



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL Nº 06.2018**

**Assunto:** 6ª Solicitação de reembolso do FUNBIO (carta nº 610/2018) devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/06/2018 até 30/06/2018.

**Referência:** Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016 (Processo E-07/001.180/2017), designada pela Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, tem a observar:

1. Os dados da prestação de contas apresentado à fl. 1379 e 1380, referente ao período do mês de junho de 2018, estão de acordo com o Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016 (Planilha de ressarcimento do Gestor Operacional), cabendo destacar:
  - a. Após o 2º termo de apostilamento ao AC nº 04/16, os valores aprovados para ressarcimento estão demonstrados conforme abaixo:

**DEMONSTRATIVO DE HORAS / VALOR - JUNHO**

Tipologia de Atividades	Qtd de Horas mínimas estabelecidas no acordo (Anexo 4)*	Horas efetivamente realizadas	Horas apuradas	Valor da Hora Anexo 4 (R\$)	Total (R\$)
Gerenciamento de projetos	260	309,49	309,49	180,34	55.813,43
Financeiro	180	292,75	292,74	129,42	37.886,41
Jurídico	72	32,25	73,99	218,52	16.168,29
Informática	24	0	24,01	159,12	3.820,47
Administração Compras e contratações)	350	103,75	350	169,73	59.405,50
Apoio Administrativo e Comunicação**	-	30,75	30,76	117,75	3.621,99
Supervisão**	-	11,25	11,27	286,42	3.227,95
<b>TOTAL</b>	-	<b>780,25</b>	<b>1.092,26</b>	<b>1.261,30</b>	<b>179.944,05</b>

\*Horas mínimas equivalentes ao cenário de R\$ 15 a R\$ 25 milhões de acordo com o Anexo 4 do Acordo.

\*\* Não fazem parte da equipe mínima. Não foram estabelecidos valores mínimos para estes segmentos.

DESPESAS FIXAS	VALOR
----------------	-------



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

Visitas a campo	R\$	5.328,71
Material de escritório e equipamentos	R\$	4.262,97
Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc)	R\$	6.394,45
Transporte	R\$	1.065,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.051,87</b>

DESPESAS VARIÁVEIS	CUSTO POR UNIDADE	VALOR POR UNIDADE*
Chamada de seleção de projetos	R\$ 1.598,62	0
Capacitação de gestores	R\$ 1.065,74	0
Plano de comunicação	R\$ 1.598,62	0
Assistência Técnica monitoramento	R\$ 4.262,97	0
Outras Despesas	-	0
Consultores Ad Hoc	-	0
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0</b>

QUADRO RESUMO		
VALORES ADEQUADOS HOMEM/HORA	R\$	<b>179.944,05</b>
DESPESAS FIXAS	R\$	<b>17.051,87</b>
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>196.995,92</b>

- b. O cenário de recursos em execução apresentado nesta prestação de contas as fls. 1379 e 1380, é de R\$ 15 milhões até R\$ 25 milhões.
- c. Foram efetuadas R\$ 2.175.621,40 de despesas na execução dos projetos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental, Carteira de Projetos Aprovados CCA, no período de 01/06 a 30/06/2018, R\$ 73.394,61 na execução de projetos do Instrumento Financeiro Fiduciário e R\$ 766.849,67 no Instrumento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conforme fls. 1382 a 1395.
- d. Neste período, o Instrumento I de Compensação Ambiental apresentou R\$ 8.399.617,74 comprometidos com contratos em andamento, R\$ 712.288,67 em pedido de compra emitido e R\$ 7.551.831,74 em solicitações de compras em andamento. Com relação ao Instrumento V, de TAC, R\$ 6.463.536,12 se encontravam comprometidos com contratos em andamentos, conforme relatório às fls. 1396.
- e. A planilha de custos da prestação de contas do período perfaz o valor total de R\$ 198.061,66 (Cento e noventa e oito mil, sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) relativas às atividades de gestão e execução do mecanismo, sendo R\$ 125.845,57, referente à carteira CCA, R\$ 709,07 referente à Carteira Federal, R\$ 633,52 à Reserva de Reg. Fundiária, R\$ 40.838,82 referente ao Instr. Fin. Fiduciário, R\$ 589,14 referente ao Instr. Oper. De Restauração Florestal, R\$ 11.804,53 referente ao Instrumento TAC e R\$ 589,14 referente ao Instr. Oper. Outras Fontes e R\$ 17.051,87 referente às despesas fixas, conforme planilhas anexas às fls. 1379 e 1380 apresentadas pelo Gestor Operacional.

D



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- f. Conforme relatório às fls. 1424, foram utilizadas por tipologia de atividade 780,25 horas, das quais 309,50 horas foram empregadas em gerenciamento de projetos, 292,75 para financeiro, 32,25 para jurídico, 103,75 para administração (compras e contratações), 11,25 para supervisão e 30,75 para apoio administrativo e comunicação. Com relação às horas alocadas por projetos, segue tabela resumo abaixo:

Resumo horas por Instrumento		
I.I Carteira CA CCA		34%
Horas	Projetos	
263	26	
I.II Carteira CA Federal		1%
Horas	Projetos	
3	1	
I.III Reserva Regularização Fundiária		0%
Horas	Projetos	
2	1	
III Instr. Financ. Fiduciário		18%
Horas	Projetos	
143	2	
IV Instr. Op. Restau. Florestal		0%
Horas	Projetos	
2,5	1	
V Instrumento TAC		3%
Horas	Projetos	
21,75	6	
VI Instr. Op. Outras Fontes		0%
Horas	Projetos	
2,5	1	
VII Operação e Gestão		44%
Horas	Projetos	
342,5	1	

- g. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Gestor Operacional, encontra-se anexado, às fls. 1405 a 1422, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.

2. De acordo com as planilhas apresentadas às fls. 1399 a 1401:



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- a) Não foi observado transferências de recursos para o IDG no período.
- b) Foi observada a entrada de recursos no valor de R\$ 6.527,90 referente a Termo de Compromisso 005/2017 – Magé Mineiração Ltda. (em andamento)

**Parecer conclusivo:**

Observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/06 a 30/06/2018.

Os serviços prestados se encontram em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo terceiro, do Acordo nº04/2016, considerados os valores constantes da planilha anexa ao AC nº 04/16, já apostilados, podendo ser autorizado o pagamento da Solicitação de Reembolso nº 06/2018 (à fl. 1378) no valor de R\$ 198.061,66 (Cento e noventa e oito mil, sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Débora de Moura Calile  
ID: 4382531

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, concorda com o disposto no relatório acima. É autorizado assim, o pagamento da solicitação de reembolso no valor de R\$ 198.061,66, com base na tabela, anexo 4, do Acordo de Cooperação nº 04/16, conforme valores respectivamente detalhados abaixo:

- R\$ 184,369,78 – Instrumento de Compensação Ambiental Estadual
- R\$ 709,07 – Instrumento de Compensação Ambiental Federal
- R\$ 589,14 – Instrumento de Restauração Florestal
- R\$ 11.804,53 – Termo de Ajuste de Conduta
- R\$ 589,14 – Outras Fontes

Informamos ainda que conforme Deliberação nº 69/2017 da CCA, “os valores decorrentes de aplicações (rendimentos) excluindo a atualização de principal.” serão utilizados como fonte de ressarcimento para reembolso dos Gestores Operacionais, e que, além disso, autoriza “para




**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

apropriação dos recursos por parte do Gestor Operacional após análise da Prestação de Contas pela Comissão Gestora, condicionada a possíveis ajustes futuros, devendo posteriormente serem apresentadas à CCA, com ações decorrentes posteriores, caso necessário. ”

Rio de Janeiro, de dezembro de 2018

  
**PAULO SCHIAVO JUNIOR**  
ID 2046253-0

  
**RUY VAZ**  
ID 5082811-8

  
**ZÉLIA RAMALHO**  
ID 4362179-1



CARTA nº 610/2018  
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2018.

Ao Senhor  
Sergio Mendes  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO: 22ª Solicitação de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016**

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, a prestação de contas referente ao período 01/06/2018 a 30/06/2018 para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso dos custos de gestão e execução, com base na Tabela do Anexo 4 do acordo de cooperação nº 04/2016.
- II. Solicitação de reembolso;
- III. Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos.
- IV. Relatório dos processos de aquisições/contratações.
- V. Acompanhamento das entradas de recursos nas contas em nome do Funbio.
- VI. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto, incluindo o detalhamento das horas alocadas por instrumento, por tipologia de atividade e seus respectivos gráficos de alocação.
- VII. Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias.

A presente solicitação de reembolso monta a quantia de R\$ 198.061,66.

Com relação ao enquadramento da faixa de ressarcimento da Tabela do Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016, informamos que os valores sob gestão do Funbio implicam no enquadramento na 5ª (quinta) faixa de ressarcimento.

Com base na orientação da SEA e praticado em prestações anteriores o ressarcimento dos custos supracitados serão reembolsados após a aprovação conforme tabela abaixo:



C/C	Instrumento	Valor
<b>(1)</b> <u>3000-7</u>	<b>Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC</b>	<b>R\$ 184.369,78</b>
1.1	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 125.845,57
1.2	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 633,52
1.3	Instrumento III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 39.773,08
1.4	Instrumento III - Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado	R\$ 1.065,74
1.5	Despesas Fixas (Visitas a Campo, Material de Escritório, Despesas Adm e Transporte)	R\$ 17.051,87
<b>(2)</b> <u>3008-2</u>	<b>Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC</b>	<b>R\$ 709,07</b>
2.1	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 709,07
<b>(3)</b> <u>3008-2</u>	<b>Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal</b>	<b>R\$ 589,14</b>
3.1	Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	R\$ 589,14
<b>(4)</b> <u>3009-0</u>	<b>Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta</b>	<b>R\$ 11.804,53</b>
4.1	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 11.564,57
4.2	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 239,96
<b>(5)</b> <u>3010-4</u>	<b>Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes</b>	<b>R\$ 589,14</b>
5.1	Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	R\$ 589,14
<b>(1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 198.061,66</b>

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

*Rosamaria Lemos de Sá*

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03.537.443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

**Solicitação de Reembolso nº 022/2018**

**Valor: R\$ 198.061,66 (Cento e noventa e oito mil, sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).**

Solicitação de reembolso da importância acima referente à reposição de custos operacionais para execução dos Recursos do Acordo de Cooperação nº 04/2016 – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do Acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de setembro de 2016, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos dos Instrumentos de operação de projetos sob nossa gestão no período de 01 de junho de 2018 a 30 de junho de 2018 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao Acordo de Cooperação (anexo 4).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos através dos Instrumentos.**

Local e data: Rio de Janeiro, 24 de setembro 2018.

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil Agência 3519-x Conta Corrente 112.001-8**

1ªvia Cliente

2ªvia Contabilidade

3ªvia Faturamento



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 01/06/2018 a 30/06/2018**

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de Setembro de 2016, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de sob nossa gestão no período de 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo 4).

Cenário de recursos em execução no semestre - de 15 milhões até 25 milhões										
		Tipologia de Atividades	Horas Realizadas	Rateio <sup>1</sup>	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup>	Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup>	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado	
Maio/2018	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira CCA/RJ	Gerenciamento de projetos	117,75	137,10	254,85	-	-	R\$ 180,34	R\$ 45.959,65
			Financeiro	35,00	26,35	61,35	-	-	R\$ 129,42	R\$ 7.939,92
			Jurídico	24,50	49,49	73,99	-	-	R\$ 218,52	R\$ 16.168,29
			Informática	0,00	14,42	14,42	-	-	R\$ 159,12	R\$ 2.294,51
			Administração (Compras e Contratações)	82,00	221,70	303,70	-	-	R\$ 169,73	R\$ 51.547,00
			Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -
			Supervisão	3,75	3,01	6,76	-	-	R\$ 286,42	R\$ 1.936,20
			<b>Total equipe no período - Instr. I - Carteira CCA/RJ</b>	<b>263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 125.845,57</b>	<b>R\$ -</b>
		Carteira CA Federal	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -
			Financeiro	3,00	2,26	5,26	-	-	R\$ 129,42	R\$ 680,75
			Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -
			Informática	0,00	0,16	0,16	-	-	R\$ 159,12	R\$ 25,46
	Administração (Compras e Contratações)		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	
	Apoio Administrativo e Comunicação		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	
	Supervisão	0,00	0,01	0,01	-	-	R\$ 286,42	R\$ 2,86		
	<b>Total equipe no período - Instr. I - Carteira CA Federal</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 709,07</b>	<b>R\$ -</b>		
	Reserva Reg. Fundiária	Gerenciamento de projetos	1,00	1,16	2,16	-	-	R\$ 180,34	R\$ 389,53	
		Financeiro	1,00	0,75	1,75	-	-	R\$ 129,42	R\$ 226,49	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,11	0,11	-	-	R\$ 159,12	R\$ 17,50	
		Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	
		Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -	
		<b>Total equipe no período - Instr. I - Reserva Reg. Fundiária</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 633,52</b>	<b>R\$ -</b>	
	Instrumento II - Instr. Oper. de Doação	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	
		Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	
		Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -	
		<b>Total equipe no período - Instrumento II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
	Instrumento III - Instr. Fin. Fiduciário	Gerenciamento de projetos	23,25	27,07	50,32	-	-	R\$ 180,34	R\$ 9.074,71	
		Financeiro	117,50	88,48	205,98	-	-	R\$ 129,42	R\$ 26.657,93	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	7,84	7,84	-	-	R\$ 159,12	R\$ 1.247,50	
Administração (Compras e Contratações)		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
Apoio Administrativo e Comunicação		1,75	19,78	21,53	-	-	R\$ 117,75	R\$ 2.535,16		
Supervisão		0,50	0,40	0,90	-	-	R\$ 286,42	R\$ 257,78		
<b>Total equipe no período - Instrumento III</b>		<b>143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 39.773,08</b>	<b>R\$ -</b>		
Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	2,50	1,88	4,38	-	-	R\$ 129,42	R\$ 566,86		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,14	0,14	-	-	R\$ 159,12	R\$ 22,28		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instrumento IV</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 589,14</b>	<b>R\$ -</b>		
TAC - CSN Conservatória	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
	TAC - CSN ETE Pentagonia	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	
		Financeiro	0,93	0,70	1,63	-	-	R\$ 129,42	R\$ 210,95	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,20	0,20	-	-	R\$ 159,12	R\$ 31,82	
Administração (Compras e Contratações)		2,75	7,44	10,19	-	-	R\$ 169,73	R\$ 1.729,55		
Apoio Administrativo e Comunicação		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
Supervisão		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>	<b>3,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.972,33</b>	<b>R\$ -</b>			
TAC - CSN Monitoramento Paraíba do Sul	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	0,76	0,57	1,33	-	-	R\$ 129,42	R\$ 172,13		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,17	0,17	-	-	R\$ 159,12	R\$ 27,05		
	Administração (Compras e Contratações)	2,25	6,08	8,33	-	-	R\$ 169,73	R\$ 1.413,85		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.613,03</b>	<b>R\$ -</b>			

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 01/06/2018 a 30/06/2018**

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de Setembro de 2016, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de sob nossa gestão no período de 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo 4).

Cenário de recursos em execução no semestre - de 15 milhões até 25 milhões										
Tipologia de Atividades			Horas Realizadas	Rateio <sup>1</sup>	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup>	Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup>	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado	
Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento	TAC CSN Águas de Barra Mansa	Gerenciamento de projetos	0,50	0,58	1,08	-	-	R\$ 180,34	R\$ 194,77	
		Financeiro	1,86	1,40	3,26	-	-	R\$ 129,42	R\$ 421,91	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,40	0,40	-	-	R\$ 159,12	R\$ 63,65	
		Administração (Compras e Contratações)	2,25	6,08	8,33	-	-	R\$ 169,73	R\$ 1.413,85	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,75	8,48	9,23	-	-	R\$ 117,75	R\$ 1.086,83	
		Supervisão	2,00	1,60	3,60	-	-	R\$ 286,42	R\$ 1.031,11	
	<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>			<b>7,36</b>		<b>25,90</b>			<b>R\$ 4.212,12</b>	
	TAC CSN ETE Conservatória Obras	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	
		Financeiro	1,78	1,34	3,12	-	-	R\$ 129,42	R\$ 403,79	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,39	0,39	-	-	R\$ 159,12	R\$ 62,06	
		Administração (Compras e Contratações)	5,25	14,20	19,45	-	-	R\$ 169,73	R\$ 3.301,25	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	
		Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -	
<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>			<b>7,03</b>		<b>22,96</b>			<b>R\$ 3.767,10</b>		
TAC CHEVRON Estadual - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>R\$ -</b>		
TAC CHEVRON Estadual - PMN Barão de Mauá - Proteção do Manguezal	Gerenciamento de projetos	0,50	0,58	1,08	-	-	R\$ 180,34	R\$ 194,77		
	Financeiro	0,17	0,13	0,30	-	-	R\$ 129,42	R\$ 38,83		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,04	0,04	-	-	R\$ 159,12	R\$ 6,36		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>			<b>0,67</b>		<b>1,42</b>			<b>R\$ 239,96</b>		
Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	2,50	1,88	4,38	-	-	R\$ 129,42	R\$ 566,86		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,14	0,14	-	-	R\$ 159,12	R\$ 22,28		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
<b>Total equipe no período - Instrumento VI</b>			<b>2,50</b>		<b>4,52</b>			<b>R\$ 589,14</b>		
Maio/2018	Consolidado	Gerenciamento de projetos			309,49	4	2,04	R\$ 180,34	R\$ 55.813,43	
		Financeiro			292,74	9	1,93	R\$ 129,42	R\$ 37.886,41	
		Jurídico			73,99	3	0,49	R\$ 218,52	R\$ 16.168,29	
		Informática			24,01	0	0,16	R\$ 159,12	R\$ 3.820,47	
		Administração (Compras e Contratações)			350,00	7	2,30	R\$ 169,73	R\$ 59.405,50	
		Apoio Administrativo e Comunicação			30,76	5	0,20	R\$ 117,75	R\$ 3.621,99	
		Supervisão			11,27	4	0,07	R\$ 286,42	R\$ 3.227,95	
		<b>Total equipe no período - Consolidado</b>					<b>1.092,26</b>	<b>32,00</b>	<b>7,19</b>	<b>R\$ 179.944,05</b>
		<b>Despesas Fixas Associadas ao Volume de Recursos em Execução</b>								
		Visitas a campo								R\$ 5.328,71
		Material de escritório e equipamentos								R\$ 4.262,97
		Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc.)								R\$ 6.394,45
Transporte								R\$ 1.065,74		
<b>Total</b>								<b>R\$ 196.995,92</b>		
<b>Despesas Variáveis</b>							<b>Custo por Unidade</b>	<b>R\$</b>	<b>1.065,74</b>	
1) Chamada de Seleção de Projetos							R\$ 1.598,62	R\$	-	
2) Capacitação de Gestores							R\$ 1.065,74	R\$	1.065,74	
3) Plano de Comunicação							R\$ 1.598,62	R\$	-	
4) Assistência Técnica Monitoramento							R\$ 4.262,97	R\$	-	
Outras Despesas							R\$ -	R\$	-	
Consultores ad hoc							R\$ -	R\$	-	
<b>Total a Reembolsar</b>									<b>R\$ 198.061,66</b>	

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 01/06/2018 a 30/06/2018**

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de Setembro de 2016, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de sob nossa gestão no período de 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo 4).

Cenário de recursos em execução no semestre - de 15 milhões até 25 milhões							
Tipologia de Atividades	Horas Realizadas	Rateio <sup>1</sup>	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup>	Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup>	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado

<sup>1</sup> As horas da coluna Rateio se referem as todas as horas alocadas no Instr. Operação e Gestão demonstradas no relatório de Timesheet acrescidas das horas complementares quando necessárias para atingimento das horas mínimas por tipologia e faixa de execução constantes no anexo 4 do Acordo de Cooperação 04/2016, horas estas que foram rateadas nos Instrumentos com horas lançadas respeitando suas respectivas tipologias e proporcionalidades.

<sup>2</sup> Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo e consequentemente lançaram horas nos respectivos instrumentos

<sup>3</sup> Equivalente de Equipe dedicada por mês - Trata-se da razão entre o nº de horas lançado por tipologia sobre o nº de horas disponíveis no mês

Obs: Para composição dos valores referentes a definição da faixa de execução foram utilizados o valor consolidado dos processos em compras adicionados ao acumulado executado no semestre.

**Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período**

**Acordo de Cooperação Nº 04/2016**

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna	1	2	3	4	5	6	
	Instrumentos Acordo FMA nº 04/2016	Projetos Aprovados Alocados	Despesas efetuadas no âmbito do Convênio (003/2009)	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor total a executar
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 189.082.274,44	R\$ 87.600.461,43	R\$ 28.818.241,17	R\$ 2.175.621,40	R\$ 118.594.324,00	R\$ 70.487.950,44	
II - Instrumento Operacional de Doação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 940.442,55	R\$ 73.394,61	R\$ 2.643.923,85	R\$ 622.793,50	
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	R\$ 14.226.059,58	R\$ -	R\$ 5.959.176,32	R\$ 766.849,67	R\$ 6.726.025,99	R\$ 7.500.033,59	
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 206.575.051,37</b>	<b>R\$ 89.230.548,12</b>	<b>R\$ 35.717.860,04</b>	<b>R\$ 3.015.865,68</b>	<b>R\$ 127.964.273,84</b>	<b>R\$ 78.610.777,53</b>	

Obs: Os Instrumentos II, IV e VI não possuem projetos alocados até o período apresentado.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento		TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
CTR Itaboraí	011/2009		Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - <b>RPPN BACCHUS 29.11.10.0001</b>	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	Em andamento
Grota Funda	08/2010		Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b>	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 8.568,36	Em andamento
Grota Funda	08/2010		Proposição de um modelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - <b>Novo Modelo Gestão para UC's RJ</b>	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00	Suspensão - DOCs em Análise
Grota Funda	08/2010		Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA 29.11.02.0001</b>	R\$ 448.996,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.996,94	PC Final Enviada
Metro CRB	01/2010		Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - <b>PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001</b>	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	Em andamento
Metro CRB	01/2010		Sinalização do Parque Nacional da Tijuca: orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - <b>PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002</b>	R\$ 706.720,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.129,15	R\$ 38.129,15	R\$ 668.591,18	Em andamento
PCH Paracambi	28/2008		Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001</b>	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 29.340,00	R\$ 0,00	R\$ 472.208,83	R\$ 100.992,48	Em andamento
Presidente Vargas CSN	13/2012		Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - <b>Aquisições PE Serra da Concórdia 29.11.12.0001</b>	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75	Em andamento

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	
TA AR Transpetro	10/2011	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricira, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - <b>Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001</b>	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44	Em andamento	
TA AR Transpetro	10/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002</b>	R\$ 149.868,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.868,25	Em andamento	
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA 29.11.22.0001</b>	R\$ 2.076.393,36	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 1.495.534,80	PC Final Enviada	
GNL Petrobras	07/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA 29.11.23.0001</b>	R\$ 1.765.218,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765.218,70	PC Final Enviada	
GASDUC III	12/2008	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b>	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 1.385,70	Em andamento	
GASDUC III	12/2008	Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - <b>Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis</b>	R\$ 1.297.349,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,09	Suspensão - DOCs em Análise	
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de Ucs Municipais - SEA</b>	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento	
CSA 2	11/2007	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento PMonte TCT Pref. Teresópolis</b>	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Suspensão - DOCs em Análise	
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001</b>	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.532.770,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.770,61	R\$ 161.411,45	Em andamento	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	
CSA 2	11/2007	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b>	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.236.586,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.236.586,81	R\$ 16.586,94	Em andamento	
CSA 2	11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA</b>	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.862.103,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.862.103,56	R\$ 125.260,11	Em andamento	
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b>	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42	Em andamento	
CSA 2	11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003</b>	R\$ 1.628.773,35	R\$ 293.512,25	R\$ 5.734,01	R\$ 0,00	R\$ 299.246,26	R\$ 1.329.527,09	PC Parcial Enviada	
CSA 2	11/2007	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - <b>Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba</b>	R\$ 504.390,60	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.103,44	R\$ 417.287,16	Suspensão - DOCs em Análise	
CSA 2	11/2007	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004</b>	R\$ 47.060,64	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 24.538,14	Em andamento	
Comperj Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001</b>	R\$ 1.696.575,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 556.825,08	Suspensão	
Comperj Petro	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002</b>	R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 111.461,51	Em andamento	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	
Comperj Petro	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003</b>	R\$ 4.352.796,71	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 0,00	R\$ 4.225.675,10	R\$ 127.121,61	Em andamento	
Comperj Petro	03/2010	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - <b>Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004</b>	R\$ 2.643.161,60	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.395,20	R\$ 0,00	R\$ 2.643.161,60	R\$ 0,00	Finalizado	
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - <b>PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005</b>	R\$ 5.242.054,35	R\$ 141.779,65	R\$ 4.145.504,06	R\$ 0,00	R\$ 4.287.283,71	R\$ 954.770,64	Em andamento	
Comperj Petro	03/2010	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007</b>	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 141.942,55	R\$ 0,00	R\$ 1.976.199,64	R\$ 21.289,36	Em andamento	
Comperj Petro	03/2010	Obras Cíveis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 29.11.03.0006</b>	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14	Em andamento	
Comperj Petro	03/2010	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - <b>Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008</b>	R\$ 1.565.000,00	R\$ 712.200,00	R\$ 779.070,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491.270,00	R\$ 73.730,00	Em andamento	
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009</b>	R\$ 9.598.172,02	R\$ 730.130,77	R\$ 7.278.732,42	R\$ 5.975,39	R\$ 8.014.838,58	R\$ 1.583.333,44	Em andamento	
Comperj Petro	03/2010	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - <b>Protetores do Parque 29.11.03.0010</b>	R\$ 1.923.019,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923.019,59	Em andamento	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - <b>PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011</b>	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 630.796,64	R\$ 0,00	R\$ 630.796,64	R\$ 44.203,36	Em andamento	
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001</b>	R\$ 340.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 85.800,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00	R\$ 10.000,00	Em andamento	
Porto do Açú LLX	12/2009	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b>	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.298.404,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.298.404,17	R\$ 72.690,45	Em andamento	
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - <b>RVS Ventania</b>	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	PC Final Enviada	
Porto do Açú LLX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002</b>	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 536.337,06	PC Final Enviada	
Porto do Açú LLX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAs PI ERJ 29.11.04.0003</b>	R\$ 3.351.000,00	R\$ 527.378,92	R\$ 75.895,06	R\$ 0,00	R\$ 603.273,98	R\$ 2.747.726,02	Em andamento	
Porto do Açú LLX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira</b>	R\$ 368.446,00	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.680,82	R\$ 270.765,18	Suspenso - DOCs em Análise	
Porto do Açú LLX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - <b>PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007</b>	R\$ 3.568.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.568.000,00	Em andamento	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	
Impl Urb Comperj	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001</b>	R\$ 1.664.481,86	R\$ 1.070.593,72	R\$ 136.974,33	R\$ 0,00	R\$ 1.207.568,05	R\$ 456.913,81	Em andamento	
Impl Urb Comperj	08/2012	Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 29.11.08.0002</b>	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Em andamento	
Impl Urb Comperj	08/2012	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003</b>	R\$ 950.000,00	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 231.346,09	Em andamento	
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - <b>SERF Ucs INEA 29.11.08.0004</b>	R\$ 3.852.839,98	R\$ 1.126.567,90	R\$ 1.524.180,10	R\$ 662.687,00	R\$ 3.313.435,00	R\$ 539.404,98	Em andamento	
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - <b>RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005</b>	R\$ 2.577.741,43	R\$ 472.640,05	R\$ 1.261.948,64	R\$ 118.160,01	R\$ 1.852.748,70	R\$ 724.992,73	Em andamento	
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe - <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b>	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	Em andamento	
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE 29.11.06.0001</b>	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 59.853,00	R\$ 0,00	R\$ 129.681,50	R\$ 74.943,50	Em andamento	
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos 29.11.06.0002</b>	R\$ 344.563,94	R\$ 175.277,93	R\$ 141.660,51	R\$ 0,00	R\$ 316.938,44	R\$ 27.625,50	Em andamento	
Construção Naval do Açu	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001</b>	R\$ 4.060.000,00	R\$ 3.351.155,68	R\$ 358.050,65	R\$ 0,00	R\$ 3.709.206,33	R\$ 350.793,67	Em andamento	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA		CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - <b>Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua</b> <b>29.11.05.0005</b>		R\$ 689.276,20	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.196,56	R\$ 547.079,64	Suspensão - DOCs em Análise
Construção Naval do Açú	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú</b> <b>29.11.05.0002</b>		R\$ 1.934.367,00	R\$ 510.547,49	R\$ 173,06	R\$ 0,00	R\$ 510.720,55	R\$ 1.423.646,45	Em andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores</b> <b>29.11.05.0003</b>		R\$ 2.454.004,16	R\$ 0,00	R\$ 1.631.092,39	R\$ 0,00	R\$ 1.631.092,39	R\$ 822.911,77	Em andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - <b>Apoio Técnico Infraestrutura UCs</b> <b>29.11.05.0004</b>		R\$ 7.437.231,70	R\$ 0,00	R\$ 2.733.958,37	R\$ 248.541,67	R\$ 2.982.500,04	R\$ 4.454.731,66	Em andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b> <b>29.11.05.0007</b>		R\$ 9.095.464,80	R\$ 0,00	R\$ 4.447.493,78	R\$ 792.338,63	R\$ 5.239.832,41	R\$ 3.855.632,39	Em andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica - Fase II</b> <b>29.11.05.0006</b>		R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 710.450,95	R\$ 128.394,75	R\$ 838.845,70	R\$ 17.119,30	Em andamento
Terminal Marítimo Ilha da Gualba	12/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b> <b>29.11.09.0001</b>		R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 18.397,97	Em andamento
Terminal Marítimo Ilha da Gualba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores</b> <b>29.11.09.0002</b>		R\$ 16.632,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.632,19	Em andamento

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada 29.11.13.0001</b>	R\$ 1.350.000,00	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07	Em andamento
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Inã - <b>Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Inã</b>	R\$ 966.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.500,00	Suspensão - DOCs em Análise
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - <b>PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002</b>	R\$ 380.256,14	R\$ 169.043,45	R\$ 23.344,90	R\$ 0,00	R\$ 192.388,35	R\$ 187.867,79	Em andamento
Metro CRB II	06/2012	Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - <b>Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001</b>	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00	Em andamento
Metro CRB II	06/2012	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - <b>Protetores do Parque 29.11.15.0003</b>	R\$ 3.300.989,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300.989,47	Em andamento
CTR SERB	02/2010	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - <b>Uniformes Camuflados para o CPAm</b>	R\$ 303.960,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.800,00	R\$ 15.160,00	Em andamento
CTR SERB	02/2010	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.17.0001</b>	R\$ 376.734,19	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.101,70	R\$ 84.632,49	Em andamento
Marina Imperial	16/2013	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.19.0001</b>	R\$ 85.381,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.381,50	Em andamento

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	
Quitumba	04/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.07.0001</b>	R\$ 520.978,73	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 280.478,73	Em andamento	
Ampliação CTR Sahy	02/2011	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.18.0001</b>	R\$ 79.240,89	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 54.240,89	Em andamento	
UTE Santa Cruz	06/2014	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001</b>	R\$ 1.150.199,01	R\$ 514.476,91	R\$ 4.973,04	R\$ 0,00	R\$ 519.449,95	R\$ 630.749,06	Em andamento	
UPGN Comperj	14/2013	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - <b>Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 29.11.24.0001</b>	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 30.387,68	PC Final Enviada	
Sistema Dutoviário Comperj	07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.21.0002</b>	R\$ 1.641.025,00	R\$ 497.629,60	R\$ 938.689,52	R\$ 181.394,80	R\$ 1.617.713,92	R\$ 23.311,08	Em andamento	
	Sem TCCA	Projeto de Fortalecimento Institucional para o apoio aéreo às Unidades de Conservação, na prevenção a incêndios florestais, aos crimes e fiscalizações ambientais - <b>Apoio aéreo às Ucs - 29.11.26.0001</b>	R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00	Em andamento	
	Sem TCCA	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Vigias - <b>Fort. Operacional UCs - Vigias - 29.11.26.0008</b>	R\$ 6.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600.000,00	Em andamento	
	Sem TCCA	Incremento da Gestão da Visitação e da Sustentabilidade Econômica das Unidades de Conservação Estaduais - <b>Incremento da gestão da visitação nas Ucs - 29.11.26.0003</b>	R\$ 9.345.380,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.345.380,05	Em andamento	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC



a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA		CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
<b>Total - Valores alocados até 30 de Junho de 2018</b>				<b>R\$ 156.507.632,13</b>	<b>R\$ 60.295.211,54</b>	<b>R\$ 28.768.920,05</b>	<b>R\$ 2.175.621,40</b>	<b>R\$ 91.239.752,99</b>	<b>R\$ 65.267.879,14</b>	

**Modelagem Piloto PPP** - O Ofício SEA/SAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 322.828,00, sendo aditados ou incluídos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação CTL Sahy Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quitumba acréscimo de 68.396,47; Marina Imperial acréscimo de R\$ 14.249,93; CTR SERB acréscimo de R\$ 29.701,42; CSA 2 inclusão no valor de R\$ 47.060,64. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.322.828,00

**CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos** - O Ofício SEA/SAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 26.768,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 211.861,39 para R\$ 238.629,39. O projeto teve um novo aditivo através do Ofício SEA/SAP 201/2016, de 09 de junho de 2017, estabelecendo um novo acréscimo ao projeto no valor de R\$ 105.934,55 passando o valor total do projeto para R\$ 344.564,55.

**Conservação da Flora Endêmica Ameaçada Fase II** - O Ofício SEA/SAP 39/2017, de 25 de Janeiro de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 328.205,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.312.820,00 para R\$ 1.641.025,00. Houve outro aditivo para o projeto, alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú), conforme Ofício SEA/SAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.965,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.641.025,00 para R\$ 2.496.990,00.

**Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ** - O Ofício SEA/SAP 199/2017, de 25 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 52.231,20, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 4.300.565,51 para R\$ 4.352.796,71.

**PARNA Tijuca Rio Carioca** - Conforme Ofícios SEA/SAP Nº 225 e 229, de 05 de junho de 2017, foi solicitado a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do FMA (IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão), selecionado através do chamamento Público 001/2017. Transferência essa realizada em 07/06/2017. Aguardando Ofício que autorize o IDG a executar o projeto.

**PE Ilha Grande Geradores** - O valor total do projeto era de R\$ 2.620.504,60 dos quais 2.132.086,27 encontram-se alocados restando assim um valor de R\$ 488.418,33 a alocar a ser definido pela CCA/RJ. Conforme definição posterior da CCA/RJ, o valor restante de R\$ 488.418,33 foi alocado da seguinte forma: R\$ 133.236,06 no TCCA 10/2011 (TA AR Transpetro), R\$ 342.954,67 no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú) e R\$ 12.227,60 no TCCA 12/2012 (Terminal Marítimo Ilha da Guaíba)

**Fortalecimento Operacional UCs ERJ** - O Ofício SEA/SAP 309/2017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo aditado o valor do projeto e alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82.

**PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase** - O Ofício SEA/SAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através da Ofício INEA/DIRAM 191/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 861.704,08, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 4.300.000,00 para R\$ 5.161.704,08.

**SERF Ucs INEA** - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEA/DIBAPE n 49/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 430.749,54, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 3.422.090,44 para R\$ 3.852.839,98

**PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149** - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 97 datado de 10/04/2018

**RB Guaratiba Obras da Sede** - O projeto no valor de R\$ 3.436.934,58 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 98 datado de 10/04/2018

**Apoio Técnico Infraestrutura UCs** - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 218/2018 datado em 09/05/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 52/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.472.131,43, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.965.100,27 para R\$ 7.437.231,7

**Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase** - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 157/2018 datado em 26/03/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 54/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 80.350,27, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.161.704,08

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

c) Reserva de Regularização Fundiária

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Obras TECAB	08/2011	<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 35.520,01	R\$ 0,00	R\$ 4.980.264,37	R\$ 19.735,63	Em Andamento
CSA 2	11/2007	<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 29.13.02.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	R\$ 0,00	R\$ 12.574.642,31	R\$ 0,00	Em Andamento
Comperj Petro	03/2010	<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 29.13.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.971.780,13	R\$ 4.028.219,87	Em Andamento
Construção Naval do Açu	05/2011	<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b>	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80	Em Andamento
<b>Total - Valores alocados até 30 de Junho de 2018</b>			<b>R\$ 32.574.642,31</b>	<b>R\$ 27.305.249,89</b>	<b>R\$ 49.321,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.354.571,01</b>	<b>R\$ 5.220.071,30</b>	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**  
 Acordo de Cooperação Nº 04/2016

III - Instrumento Financeiro Fiduciário



**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)</b> 29.30.02.0001	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 940.442,55	R\$ 73.394,61	R\$ 2.643.923,85	R\$ 622.793,50	Em andamento
<b>Total - Valores alocados até 30 de Junho de 2018</b>	<b>R\$ 3.266.717,35</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 940.442,55</b>	<b>R\$ 73.394,61</b>	<b>R\$ 2.643.923,85</b>	<b>R\$ 622.793,50</b>	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

**Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Projetos	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/05/2018	Despesas efetuadas no período 01/06/2018 a 30/06/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Estudo de Concepção e Elaboração de Projeto básico para a Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Conservatória, Município de Valença - <b>ETE Conservatória - 29.50.01.0001</b>	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto e Implantação das Obras para Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ - <b>ETE Pentagna - 29.50.01.0002</b>	R\$ 2.815.102,48	R\$ 0,00	R\$ 2.415.836,30	R\$ 301.754,17	R\$ 2.717.590,47	R\$ 97.512,01	Em andamento
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - <b>Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003</b>	R\$ 1.801.370,76	R\$ 0,00	R\$ 485.240,00	R\$ 53.900,00	R\$ 539.140,00	R\$ 1.262.230,76	Em andamento
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - <b>Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001</b>	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 1.250.294,25	R\$ 0,00	R\$ 1.250.294,25	R\$ 1.250.294,25	Em andamento
Fortalecimento do uso público do Parque Natural Municipal Barão de Mauá objetivando a proteção do manguezal da Baía de Guanabara - <b>PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal - 29.50.02.0002</b>	R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 944.916,19	R\$ 0,00	R\$ 944.916,19	R\$ 805.083,81	Em andamento
Águas de Barra Mansa - <b>Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004</b>	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 1.850.000,00	Em andamento
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - <b>TAC CSN – ETE Conservatória - Obras - 29.50.01.0005</b>	R\$ 2.846.701,08	R\$ 0,00	R\$ 300.592,82	R\$ 311.195,50	R\$ 611.788,32	R\$ 2.234.912,76	Em andamento
<b>Total - Valores alocados até 30 de Junho de 2018</b>	<b>R\$ 14.226.059,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.959.176,32</b>	<b>R\$ 766.849,67</b>	<b>R\$ 6.726.025,99</b>	<b>R\$ 7.500.033,59</b>	

**ETE Pentagna** - O Ofício SEA/SAP 154/2017, de 02 de Maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 846.283,36, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.417.742,96 para R\$ 2.264.026,32

**ETE Pentagna** - O Ofício SEA/SAP 047/2018, de 30 de Janeiro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 551.076,16, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.264.026,32 para R\$ 2.815.102,48

**ETE Conservatória** - Projeto com prestação de contas final aprovada conforme Ofício SEA/SAP 31/2018 e Ofício INEA/DIRAM 33/2018 e encerrado no CONDIR conforme ata nº 370, restando um saldo de 615,53 que se encontra disponível.

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ****Consolidado de Processos em Compras**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período data base 30/06/2017



1	2	3	4	5
Instrumento	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido (Pedido de compra emitido)	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 7.551.831,74	R\$ 712.288,64	R\$ 8.399.617,74	R\$ 16.663.738,12
II - Instrumento Operacional de Doação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.463.536,12	R\$ 6.463.536,12
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 7.551.831,74</b>	<b>R\$ 712.288,64</b>	<b>R\$ 14.863.153,86</b>	<b>R\$ 23.127.274,24</b>



Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2018

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Empreendedor	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Acordo FMA - Ações Implant. PE Lagoa do Açú	Acordo FMA - Construção Naval do Açú (OSX) 3000-7	56	Shopping	R\$ 61.451,96
Acordo FMA - Projeto APA do Rio Macacú	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	18	Shopping	R\$ 34.788,00
Acordo FMA - Projeto Parque Estadual do Desengano	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	52	Shopping	R\$ 104.940,00
Acordo FMA - Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	5	Shopping	R\$ 8.600,00
Acordo FMA - PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Acordo FMA - PCH Paracambi (Lightger) 3000-7	29	Shopping	R\$ 91.506,00
Acordo FMA - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Acordo FMA - Porto do Acu (LLX) 3000-7	4	Shopping	R\$ 6.760,00
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UC's ERJ	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	1	SBQC	R\$ 5.800.000,00
Acordo FMA Apoio aéreo às UCs	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	1	Shopping	R\$ 1.440.000,00
Acordo FMA - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Acordo FMA - COMPERJ (Petrobrás) 3000-7	1	Shopping	R\$ 3.785,78
<b>Total</b>		<b>167</b>		<b>R\$ 7.551.831,74</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	166	R\$ 1.751.831,74	R\$ 10.553,20	30 dias	165 dias
SBQC	1	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00	60 dias	259 dias
<b>Total</b>	<b>167</b>	<b>R\$ 7.551.831,74</b>			

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	2	Shopping	R\$ 712.288,64
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>R\$ 712.288,64</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping	2	R\$ 712.288,64	R\$ 356.144,32
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 712.288,64</b>	

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Acordo FMA PE Serra da Concorrdia - Obras e aquisições - 2ª Fase	12/08/2016	R\$ 4.466.744,62	R\$ 321.240,56	1	set/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UC's ERJ	12/09/2016	R\$ 4.005.307,03	R\$ 1.469.438,66	5	set/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UC's ERJ	01/09/2016	R\$ 3.518.327,25	R\$ 1.125.864,72	5	set/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UC's ERJ	28/06/2018	R\$ 245.662,20	R\$ 245.662,20	1	out/18
Acordo FMA - PARNA Tijuca - Rio Carioca	21/11/2016	R\$ 646.404,16	R\$ 15.607,52	1	set/18
Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores	30/09/2016		R\$ 107.400,00	1	set/18
Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores	30/09/2016	R\$ 1.177.152,25	R\$ 116.214,81	7	set/18
Acordo FMA CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	10/11/2015	R\$ 282.692,64	R\$ 25.842,50	3	set/18
Acordo FMA RPPN - UCs INEA	20/06/2016	R\$ 2.363.220,27	R\$ 472.660,05	2	set/18
Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura Ucs	05/05/2017	R\$ 5.965.000,00	R\$ 2.982.499,96	13	mai/19
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 47.060,64	R\$ 24.538,14	4	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 54.240,89	R\$ 54.240,89	2	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 36.234,19	R\$ 36.234,19	1	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 48.398,30	R\$ 48.398,30	1	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 85.831,50	R\$ 85.831,50	3	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 280.478,73	R\$ 280.478,73	19	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 63.233,04	R\$ 18.397,97	2	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 48.371,11	R\$ 4.973,04	2	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 587.350,99	R\$ 587.350,99	10	jun/18
Acordo FMA Implantação Componente Biota BDE	03/11/2015	R\$ 129.681,50	R\$ 69.828,50	4	jun/18
Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica - Fase II	14/10/2016	R\$ 1.910.265,00	R\$ 17.119,30	1	ago/18
Acordo FMA Estrut. para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ	25/07/2017	R\$ 630.800,00	R\$ 73.730,00	1	jun/18
Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização	28/12/2017	R\$ 254.194,36	R\$ 216.065,21	2	set/18
<b>Total</b>		<b>R\$ 26.846.650,67</b>	<b>R\$ 8.399.617,74</b>		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2018	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 7.551.831,74
Pedidos de Compra fechados	R\$ 712.288,64
Contratos em andamento (A pagar)	R\$ 8.399.617,74
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 16.663.738,12</b>



## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ

### V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2018

#### 1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Empreendedor	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)	C.Custo
<b>Total</b>		<b>0</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

#### RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>			

#### 2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
<b>Total</b>	<b>0</b>		<b>R\$ 0,00</b>

#### RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping/Direta	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

#### 3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Acordo FMA - TAC CSN - ETE Pentagna	30/04/2017	R\$ 2.815.102,47	R\$ 97.512,00	1	ago/18
Acordo FMA TAC Chevron – Recuperação de Manguezal – Tubiacan	15/05/2017	R\$ 2.500.588,50	R\$ 1.250.294,25	10	mai/19
Acordo FMA - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul	31/08/2017	R\$ 1.725.360,00	R\$ 1.186.220,00	16	ago/19
Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	12/03/2018	R\$ 2.691.298,19	R\$ 2.079.509,87	5	dez/18
Acordo FMA – TAC CSN – Águas de Barra Mansa	14/03/2018	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.850.000,00	21	set/22
<b>Total</b>		<b>R\$ 11.732.349,16</b>	<b>R\$ 6.463.536,12</b>		

#### 4) CONSOLIDADO

##### COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2018	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento (À pagar)	<b>R\$ 6.463.536,12</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 6.463.536,12</b>

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ

Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos por período

01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018

Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Junho de 2018)	Entrada de Recursos Junho/2018	Rendimento - Tarifas Junho de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Junho de 2018
<b>I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC</b>					
<b>I.I - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA</b>					
Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)	Transferido p/ IDG R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ -		
Gasoduto Japeri Reduc GASJAP - TCCA (13/2007)	Transferido p/ IDG R\$ 809.145,00	R\$ -	R\$ -		
Ponta da Areia Mac Laren - TCCA (03/2009)	Andamento R\$ 1.402.297,92	R\$ -	R\$ -		
Transolímpica - TCCA (01/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 6.155.193,87	R\$ -	R\$ -		
Via Principal de Acesso COMPERJ - TCCA (01/2011)	Transferido p/ IDG R\$ 1.093.116,72	R\$ -	R\$ -		
Aeroporto Volta Redonda - TCCA (09/2010)	Transferido p/ IDG R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ -		
Alphaville São José - TCCA (04/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 260.109,47	R\$ -	R\$ -		
CCR Dutra - TCCA (06/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.620.265,77	R\$ -	R\$ -		
Comperj Uhos - TCCA (10/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.415.862,50	R\$ -	R\$ -		
Expansão Bella Vista - TCCA (05/2015)	Transferido p/ IDG R\$ 249.950,72	R\$ -	R\$ -		
Gasoduto Guapimirim - TCCA (08/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 352.855,55	R\$ -	R\$ -		
Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 514.870,70	R\$ -	R\$ -		
Libra Terminal - TCCA (01/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.070.000,00	R\$ -	R\$ -		
Linhas de Transmissão - TCCA (09/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 91.450,72	R\$ -	R\$ -		
Lote Búzios Golfe (Agre) - TCCA (13/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ -		
Loteum - TCCA (25/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 188.889,04	R\$ -	R\$ -		
LT Macaé Campos III Furnas - TCCA (09/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 296.772,80	R\$ -	R\$ -		
Multicar - TCCA (04/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 674.203,64	R\$ -	R\$ -		
PCH Rio Preto - TCCA (07/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 319.028,27	R\$ -	R\$ -		
Readequação Tecam/Reduc - TCCA (08/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 1.740.232,51	R\$ -	R\$ -		
Terminal Sul LLX - TCCA (11/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 15.850.973,29	R\$ -	R\$ -		
Terrestre Submarino Emissário Comperj - TCCA (02/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ -		
UTE Porto do Açú - TCCA (03/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 568.308,57	R\$ -	R\$ -		
CTR Itaboraí - TCCA (11/2009)	Quitado R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ -		
Gasduc III TAG - TCCA (12/2008)	Quitado R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ -		
Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA (08/2010)	Quitado R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ -		
Metro CRB - TCCA (01/2010)	Quitado R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ -		
PCH Paracambi Lighter - TCCA (28/2008)	Quitado R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ -		
Presidente Vargas CSN - TCCA (13/2012)	Quitado R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ -		
TA AR Transpetro - TCCA (10/2011)	Quitado R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.665,83	
Ampliação Porto Sudeste - TCCA (06/2015)	Quitado R\$ 4.950.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ 83.525.108,34
GNL Petrobras - TCCA (07/2015)	Quitado R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -		
Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA (02/2011)	Quitado R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ -		
COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)	Transferido p/ IDG ** R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ -		
Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)	Quitado R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ -		
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)	Quitado R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ -		
CTR SR (SERB) - TCCA (02/2010)	Quitado R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ -		
Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA (08/2012)	Quitado R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ -		
Itaguaí Tecar - TCCA (15/2012)	Quitado R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ -		
Marina Imperial - TCCA (16/2013)	Quitado R\$ 63.925,75	R\$ -	R\$ -		

Banco Bradesco agência 6898  
conta 3000-7

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ

Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos por período  
01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Junho de 2018)	Entrada de Recursos Junho/2018	Rendimento - Tarifas Junho de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Junho de 2018	
	Metro CRB II - TCCA (06/2012)	Quitado	R\$ 7.845.000,00	R\$ -	R\$ -			
	Porto do Açú (LLX) - TCCA (12/2009)	Quitado	R\$ 22.253.877,14	R\$ -	R\$ -			
	Quitumba - TCCA (04/2012)	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ -			
	Sistema Dutoviário Comperj - TCCA (07/2013)	Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ -	R\$ -			
	Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - TCCA (12/2012)	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ -			
	UPGN Comperj - TCCA (14/2013)	Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ -	R\$ -			
	UTE Baixada Fluminense Petrobrás - TCCA (11/2011)	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ -			
	UTE Santa Cruz - TCCA (06/2014)	Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ -	R\$ -			
	Dragagem do TESUL - LLX - TCCA (003/2014)	Transferido p/ IDG	R\$ 5.494.293,78	R\$ -	R\$ -			
	CTR Belford Roxo - Boechat - TCCA (01/2016)	Quitado	R\$ 449.587,63	R\$ -	R\$ -			
	Caju Rio Minas - TCCA (06/2016)	Transferido p/ IDG	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -			
	Lot. Bela Vista - TCCA (07/2016)	Transferido p/ IDG	R\$ 36.247,61	R\$ -	R\$ -			
	Mineração Araça Ltda - EPP - TCCA (09/2016)	Transferido p/ IDG	R\$ 2.460,00	R\$ -	R\$ -			
	Dragagem Terminal 1 - (T- PET) - TCCA (02/2016)	Transferido p/ IDG	R\$ 2.250.000,00	R\$ -	R\$ -			
	Arley A. Carvalho - TCCA (01/2017)	Transferido p/ IDG	R\$ 31.385,00	R\$ -	R\$ -			
	Silvicultura Economica - TCCA (02/2017)	Transferido p/ IDG	R\$ 6.776,83	R\$ -	R\$ -			
	CTR Três Rios - TCCA (03/2017)	Transferido p/ IDG	R\$ 102.872,45	R\$ -	R\$ -			
	Estrela de Macaé - TCCA (04/2017)	Quitado	R\$ 23.360,00	R\$ -	R\$ -			
	***Acordo FMA 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ		R\$ -	R\$ -	R\$ -			
<b>I.II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal</b>								
	Mineroduto Minas-Rio - TCCAF (05/2017)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3001-5	Quitado	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.247,59	R\$ 3.060.042,88
<b>I.III - Reserva de Regularização Fundiária</b>								
	Obras TECAB - TCCA (08/2011)			R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ -		
	COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3002-3		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.294,16	R\$ 8.832.655,94
	Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)			R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)			R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>II - Instrumento Operacional de Doação</b>								
		Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>III - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>								
<b>III.I - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>								
	Fundo Fiduciário	Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.547,67	R\$ 31.641.265,79
<b>III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado</b>								
	*****Cartão Vinculado	Banco do Brasil agência 3519-X conta 25738-9		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.866,15	R\$ 692.518,43

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ

Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos por período  
01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Junho de 2018)	Entrada de Recursos Junho/2018	Rendimento - Tarifas Junho de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Junho de 2018
<b>IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal</b>							
	Odebretch Ambiental S/A - TC (003/2016)	Quitado	R\$ 5.040,00	R\$ -	R\$ -		
	Raizen Combustíveis S/A - TC (004/2016)	Quitado	R\$ 45.500,00	R\$ -	R\$ -		
	Assoc. das Emp. do Distrito Ind. de Santa Cruz e Adjacências - AEDIN - TC (001/2016)	Quitado	R\$ 803.828,55	R\$ -	R\$ -		
	REFEDIN SPE Empreendimentos Imobiliários S/A - TC (002/2016)	Quitado	R\$ 126.000,00	R\$ -	R\$ -		
	Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (005/2016)	Quitado	R\$ 457.800,00	R\$ -	R\$ -		
	Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (006/2016)	Quitado	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -		
	CF I Logística Ltda - TC (007/2016)	Quitado	R\$ 238.700,00	R\$ -	R\$ -		
	Companhia Distr de Gás do RJ - CEG - TC (008/2016)	Quitado	R\$ 32.200,00	R\$ -	R\$ -		
	Estrutural de Friburgo Construções Ltda - TC (009/2016)	Quitado	R\$ 13.146,00	R\$ -	R\$ -		
	Energisa Nova Friburgo - TC (001/2017)	Quitado	R\$ 32.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.039,95	R\$ 2.384.331,95
	Barreira Socris LTDA - TC (02/2017)	Quitado	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -		
	Tairik Jean da Costa - TC (03/2017)	Quitado	R\$ 12.579,00	R\$ -	R\$ -		
	Downtown - TC (006/2017)	Quitado	R\$ 17.053,06	R\$ -	R\$ -		
	Silvia Bergqvist Rocha - TC (007/2017)	Quitado	R\$ 17.458,12	R\$ -	R\$ -		
	Magé Mineiraçao Ltda - TC (005/2017)	Andamento	R\$ 126.832,14	R\$ -	R\$ 6.527,90		
	Pedreira Carioca - TC (004/2017)	Quitado	R\$ 2.961,90	R\$ -	R\$ -		
	Playvander Distribuidora - TC (009/2017)	Quitado	R\$ 89.528,57	R\$ -	R\$ -		
	CDG Centro Comercial LTDA - TC (010/2017)	Quitado	R\$ 33.573,21	R\$ -	R\$ -		
	Leandro Queiroz Peixoto - TC (008/2017)	Quitado	R\$ 25.339,79	R\$ -	R\$ -		
	MRV MRL Guarus - TC (014/2017)	Quitado	R\$ 117.879,28	R\$ -	R\$ -		
<b>V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC</b>							
	TAC CSN	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.267,22	R\$ 9.968.633,83
	TAC CHEVRON	Quitado	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -		
<b>VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes</b>							
	****OF Transcarioca	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ 10.036.705,66	R\$ -	R\$ 24.954,35	R\$ 5.717.881,06
	OF Comperj - PMN das Águas	Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ -		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 275.505.392,32</b>	<b>R\$ 10.036.705,66</b>	<b>R\$ 6.527,90</b>	<b>R\$ 608.150,62</b>	<b>R\$ 145.822.438,22</b>

\* A coluna Saldo Transferido para o IDG trata-se dos recursos transferidos para a conta do novo gestor operacional conforme ofícios SEA/SAP 225/17 e 229/17 ambos datados em 05/07/2017.

\*\* O TCCA Comperj 03/2010 teve uma transferência parcial para o IDG, no qual foram transferidos R\$ 10.125.000,00 conforme solicitado nos ofícios supracitados.

\*\*\*Conforme solicitação da SEA, a fim de equilibrar a gestão dos recursos FMA, o valor de R\$ 35.282.250,44 que estava alocado no Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ foi transferido para o IDG em 11/05/2018

\*\*\*\*Em 10/05/2018 foi transferido o valor de R\$ R\$ 10.036.705,66 alocado no Instrumento Operacional Outras Fontes para o IDG. O valor corresponde à R\$ 6.733.822,97 de repasse FMA/Funbio + R\$ 2.062.413,29 (rendimentos no âmbito do convênio) + R\$ 1.240.469,40 (rendimentos no âmbito do Acordo 04/2016)

\*\*\*\*\*O saldo de Rendimentos - Tarifas encontra-se negativo no mês de jun/18 devido ao rendimento ter sido creditado no mês posterior

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos consolidado  
02 de Setembro de 2016 a 30 de Junho de 2018

Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos Tarifas
<b>I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC</b>					
<b>I.I - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA</b>					
Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)	Transferido p/ IDG R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.202.833,79	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	-
Gasoduto Japeri Reduc GASJAP - TCCA (13/2007)	Transferido p/ IDG R\$ 809.145,00	R\$ 646.749,91	R\$ 646.749,91	R\$ -	-
Ponta da Areia Mac Laren - TCCA (03/2009)	Andamento R\$ 1.402.297,92	R\$ 654.665,06	R\$ -	R\$ -	-
Transolímpica - TCCA (01/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 6.155.193,87	R\$ 7.939.468,56	R\$ 7.939.468,56	R\$ -	-
Via Principal de Acesso COMPERJ - TCCA (01/2011)	Transferido p/ IDG R\$ 1.093.116,72	R\$ 89.614,75	R\$ 89.614,75	R\$ -	-
Aeroporto Volta Redonda - TCCA (09/2010)	Transferido p/ IDG R\$ 232.570,53	R\$ 346.328,88	R\$ 346.328,88	R\$ -	-
Alphaville São José - TCCA (04/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 260.109,47	R\$ 304.100,55	R\$ 304.100,55	R\$ -	-
CCR Dutra - TCCA (06/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.620.265,77	R\$ 1.929.095,21	R\$ 1.929.095,21	R\$ -	-
Comperj Uhos - TCCA (10/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.975.193,81	R\$ 1.975.193,81	R\$ -	-
Expansão Bella Vista - TCCA (05/2015)	Transferido p/ IDG R\$ 249.950,72	R\$ 262.190,98	R\$ 262.190,98	R\$ -	-
Gasoduto Guapimirim - TCCA (08/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 352.855,55	R\$ 454.630,41	R\$ 454.630,41	R\$ -	-
Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 514.870,70	R\$ 650.085,22	R\$ 650.085,22	R\$ -	-
Libra Terminal - TCCA (01/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.419.274,84	R\$ 1.419.274,84	R\$ -	-
Linhas de Transmissão - TCCA (09/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 91.450,72	R\$ 119.228,40	R\$ 119.228,40	R\$ -	-
Lote Búzios Golfe (Agre) - TCCA (13/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 210.000,00	R\$ 260.321,85	R\$ 260.321,85	R\$ -	-
Loteum - TCCA (25/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 188.889,04	R\$ 234.262,97	R\$ 234.262,97	R\$ -	-
LT Macaé Campos III Furnas - TCCA (09/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 296.772,80	R\$ 540.764,81	R\$ 540.764,81	R\$ -	-
Multicar - TCCA (04/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 674.203,64	R\$ 883.589,98	R\$ 883.589,98	R\$ -	-
PCH Rio Preto - TCCA (07/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 319.028,27	R\$ 159.100,04	R\$ 229.995,24	R\$ 70.895,20	-
Readequação Tecam/Reduc - TCCA (08/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 1.740.232,51	R\$ 1.971.920,69	R\$ 1.971.920,69	R\$ -	-
Terminal Sul LLX - TCCA (11/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 15.850.973,29	R\$ 9.862.572,25	R\$ 11.790.757,87	R\$ 1.928.185,62	-
Terrestre Submarino Emissário Comperj - TCCA (02/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.084.979,97	R\$ 2.084.979,97	R\$ -	-
UTE Porto do Açú - TCCA (03/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 568.308,57	R\$ 790.129,95	R\$ 790.129,95	R\$ -	-
CTR Itaboraí - TCCA (11/2009)	Quitado R\$ 119.692,82	R\$ 181.619,23	R\$ -	R\$ -	-
Gasduc III TAG - TCCA (12/2008)	Quitado R\$ 7.224.502,21	R\$ 4.333.353,38	R\$ -	R\$ -	-
Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA (08/2010)	Quitado R\$ 2.746.651,12	R\$ 991.118,62	R\$ -	R\$ -	-
Metro CRB - TCCA (01/2010)	Quitado R\$ 1.772.591,00	R\$ 2.681.247,70	R\$ -	R\$ -	-
PCH Paracambi Lighter - TCCA (28/2008)	Quitado R\$ 620.682,57	R\$ 342.968,40	R\$ -	R\$ -	-
Presidente Vargas CSN - TCCA (13/2012)	Quitado R\$ 900.000,00	R\$ 855.023,90	R\$ -	R\$ -	-
TA AR Transpetro - TCCA (10/2011)	Quitado R\$ 616.000,00	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	-
Ampliação Porto Sudeste - TCCA (06/2015)	Quitado R\$ 4.950.000,00	R\$ 4.149.635,96	R\$ -	R\$ 412.500,00	-
GNL Petrobras - TCCA (07/2015)	Quitado R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.898.283,14	R\$ -	R\$ -	-
Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA (02/2011)	Quitado R\$ 54.350,00	R\$ 54.327,79	R\$ -	R\$ -	-
COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)	Transferido p/ IDG ** R\$ 41.634.000,00	R\$ 32.553.266,25	R\$ 10.125.000,00	R\$ -	-
Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)	Quitado R\$ 37.418.678,28	R\$ 30.153.882,12	R\$ -	R\$ -	-
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)	Quitado R\$ 34.272.058,24	R\$ 4.147.926,01	R\$ -	R\$ -	-
CTR SR (SERB) - TCCA (02/2010)	Quitado R\$ 455.820,57	R\$ 99.955,48	R\$ -	R\$ -	-
Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA (08/2012)	Quitado R\$ 9.350.000,00	R\$ 12.186.050,55	R\$ -	R\$ -	-
Itaguaí Tecar - TCCA (15/2012)	Quitado R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.528.756,71	R\$ -	R\$ -	-
Marina Imperial - TCCA (16/2013)	Quitado R\$ 63.925,75	R\$ 85.565,94	R\$ -	R\$ -	-
Metro CRB II - TCCA (06/2012)	Quitado R\$ 7.845.000,00	R\$ 9.839.014,91	R\$ -	R\$ -	-
Porto do Açú (LLX) - TCCA (12/2009)	Quitado R\$ 22.253.877,14	R\$ 17.882.841,63	R\$ -	R\$ -	-
Quitumba - TCCA (04/2012)	Quitado R\$ 299.197,00	R\$ 281.036,43	R\$ -	R\$ -	-
Sistema Dutoviário Comperj - TCCA (07/2013)	Quitado R\$ 3.999.500,00	R\$ 4.760.039,27	R\$ -	R\$ -	-
<p>Banco Bradesco agência 6898 conta 3000-7</p> <p style="text-align: right;">R\$ 18.567.438,63</p>					



**Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ**  
 Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos consolidado  
 02 de Setembro de 2016 a 30 de Junho de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos Tarifas	
Terminal Marítimo da Ilha Gualba - Vale - TCCA (12/2012)		Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 80.752,53	R\$ -	R\$ -		
UPGN Comperj - TCCA (14/2013)		Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ 10.076.336,94	R\$ -	R\$ -		
UTE Baixada Fluminense Petrobrás - TCCA (11/2011)		Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ 227.991,72	R\$ -	R\$ -		
UTE Santa Cruz - TCCA (06/2014)		Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ 640.157,30	R\$ -	R\$ -		
Dragagem do TESUL - LLX - TCCA (003/2014)		Transferido p/ IDG	R\$ 5.494.293,78	R\$ 2.572.087,39	R\$ 3.793.041,55	R\$ 1.068.334,89		
CTR Belford Roxo - Boechat TCCA (01/2016)		Quitado	R\$ 449.587,63	R\$ 112.104,11	R\$ -	R\$ 396.438,55		
Caju Rio Minas - TCCA (06/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00		
Lot. Bela Vista - TCCA (07/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 36.247,61	R\$ -	R\$ 36.247,61	R\$ 36.247,61		
Mineração Araça Ltda - EPP - TCCA (09/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 2.460,00	R\$ -	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		
Dragagem Terminal 1 - (T- PET) - TCCA (02/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 2.250.000,00	R\$ -	R\$ 937.500,00	R\$ 937.500,00		
Arley A. Carvalho - TCCA (01/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 31.385,00	R\$ -	R\$ 31.385,00	R\$ 31.385,00		
Silvicultura Economica - TCCA (02/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 6.776,83	R\$ -	R\$ 6.817,49	R\$ 6.817,49		
CTR Três Rios - TCCA (03/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 102.872,45	R\$ -	R\$ 102.872,45	R\$ 102.872,45		
Estrela de Macaé - TCCA (04/2017)		Quitado	R\$ 23.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.360,00		
****Acordo FMA 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ			R\$ -	R\$ -	R\$ 35.282.250,44	R\$ -		
<b>I.II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal</b>								
Mineroduto Minas-Rio - TC (05/2017)		Banco Bradesco agência 6898 conta 3001-5	Quitado	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.842.600,00	R\$ 227.598,49
<b>I.III - Reserva de Regularização Fundiária</b>								
Obras TECAB - TCCA (08/2011)				R\$ 6.286.420,93	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ -	
COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)		Banco Bradesco agência 6898 conta 3002-3		R\$ -	R\$ 4.039.790,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.039.526,92
Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)				R\$ -	R\$ 1.172.115,80	R\$ -	R\$ -	
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)				R\$ -	R\$ 2.229,99	R\$ -	R\$ -	
<b>II - Instrumento Operacional de Doação</b>								
		Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>III - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>								
<b>III.I - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>								
Fundo Fiduciário		Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8		R\$ -	R\$ 27.878.929,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.762.336,13
<b>III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado</b>								
Cartão Vinculado***		Banco Brasil agência 3519-X conta 25738-9		R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.745.715,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 342.506,74
<b>IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal</b>								
Odebretch Ambiental S/A - TC (003/2016)			Quitado	R\$ 5.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.040,00	
Raizen Combustíveis S/A - TC (004/2016)			Quitado	R\$ 45.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.500,00	
Assoc. das Emp. do Distrito Ind. de Santa Cruz e Adjacências - AEDIN - TC (001/2016)			Quitado	R\$ 803.828,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 803.828,55	
REFEDIN SPE Empreendimentos Imobiliários S/A - TC (002/2016)			Quitado	R\$ 126.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.000,00	
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (005/2016)			Quitado	R\$ 457.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 457.800,00	
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (006/2016)			Quitado	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	
CF I Logística Ltda - TC (007/2016)			Quitado	R\$ 238.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.700,00	
Companhia Distr de Gás do RJ - CEG - TC (008/2016)			Quitado	R\$ 32.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.200,00	
Estrutural de Friburgo Construções Ltda - TC (009/2016)			Quitado	R\$ 13.146,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.146,00	

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos consolidado  
02 de Setembro de 2016 a 30 de Junho de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos Tarifas
Energisa Nova Friburgo - TC (001/2017)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3008-2	Quitado	R\$ 32.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.550,00	R\$ 212.174,17
Barreira Socris LTDA - TC (02/2017)		Quitado	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.700,00	
Tairik Jean da Costa - TC (03/2017)		Quitado	R\$ 12.579,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.579,00	
Downtown - TC (006/2017)		Quitado	R\$ 17.053,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.053,06	
Silvia Bergqvist Rocha - TC (007/2017)		Quitado	R\$ 17.458,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.458,12	
Magé Mineiraçao Ltda - TC (005/2017)		Andamento	R\$ 126.832,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.602,36	
Pedreira Carioca - TC (004/2017)		Quitado	R\$ 2.961,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.258,09	
Playvander Distribuidora - TC (009/2017)		Quitado	R\$ 89.528,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.528,57	
CDG Centro Comercial LTDA - TC (010/2017)		Quitado	R\$ 33.573,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.573,21	
Leandro Queiroz Peixoto - TC (008/2017)		Quitado	R\$ 25.339,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.339,79	
MRV MRL Guarus - TC (014/2017)		Quitado	R\$ 117.879,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.879,28	
<b>V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC</b>							
TAC CSN	Banco Bradesco agência 6898 conta 3009-0	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 10.365.459,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.906.067,11
TAC CHEVRON		Quitado	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	
<b>VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes</b>							
OF Transcarioca	Banco Bradesco agência 6898 conta 3010-4	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ 8.795.833,46	R\$ 10.036.705,66	R\$ -	R\$ 1.994.512,87
OF Comperj - PMN das Águas		Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.990.819,12	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 278.772.109,67</b>	<b>R\$ 241.568.945,20</b>	<b>R\$ 96.979.798,84</b>	<b>R\$ 15.552.732,84</b>	<b>R\$ 28.052.161,06</b>

\* A coluna Total de Entrada de Recursos trata-se dos recursos recebidos na conta do Acordo, sendo esses compostos pelos recursos transferidos do Convênio 003/2009 para o Acordo 04/2016 e os eventuais novos recursos recebidos diretamente nessa conta.

\*\* O TCCA Comperj 03/2010 teve uma transferência parcial para o IDG, no qual foram transferidos R\$ 10.125.000,00 conforme solicitado nos ofícios SEA/SAP 225/17 e 229/17 ambos datados em 05/07/2017.

\*\*\* A conta do projeto Cartão Vinculado não foi transferida para o Bradesco conforme as demais, devido a falta de um produto que suprisse as demandas do projeto no novo gestor financeiro

\*\*\*\*Conforme solicitação da SEA, a fim de equilibrar a gestão dos recursos FMA, o valor de R\$ 35.282.250,44 que estava alocado no Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ foi transferido para o IDG em 11/05/2018

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	5	1	Revisão do Timesheet de abril/2018 - Acompanhamento dos projetos em andamento.	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	1	ACORDO FMA - PREVISÃO DESEMBOLSO - BASE 11/03/2018	4	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	5	1	Leitor na base de homologação e geração do SOE colocando o N no lugar do doctor, pra passar as	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	1	Lendo, respondendo e arquivando os e-mails referente ao período de férias.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	1	Atualização dos acontecimentos durante o período de férias.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	1	Arquivamento e registro de documentos no site da Recall	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	1	Com ASUKA sobre diversos projetos.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	1	Revisão e correção Timesheet para prestação de contas	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	1	Elaboração/Aprovação pagamentos FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	1	Elaboração de planilha memória de cálculo Rendimentos SEA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	1	Expedição	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	4	reunão de coordenação	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Jurídico
2018	5	4	Auxílio à equipe no descarte e pesquisa de documentos.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	4	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	4	Planejamento da semana.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	4	Aprovação pagamentos FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	4	Organização e Levantamento de documentos que podem ir para a Recall ou p/ Cedoc	3,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	4	Expedição	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	4	Upload de contratos e termos referente ao projeto FMA.	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	5	SEA-fu leva e pega documentos.	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	5	Auxílio à equipe na mudança e posição de documentos	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	5	Registro da entrada de correspondências	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	5	Organização/digitalização de documentos FMA	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	5	Registro de Correspondência	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	5	Organização de documentos referente aos projetos.	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	5	Atualização da ata de reunião	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	6	Organização, digitalização e envio para publicação no site das prestação de contas.	4	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	7	Reunão SEA.	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	7	Reunão Equipe FMA	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	7	Reunão com Coordenação.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	7	Aprovação de pagamentos FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	7	Organização de documentos FMA para mudança da estação de trabalho	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	7	Registro de Correspondência	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	7	Organização/atualização de documentos do FMA.	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	8	supervisão geral dos projetos	13,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	8	Providenciar serviços externos, ida ao INEA/SEA, dia 05.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	8	Reunão SEA 07/06/2018 - Reunão interna sobre andamento dos projetos - Várias conversas si	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	8	ACORDO FMA - PREVISÃO DESEMBOLSO - ABRIL	4	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	5	8	Verificar junto com o Victor Hugo sobre as dívidas da SEA na forma da apuração do rendimentos	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	8	GERAL: Timesheet Abril: Follow-up / Acertos / Consolidação	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Supervisão
2018	5	8	Acompanhamento geral do projeto. Atualização dos acontecimentos durante o período de férias.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	8	Acerto em registros no sistema Cedoc	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	8	Revisão do Relatório da Auditoria do Projeto	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	8	Análise de NFSa 0050	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	8	Conferência de 3 Notas Fiscais para setor de Compras	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	11	antes gerencia sobre procedimentos e informação em documentação a instruir processo de focha	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Jurídico
2018	5	11	Planejamento das ações para a semana.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	11	Elaboração de planilha controle de Documentos Chevron para publicação no site	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	11	Conciliação FMA	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	11	Organização/Arquivamento documentos FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	11	Registro de Produto	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	11	Arquivamento	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	12	SEA-fu pega documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	12	antes gerencia FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Jurídico
2018	5	12	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	12	Conferência dos extratos FMA encaminhados pelo Bradesco	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	12	Ajuste de informações conciliação FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	12	Elaboração/Aprovação pagamentos FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	12	Auxílio e ajuda para ajuste em SOE's FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	12	Registro de Correspondência	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	13	Com a SEA para adiar reunião	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	13	Elaboração de planilha de controle de documentos para publicação no site do Furbio	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	13	Elaboração de pagamentos de Apropriação Reembolso Furbio FMA	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	13	Ajuste Conciliações FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	13	Elaboração/Aprovação pagamentos FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	13	Desbloqueio de pagamentos de impostos FMA p/ contabilidade	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	14	Registro, digitalização e envio por e-mail de documentos	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	14	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	14	Liberação de pagamentos FMA para a contabilidade	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	14	Auxílio à Sabella na elaboração de Soes FMA	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	15	supervisão geral dos projetos	14	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	15	Providenciar serviços externos, ida ao INEA/SEA, dia 12.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	15	Análise e acompanhamento dos processos em andamento - Verificação com o setor de compras	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	15	Auxílio a gerência sobre dúvidas as quais cartas fazer referência das PCs que foram enviadas para	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	15	Leitor e respondendo e-mails; analisando nos dívidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	15	Revisão III com Claudio	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Supervisão
2018	5	15	Timesheet Abril: Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Supervisão
2018	5	15	pagamento instrumentos, relação bradesco, informações SEA, contratos (interno)	13,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	15	Revisão do relatório de auditoria independente do projeto	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	15	Conferência do relatório de compra que compõe a prestação de contas de recebíveis.	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	15	Com financeiro sobre presenças de contas para encerramento do convênio. Respostas à IN 20 em	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	15	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	15	Envio de documentação p/ SEA	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	15	Elaboração/Aprovação pagamentos FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	15	Análise de NFSa 0250, 2050, 0903, 0180 e 2251	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	15	Organização, digitalização e envio para publicação no site das prestação de contas.	4	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	18	antes João	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Jurídico
2018	5	18	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	18	Planejamento da semana.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	18	Elaboração de planilha com dados de documentação (cartas) encaminhada à SEA	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	18	Liberação/Aprovação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	18	Registro de Correspondência	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	18	Atualização de planilha de relato de despesas do cartão simulado.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Financeiro
2018	5	18	SEA-fu pega documentos	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	18	INEA-fu pega documento	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	18	exame ofício MPF e localização de docs - antes interna cedoc gerencia fma e financeiro	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Jurídico
2018	5	18	Digitalização de documentos para registro	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	18	Registro da entrada de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	5	18	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos
2018	5	18	Com a coordenação para planejar as ações em sua ausência.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Furbio	Gerenciamento de projetos







2018	6	22	Interações ref. serviço vigilância patrimonial para UCS	4,75	1(a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCS - Administração (Compras e Contratações)
2018	6	29	Interações ref. contratação serviço de vigilância	1,5	1(a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCS - Administração (Compras e Contratações)
2018	6	1	Comunicação à SEA sobre o preenchimento do TIR referente a aquisição do quadriciclo - Convec	0,5	1(a) Carteira CA CCA	PE Cunhamabé - Aquisições para Gerenciamento de projetos
2018	6	22	* Verificação e adotação à Gestão de Contratos sobre o recebimento do 5º termo aditivo ananás	0,5	1(a) Carteira CA CCA	PE Serra Concedida Obras aquiq; Gerenciamento de projetos
2018	6	22	Contrato 054/2016- inclusão do aditivo no Cadex, RM e expedição	1,25	1(a) Carteira CA CCA	PE Serra Concedida Obras aquiq; Administração (Compras e Contratações)
2018	6	22	Finalização do projeto Delimitação de UCS Municipais - FMA/RJ	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Delimitação de UCS Municipais - Administração (Compras e Contratações)
2018	6	22	revisão da prestação de contas final do projeto	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Delimitação de UCS Municipais - Financeiro
2018	6	22	Elaboração e envio de prestação de contas final do projeto	2,75	1(a) Carteira CA CCA	Delimitação de UCS Municipais - Financeiro
2018	6	6	Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Sairon Construtora.	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Obras infra PE Concordia - Jurídico
2018	6	11	revisão do tdr	1	1(a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V - Gerenciamento de projetos
2018	6	13	revisão tdr	3,75	1(a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V - Gerenciamento de projetos
2018	6	14	Com a equipe para ativação do projeto no sistema.	0,25	1(a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V - Gerenciamento de projetos
2018	6	18	Revisão e envio ao INEA do TDR revisado	1	1(a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V - Gerenciamento de projetos
2018	6	22	* Revisão do TDR e apontamento de algumas informações mencionadas no mesmo.	0,5	1(a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V - Gerenciamento de projetos
2018	6	26	Análise TDR	2	1(a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V - Administração (Compras e Contratações)
2018	6	29	Inclusão do projeto no sistema cãbreo, cadastro dos fluxos de aprovação e dos usuários.	1,25	1(a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V - Gerenciamento de projetos
2018	6	15	Com compras para revisão do TDR	1,5	1(a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V - Gerenciamento de projetos
2018	6	25	revisão TDR	1,25	1(a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V - Jurídico
2018	6	27	revisão do tdr	3	1(a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V - Gerenciamento de projetos
2018	6	29	Revisão TDR	2	1(a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V - Administração (Compras e Contratações)
2018	6	29	Inclusão do projeto no sistema cãbreo, cadastro dos fluxos de aprovação e dos usuários.	1,25	1(a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V - Gerenciamento de projetos
2018	6	22	Finalização do projeto Uniformes Camuflados para o CPAm - FMA/RJ	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Uniformes Camuflados para o CP Administração (Compras e Contratações)
2018	6	22	revisão da prestação de contas final do projeto	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Uniformes Camuflados para o CP Financeiro
2018	6	22	Elaboração e envio de prestação de contas do final do projeto	2,75	1(a) Carteira CA CCA	Uniformes Camuflados para o CP Financeiro
2018	6	8	Orientação ao INEA sobre inserção da logo do FUNBIO no material de divulgação do projeto.	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN - Águas de Barra Ma Gerenciamento de projetos
2018	6	14	Coleta de assinatura junto a Superintendência da Área para o processo de seleção de empresa pa	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN - Águas de Barra Ma Administração (Compras e Contratações)
2018	6	15	atualização da operação do fma - restauração florestal em barra mánia e compas	2	V Instrumento TAC	V TAC - CSN - Águas de Barra Ma Supervisão
2018	6	15	Contrato 014/2018- faturamento do contrato	1,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN - Águas de Barra Ma Administração (Compras e Contratações)
2018	6	27	Registro, digitalização e acerto de registro de documentos	0,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN - Águas de Barra Ma Apoio Administrativo e Comunicação
2018	6	15	Contrato 082/2017- faturamento do contrato	2,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN - Monitoramento Pa Administração (Compras e Contratações)
2018	6	8	Envio para a SEA do aditivo firmado com a empresa Fábica Arquitetura.	0,25	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijara - Rio Carioca - Gerenciamento de projetos
2018	6	22	Contrato 096/2017- faturamento do contrato	2,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN - ETE Pantagna - Administração (Compras e Contratações)

Detalhamento das Horas por Instrumento	Soma de Horas
<b>I (a) Carteira CA CCA</b>	<b>263</b>
<b>"Pré-projeto"</b>	<b>4,5</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>4,5</b>
Com coordenação sobre a entrada de novos projetos e agendamento de reunião com SGP.	1,5
- Análise do Projeto Integralização e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Radiocomunicação do INEA; - Análise de	3
<b>Apoio aéreo às UCs</b>	<b>9</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>8</b>
Emissão de Carta-convite referente ao arrendamento de helicóptero para combate aos incêndios florestais	2
Esclarecimentos por e-mail e telefone junto ao fornecedor Helibarra referente à sua não participação do proce	2
Análises das solicitações de esclarecimentos, interação junto a coordenação da área, consolidação e envio para	2
Análise das dúvidas e respostas aos pedidos de esclarecimentos referente à Carta-convite 299/2018 para serviç	1,5
Esclarecimentos junto ao Comitê de Ética referente ao processo de seleção para arrendamento de helicóptero	0,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>1</b>
ajustes no cronograma e envio á sea.	1
<b>Apoio tecnico Infraestrutura Ucs</b>	<b>4,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>3,25</b>
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Contrato 037/2017-faturamento do contrato	2
Contrato 037/2017- envio da documentação trabalhista para análise da ASJUR Contato telefônico com a repres	1
<b>Jurídico</b>	<b>1</b>
Análise documentação trabalhista 13ª Medição 13ª (décimo terceiro) Produto, referente a execução dos "servi	1
<b>Supervisão</b>	<b>0,5</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO TECNICO INFRAESTRUTURA na semana	0,5
<b>CAR nas UCs</b>	<b>3,25</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>3,25</b>
Inclusão do projeto no sistema cérebro, cadastro dos fluxos de aprovação e dos usuários.	1,25
revisão dos critérios.	2
<b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b>	<b>0,25</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,25</b>
- Verificação no sistema cérebro sobre o acesso ao coordenador do projeto para outros projetos.	0,25
<b>Conservação da Flora Endêmica – Fase II</b>	<b>27,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>7,25</b>
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,5
Contrato 065/2016- solicitação para o gestor corrigir o número do produto constante no TRA Faturamento do r	6,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>16</b>
Lançamento dos livros do projeto no JBRJ	6
Com gestão de Contratos para pagamento antecipado.	0,5
lançamento publicações no JB.	4
- Participação no Lançamento dos livros Jardim Botânico.	4
Com CNC Flora e gestão de contratos para pagamento das bolsas.	1
* Ajustes no Termo de Execução e posterior encaminhamento ao coordenador do projeto, SEA e Jardim Botâni	0,5
<b>Jurídico</b>	<b>4</b>
Evento de lançamento de publicações de livros do Projeto na Escola de Botânica do RJ.	4
<b>Supervisão</b>	<b>0,5</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Conservação da Fora Endêmica na semana	0,5
<b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b>	<b>4,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>2</b>
Interação junto a Gerência e UC referente à manutenção de veículo 4x4 do CNC Flora	0,5
Interação junto a UC e solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento para manutenção de veicu	1
Interação junto a Gestor do CNC referente à orçamentos e manutenções em veículo 4x4 da UC	0,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>2,75</b>
- Verificação com a coordenação sobre pagamento de IPVA 2018 em atraso; - Resposta ao coordenador do pro	0,75
- Acompanhamento sobre a solicitação de manutenção de veículo.	0,25
- Resposta ao e-mail do coordenador sobre remanejamento de recursos; - Análise e reajuste das solicitações de	0,75
* Análise e aprovação das solicitações de IPVA e seguro do veículo adquirido para o projeto; * Esclarecimento p	1
<b>Delimitação de UCs Municipais</b>	<b>3,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>0,5</b>
Finalização do projeto Delimitação de UCs Municipais - FMA/RJ	0,5
<b>Financeiro</b>	<b>3,25</b>
revisão da prestação de contas final do projeto	0,5



Elaboração e envio de prestação de contas final do projeto	2,75
<b>Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua</b>	<b>1</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>1</b>
- Verificação junto ao coordenador do projeto do TRA referente a motocicleta.	0,25
- Contato novamente com coordenador do projeto sobre o recebimento do TRA referente a motocicleta adquirida	0,25
* Verificação novamente com o coordenador do projeto sobre o TRA referente a aquisição da motocicleta adquirida	0,25
* Solicitação ao coordenador do projeto no encaminhamento do TRA original referente a aquisição da motocicleta	0,25
<b>Fortalecimento Operacional UCs - Vigias</b>	<b>15</b>
Administração (Compras e Contratações)	10,75
Revisão do TdR	2
Revisão e tradução chamada Manifestação de Interesse.	1,75
Troca de e-mail sobre Contratação de Empresa (PJ) Especializada em Serviços de Vigilância Patrimonial - Projeto Fort. C	0,5
Publicação da Contratação de Empresa (PJ) Especializada em Serviços de Vigilância Patrimonial - Projeto Fort. C	0,25
Interações ref. serviço vigilância patrimonial para UCs	4,75
Interações ref. contratação serviço de vigilância	1,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>4,25</b>
Envio de CFF e TdR para Sergio Mendes.	0,25
- Solicitação ao setor de compras do cronograma de prazos para o processo de contratação de Empresa (PJ) Espec	0,25
Com compras e SGP sobre publicação no site	1
Tradução e revisão do texto da chamada;	2
Com compras para elaboração de cronograma da contratação.	0,75
<b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b>	<b>38,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>18,5</b>
Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Interações ref. fornecimento de combustível e serviço de manutenção	3,5
Interações ref. programação de pagamento fornecimento de combustível e serviço de manutenção.	3,5
Contratos 073/2016, 078/2016- solicitações para as empresas efetuar o preenchimento das planilhas com informações	3,25
Interações ref. assuntos fornecimento serviço de manutenção	4,75
Contrato 078/2016 - envio das documentações trabalhistas para análise ASJUR	0,75
Contrato 078/2016- solicitação para empresa encaminhar a documentação trabalhista pendente para análise de	1
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>6,5</b>
Com gestão de contrato e ASJUR sobre envio da planilha da PWC.	0,5
Com compras e envio de e-mail sobre multa em pagamento por receber TRA após a data de vencimento.	1
Com compras sobre documentação das tratativas dos TRAs recebidos em atraso pelo FUNBIO e pagamento for	1
Com compras para resolver situação do pagamento em atraso em função do TRA ter chegado após o vencimen	2
Com compras e com o fornecedor para dirimir situação criada pelo atraso no recebimento do TRA pelo FUNBIO	2
<b>Jurídico</b>	<b>13,25</b>
Entendimentos internos e com Gerência sobre contrato da Price, análise documentos e envio de email.	0,75
Envio de e-mails sobre contratação da PWC (auditoria trabalhista) e análise documentos e contrato.	1
Orientações à Price e Ana Lucia sobre preenchimento dos formulários para auditoria trabalhistas da Icone e Luc	1
Envio de e-mail esclarecendo dúvidas da Lucus sobre preenchimento de planilha de auditoria trabalhista da Pri	2
Análise documentos trabalhistas referente a Atividade do mês de Maio/2018, do Contrato 073/2016, prestaçã	2
Análise documentos trabalhistas referente a Maio/ 2018 - Ícone Serviços Especializados Ltda-ME - Contrato 07	2,25
entes UO Compras e gerencia sobre andamento da contratação de seguro pelas empresas Icone e Lucus.	1
entes internos sobre formulários e contratação PWC auditoria trabalhista	0,5
Revisão fluxo e chancela minuta contrato auditoria trabalhista PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBL	0,75
Chancela minuta contrato auditoria trabalhista PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBLICOS LTDA, re	1,5
Análise de Documentação - Maio/ 2018 - Ícone Serviços Especializados Ltda-ME - Contrato 078/2016 - Serviços	0,5
<b>Supervisão</b>	<b>0,5</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UC's ERJ na sem	0,5
<b>GERAL I (a)</b>	<b>66,25</b>
<b>Financeiro</b>	<b>28,5</b>
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	2,5
MONITORAR SALDO DA CONTA AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	2
MONITORAR SALDO DA CONTA BANCÁRIA AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	3
Geral - envio dos extratos para SEA	0,75
Geral - atualização do saldo bancario	0,25
MONITORAR SALDO DA CONTA BANCÁRIA AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONILIAÇÃO BANC	4
Pagamentos e saldos	6
Atualização do controle de saldo de TCCAs e Conta do Instrumento I a	2,25

Procurar documentos sobre a transferência do recurso do TCCA 010/2012 Comperj Uhos para o IDG e responder	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. mês 05/2018.	2
Atualização da planilha de saldos do instrumento e TCCAs	5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>35,75</b>
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	4
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	9,75
questionamento sobre TdRs enviados	0,25
Planejamento com a coordenação sobre ajustes e organização da equipe no período da mudança.	0,5
Com compras e coordenação sobre plano de aquisições e cronograma de aquisições.	1
Entendimentos internos sobre o encerramento dos projetos no sistema cérebro 2.0. Providências para inclusão	4,5
Entendimentos internos sobre o plano de aquisições.	0,75
Contato com a DIBAP sobre novos projetos para o FMA.	0,5
Contato telefônico com o INEA sobre os processos de aquisições do FMA.	0,75
resposta à DIBAPÉ sobre ajustes no cronograma para revisão dos TdR's.	1
Atualização dos status das revisões dos TdRs.	2
Atualização do status das revisões dos TdRs para DIBAPE	2
elaboração dos cronogramas de contratação.	1
Análise da planilha do financeiro e proposta de data para reunião.	3,75
Reunião com financeiro sobre saldos e projetos a encerrar para apresentação à SEA.	4
<b>Supervisão</b>	<b>2</b>
análise dos projetos recebidos e demanda financeira sobre os TCCAs	2
<b>Incremento da gestão da visitação nas Ucs</b>	<b>6,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	2
revisão TdR	1
Revisão critérios de seleção	1
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>4,5</b>
Revisão do TdR	1,25
Revisão dos TDR's com compras	2
* Ativação do projeto no Sistema Cérebro 2.0; * Encaminhamento de e-mail para as áreas internas e externas s	1,25
<b>Modelagem Piloto PPP</b>	<b>1</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>1</b>
* Análise em conjunto com financeiro e gestão de contratos sobre os valores lançados e pagos.	1
<b>Obras Infra PE Concordia</b>	<b>0,5</b>
<b>Jurídico</b>	<b>0,5</b>
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Saioron Construtora.	0,5
<b>Parna Tijuca - Rio Carioca</b>	<b>0,25</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,25</b>
- Envio para a SEA do aditivo firmado com a empresa Fábrica Arquitetura.	0,25
<b>Parna Tijuca – Sinalização</b>	<b>14</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>11,5</b>
Acompanhamento do processo de fabricação de placas de sinalização.	1
Contrato 130/2017 - solicitações para empresa cancelar e encaminhar a nota fiscal correta para o FUNBIO Cont	3,75
acompanhamento do processo, realizando contato com beneficiário e fornecedor, a fim de realizar o pagamen	2
acompanhamento do processo de placas de sinalização.	1
Contrato 130/2017- faturamento do contrato	2,75
contato com fornecedor para acompanhamento	1
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>2,5</b>
Com gestão de Contratos para pagamento antecipado.	0,5
- Solicitação ao coordenador do projeto do Cronograma físico financeiro para aditivo ao contrato nº 130/2017	0,25
- Contato com o coordenador do projeto sobre o Cronograma físico financeiro para aditivo ao contrato nº 130/	0,75
Acompanhamento do Aditivo.	1
<b>PE Cunhambebe – Aquisições para a sede</b>	<b>0,5</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,5</b>
- Comunicado à SEA sobre o preenchimento do TRA referente a aquisição do quadriciclo; - Conversa com o corr	0,5
<b>PE Ilha Grande - Geradores</b>	<b>2,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>1,75</b>
Contrato 119/2017 - inclusão do aditivo no Cedoc, RM e expedição	1,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,5</b>
* Verificação e solicitação à Gestão de Contratos sobre o recebimento do 1º termo aditivo assinado ao contrat	0,5
<b>Jurídico</b>	<b>0,5</b>
exame email e entes João	0,5
<b>PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase</b>	<b>1,75</b>

<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	1,25
Contrato 054/2016- inclusão do aditivo no Cedoc, RM e expedição	1,25
<b>Gerenciamento de projetos</b>	0,5
* Verificação e solicitação à Gestão de Contratos sobre o recebimento do 5º termo aditivo assinado ao contrato	0,5
<b>ProUC - Criação UCs Municipais</b>	2
<b>Gerenciamento de projetos</b>	2
revisão dos critérios de avaliação.	2
<b>RPPN - Fase V</b>	9,75
Administração (Compras e Contratações)	2
Análise TdR	2
<b>Gerenciamento de projetos</b>	7,75
Revisão do TdR	1
Inclusão do projeto no sistema cérebro, cadastro dos fluxos de aprovação e dos usuários.	1,25
revisão TdR	3,75
Com a equipe para ativação do projeto no sistema.	0,25
Revisão e envio ao INEA do TdR revisado	1
* Revisão do TdR e apontamento de algumas informações mencionadas no mesmo.	0,5
<b>RPPN- UCs INEA</b>	23,25
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	6
Contrato 046/2016- faturamento do contrato	1,75
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Contrato 046/2016- solicitação das documentações pendentes para empresa e encaminhamento para autorização	3,75
Troca de e-mail sobre TDR Revisado - RPPN - FMA RJ	0,25
<b>Gerenciamento de projetos</b>	16,5
Com a empresa sobre pagamento.	0,5
Acompanhamento do envio das documentações trabalhistas.	0,5
com contratos para pagamento.;	0,75
Com INEA e SEA para entrega aditivo com alteração do plano de trabalho e de prazo para entrega dos livros.	1,75
Com SEA e Gestão Contratos sobre aditivo e ajustes no plano de trabalho.	1
Análise do pedido de aditivo;	2
Reunião ProjConsult	4
* Reunião com a empresa Projconsult para alinhamento do último aditivo ao contrato nº 046/2016.	3
Com INEA sobre reunião com a ProjConsult.	1
com compras para revisar o tdr	2
<b>Jurídico</b>	0,5
Orientações à Rafaela sobre documentação trabalhista da empresa Projconsult.	0,5
<b>Supervisão</b>	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RPPN - UC's INEA na semana	0,25
<b>SERF - Fase V</b>	9
Administração (Compras e Contratações)	2
revisão TdR	2
<b>Gerenciamento de projetos</b>	5,75
Revisão do TdR	3
Inclusão do projeto no sistema cérebro, cadastro dos fluxos de aprovação e dos usuários.	1,25
Com compras para revisão do TdR	1,5
Jurídico	1,25
revisão TdR	1,25
<b>SERF - UCs INEA</b>	9
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	4,75
Contrato 026/2016- solicitações para empresa encaminhar as documentações trabalhistas pendentes para análise	4,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	0,75
Com asur e contratos para pagamento	0,75
<b>Jurídico</b>	3,5
Análise documentação trabalhista contrato Projconsult - NF 1022 - Produto 12, referente aos serviços executad	1,5
Análise DOCUMENTAÇÃO PARA PROCESSO DE PAGAMENTO NF 1022 - Referente ao Produto 12 (Nota Fiscal 10	2
<b>Uniformes Camuflados para o CPAm</b>	3,75
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Finalização do projeto Uniformes Camuflados para o CPAm - FMA/RJ	0,5
<b>Financeiro</b>	3,25
revisão da prestação de contas final do projeto	0,5
Elaboração e envio de prestação de contas do final do projeto	2,75

<b>GERAL I (b)</b>	<b>3</b>
<b>Financeiro</b>	<b>3</b>
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização do saldo bancário	0,25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. mês 05/2018. Baixa contábil no período 01 a 31 de maio	2
<b>I (c) Reserva Reg. Fundiária</b>	<b>2</b>
<b>GERAL I (c)</b>	<b>2</b>
<b>Financeiro</b>	<b>1</b>
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização do saldo bancário	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. mês 05/2018.	0,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>1</b>
Com SERF sobre pagamento de guia judicial; *busca no sistema por informações;	1
<b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>	<b>143</b>
<b>CARTÃO VINCULADO</b>	<b>141,25</b>
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	<b>1,75</b>
Registro da entrada de correspondências	1,75
<b>Financeiro</b>	<b>115,75</b>
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,75
RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	1,75
Capacitação Cartão Vinculado	3,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. mês 05/2018.	1,5
Levantamento de dados sobre os saldos dos cartões do projeto	4
Acerto de saldo dos cartões vinculados.	6
E-mail de confirmação de recarga referente ao cartão vinculado.	1
Levantamento de informações de recargas e prestação de contas Nucleo guaratiba	1,25
Atualização de apresentação Capacitação Cartão Vinculado	1,5
Atualização Exercícios capacitação Cartão Vinculado	1,75
Organização de documentos impressos para a capacitação de gestores Cartão Vinculado	1
Revisão de apresentação referente ao curso de capacitação do cartão vinculado.	2
Atualização material para curso de capacitação Cartão Vinculado	2
Responder e-mail e verificar sobre o chamado em aberto, para os ajustes dos valores do cartão vinculado.	0,75
Conversa e resposta por e-mail sobre o gasto de 9 mil do Núcleo Guaratiba do cartão vinculado, referente a log	1,5
Elaborar e-mail para equipe do cartão vinculado sobre a análise das prestação de contas do cartão vinculado, p	0,5
Revisão do Material a ser apresentado no curso de capacitação do cartão vinculado	1
Capacitação dos novos gestores do cartão vinculado	5
Organização de materia para curso de capacitação Cartão Vinculado	0,5
Auxilio à equipe no ajuste de informações de devolução de recarga Cartão Vinculado	1,5
Envio de extratos do cartão vinculado.	1
Conversa com a gerência sobre o núcleo Guaratiba referente a forma de como se dará o rateio entre os outros	1,5
Homologação e conferência dos valores dos postos e núcleos para verificação se o Cérebro está apresentando	3
Conferencia do sistema e dos saldos das unidades do cartão vinculado.	2,5
Levantamento dos erros gerados no sistema cérebro do projeto do cartão vinculado e reunião para ajustes	2
Baixa contábil no período 01 a 31 maio	2,25
Aprovação/Conferência Recargas Cartão Vinculado	1,25
Auxilio à Isabella com informações para conferência Prestações Cartão Vinculado	1,25
Análise de prestação de contas referente ao cartão vinculado.	13
Solicitação de acertos referente a prestação de contas.	5
Conferência/Aprovação recargas Cartão Vinculado	4,5
Lançamentos no RM e envio de e-mails de aprovação aos gestores.	7
Solicitação de recargas do cartão vinculado.	10
Conferência Prestações de Contas Cartão Vinculado analisadas pela Isabella	0,75
RETIRAR SALDOS DOS CARTÕES VINCULADOS RECARGA DE CARTÕES	3
Verificação dos acertos dos saldos das unidades no sistema do projeto cartão vinculado	3
Conferencia de prestações de contas das unidades do cartão vinculado	2,75
Emissão de guia de iss para o cartão vinculado	6,75
Emissão de Guias de ISS para cartão Vinculado;	6,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>23,25</b>
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	0,25
- Verificação no sistema cérebro e conversa com financeiro sobre alguns valores inconsistentes; - Análise no ofi	3,75
Com Financeiro sobre uso de recursos pelo Núcleo Guaratiba em desacordo com o Manual.	0,5

- Capacitação dos gestores do cartão vinculado - 08/06/2018; - Organização para a capacitação dos gestores de Capacitação do cartão vinculado;	9,75
- Solicitação à tesouraria na emissão do cartão vinculado do gestor Wallace de Assumpção da Silva da UC Reser Aprovação de 16 solicitações de recarga dos cartões vinculados.	3
* Verificação com o financeiro sobre o recebimento do ofício para ajustes de valores nos cartões vinculados do	4
<b>Supervisão</b>	1,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ARTÃO VINCULADO na semana	0,5
<b>GERAL III</b>	0,5
<b>Financeiro</b>	1,75
Geral - salvar extrato na rede financeira	1,75
Conciliação bancária c/c e c/a ref. mês 05/2018.	0,25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05 RECARGA DE CARTÃO	0,5
	1
<b>IV Instr. Op. Restau. Florestal</b>	2,5
<b>GERAL IV</b>	2,5
<b>Financeiro</b>	2,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização do saldo bancario	0,25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. mês 05/2018. Baixa contábil no período 01 a 31 de maio	0,25
	1,75
<b>V Instrumento TAC</b>	21,75
<b>GERAL V</b>	5,5
<b>Financeiro</b>	5,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
MONITORAR SALDO DA CONTA AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,75
Geral - atualização do saldo bancario	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. mês 05/2018.	1,25
Baixa Contábil no período 01 a 31 de maio	2,25
Análise de NFSe 0117	0,25
<b>V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL</b>	0,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	0,5
Solicitação de saldo na conta do projeto para o Financeiro. Tentativa de contatar a equipe do projeto para sabe	0,5
<b>V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa</b>	5,5
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	2,25
Contrato 014/2018- faturamento do contrato	1,75
Coleta de assinatura junto a Superintendência da Área para o processo de seleção de empresa para restauraçã	0,5
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	0,75
Registro, digitalização e acerto de registro de documentos	0,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	0,5
Orientações ao INEA sobre inserção da logo do FUNBIO no material de divulgação do projeto.	0,5
<b>Supervisão</b>	2
atualização da operação do fma - restauração florestal em barra mansa e comrps	2
<b>V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS</b>	5,25
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	5,25
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Contrato 012/2018- solicitação de informação para SEA sobre o envio das medições. Atendimentos telefônicos	2,25
Contrato 012/2018- faturamento do contrato	2,75
<b>V TAC - CSN – ETE Pentagna</b>	2,75
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	2,75
Contrato 036/2017- faturamento do contrato	2,75
<b>V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul</b>	2,25
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	2,25
Contrato 088/2017- faturamento do contrato	2,25
<b>VI Instr. Op. Outras Fontes</b>	2,5
<b>GERAL VI</b>	2,5
<b>Financeiro</b>	2,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização do saldo bancario	0,25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.05	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. mês 05/2018; Baixa contábil no período 01 a 31 de maio	1,75
<b>VII Operação e Gestão</b>	342,5
<b>Acordo FMA Funbio</b>	342,5

<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	9,25
Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução	0,5
ACORDO FMA - PREVISÃO DESEMBOLSO - BASE 31/03/2018	4
ACORDO FMA - PREVISÃO DESEMBOLSO - ABRIL	4
ACORDO FMA - REVISÃO PREVISÃO DESEMBOLSO - ABRIL	0,75
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	28,25
Expedição de documentos	1,25
SEA=fui pega documentos.	2,25
SEA=fui leva e pega documentos.	1,25
INEA=fui pega documento.	1
Registro de Produto	1,5
Registro da entrada de correspondências	1,25
Arquivamento	1
Registro de Correspondência	3,75
Expedição	1
Revisão de produtos de consultoria registrados no sistema Cedoc	0,25
Registro de entrada e distribuição de correspondências	1
Arquivamento e registro de documentos no site da Recall	0,75
Auxilio à equipe no descarte e pesquisa de documentos	0,75
Auxilio à equipe na mudança e pesquisa de documentos	1,75
Providencias serviços externos, ida ao INEA/SEA dia 05.	0,25
Acerto em registros no sistema Cedoc	0,25
Registro, digitalização e envio por e-mail de documentos	1
Providencias serviços externos, ida ao INEA/SEA, dia 12.	0,25
Digitalização de documentos para registro	1,25
Providências serviços externos, ida ao INEA/SEA no dia 19. Logística para Curso Capacitação no dia 08/06. Conc	4,5
SEA=fui leva e pega documento.	1
Registro e digitalização de correspondências	0,75
Providencias serviços externos ida no INEA/SEA dia 26.	0,25
<b>Financeiro</b>	125,75
Elaboração de prestação de contas mensal de reembolso	3,75
Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as relatorias	7
Atualização Banco de Dados despesas FMA	1,5
Elaboração Planilha Poupança x CDI FMA	3,25
Elaboração/Aprovação pagamentos FMA	7,25
Conciliação FMA	2
testar na base de homologação a geração do SOE colocando o % no lugar do doador, pra puxar as informações	1
Lendo, respondendo e arquivando os e-mails referente ao período de férias.	0,75
Elaboração de planilha memória de cálculo Rendimentos SEA	0,75
Aprovação pagamentos FMA	0,75
Organização e Levantamento de documentos que podem ir para a Recall ou p/ Cedoc	3,25
Upload de contratos e termos referente ao projeto FMA.	5
Organização/digitalização de documentos FMA	2,75
Organização de documentos referente aos projetos.	6
Organização, digitalizações e envio para publicação no site das prestação de contas.	8
Aprovação de pagamentos FMA	0,5
Organização de documentos FMA para mudança de estação de trabalho	1,5
Organização atualização de documentos do FMA.	6
Verificar junto com o Victor Hugo sobre as dúvidas da SEA na forma da apuração do rendimentos das contas cc	3
Revisão de Relatório de Auditoria do Projeto	1
Análise de NFSe 0050	0,25
Conferência de 3 Notas Fiscais para setor de Compras.	0,75
Elaboração de planilha controle de Documentos Chevron para publicação no site	0,5
Organização/Arquivamento documentos FMA	1,5
Conferência dos extratos FMA encaminhados pelo Bradesco	1,5
Ajuste de informações conciliação FMA	1
Auxilio à Isabella para ajuste em SOE's FMA	0,75
Elaboração de planilha de controle de documentos para publicação no site do Funbio	1
Elaboração de pagamentos de Apropriação Reembolso Funbio FMA	2,5
Ajuste Conciliações FMA	1,5
Desbloqueio de pagamentos de impostos FMA p/ contabilidade	1,75
Liberção de pagamentos FMA para a contabilidade	0,75

Auxílio à isabella na elaboração de Soes FMA	1,25
Auxílio a gerência sobre dúvidas as quais cartas fazer referência das PC's que foram enviadas para a SEA/INEA e pagamentos instrumentos, relação bradesco, informações SEA, contratos (interno)	11,5
Revisão do relatório de auditoria independente do projeto	2
Conferencia do relatório de compras que compõe a prestação de contas de reembolso.	1,75
Envio de documentação p/ SEA	0,25
Análise de NFSe 0250, 0059, 0983,0180 e 2251	0,5
Elaboração de planilha com dados de documentação (cartas) encaminhada à SEA	1,75
Liberação/Aprovação pagamentos FMA	1
Atualização de planilha de rateio de despesas do cartão vinculado.	1
Elaboração saldo mensal FMA	2,25
Aprovação/Liberação de pagamentos FMA	1,25
Procurar no site do Funbio a última prestação de contas de reembolso Funbio referente ao Convênio SEA.	0,5
Conferência do relatório de compras do projeto	1
Atualização de planilha de saldo do Projeto	2
Elaboração de planilha despesas mensais para SEA	1,75
Auxílio à Isabella para emissão de SOEs FMA	1
Análise de NFSe 0018	0,25
Análise de NFSe 0073, 28194689 e 28195959	0,5
Elaboração planilha de prestação de contas para contabilidade	2
Revisão da prestação de contas de reembolso Funbio referente ao mês de abril de 2018	2
Reunião com a gerencia sobre demandas do Projeto	3
Análise de NFSe 0958,0083 e 0986	0,5
Emissão de Declaração de NF Carioca e Guias de ISS.	5
Emissão de SOE mensal.	2
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>166,5</b>
reunião SEA	8
supervisão geral dos projetos.	44,5
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	15
Reunião SEA.	1,75
Reunião Equipe FMA	2
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	9,25
Reunião de equipe	3
Revisão e correção Timesheet para prestação de contas	3
Com ASJUR sobre diversos projetos.	2
- Revisão do Timesheet de abril/2018; - Acompanhamento dos projetos em andamento.	3
Atualização dos acontecimentos durante o período de férias.	1
Planejamento da semana.	4
Atualização da ata de reunião.	0,5
Reunião com Coordenação.	1
- Reunião SEA 07/06/2018; - Reunião interna sobre andamento dos projetos; - Várias conversas sobre os projet	8
Acompanhamento geral do projeto. Atualização dos acontecimentos durante o período de férias.	1
Planejamento das ações para a Semana.	2
Com a SEA para adiar reunião	0,25
- Análise e acompanhamento dos processos em andamento; - Verificação com o setor de compras sobre os valo	2
Com financeiro sobre prestações de contas para encerramento do convênio. Respostas à IN 20 enviada pela SE	2
Com a coordenação para planejar as ações em sua ausência.	2
* Reunião com a SEA no dia 21/06/2018; * Acompanhamento dos processos em andamento; * Reunião com a	19,75
Reunião com ASJUR sobre diversos projetos.	2
Planejamento das ações da semana.	2
Revisão do Timesheet	2,25
Elaboração dos KPI do mecanismo e encaminhamento interno;	1
* Análise em conjunto com o financeiro dos projetos e seus valores; * Conferência e realização de fechamento	19,25
Acompanhamento geral dos subprojetos; Entendimentos sobre as aquisições do FMA; Descrição das atividades	2,25
Atualização do Manual Operacional do Sistema Cérebro 2.0.	2,75
<b>Jurídico</b>	<b>7,75</b>
reunião gerencia FMA	1,5
reunião de coordenação	0,5
entes gerencia sobre procedimentos e informação em documentação a instruir processo de fechamento de prc	0,5
entes gerencia FMA	0,5
entes João	0,25
exame officio MPF e localização de docs + entes internos cedoc gerencia fma e financeiro	2,75

entes advs externos sobre ICPs relacionados ao FMA	0,5
Elaboração resposta oficio 394 MPF - comperj uhos + entes gerencia	1,25
<b>Supervisão</b>	5
GERAL: Timesheet Abril: Follow-up / Acertos / Consolidação	1
Revisão HH com Dissídio	0,75
Timesheet Abril: Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,25
Atualização de documentos no site	0,5
Timesheet Maio: Follow-up / Acertos / Consolidação/ Relatórios e Gráficos	1,5

**Total Geral**

**780,25**



Por Instrumento	Soma de Horas
<b>I (a) Carteira CA CCA</b>	<b>263</b>
Administração (Compras e Contratações)	82
Financeiro	35
Gerenciamento de projetos	117,75
Jurídico	24,5
Supervisão	3,75
<b>I (b) Carteira CA Federal</b>	<b>3</b>
Financeiro	3
<b>I (c) Reserva Reg. Fundiária</b>	<b>2</b>
Financeiro	1
Gerenciamento de projetos	1
<b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>	<b>143</b>
Apoio Administrativo e Comunicação	1,75
Financeiro	117,5
Gerenciamento de projetos	23,25
Supervisão	0,5
<b>IV Instr. Op. Restau. Florestal</b>	<b>2,5</b>
Financeiro	2,5
<b>V Instrumento TAC</b>	<b>21,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	12,5
Apoio Administrativo e Comunicação	0,75
Financeiro	5,5
Gerenciamento de projetos	1
Supervisão	2
<b>VI Instr. Op. Outras Fontes</b>	<b>2,5</b>
Financeiro	2,5
<b>VII Operação e Gestão</b>	<b>342,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	9,25
Apoio Administrativo e Comunicação	28,25
Financeiro	125,75
Gerenciamento de projetos	166,5
Jurídico	7,75
Supervisão	5
<b>Total Geral</b>	<b>780,25</b>

Por TAC	Soma de Horas
<b>V Instrumento TAC</b>	<b>21,75</b>
<b>GERAL V</b>	<b>5,5</b>
Financeiro	5,5
<b>V TAC - CSN – ETE Pentagna</b>	<b>2,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	2,75
<b>V TAC - CSN – Monitoramento Parálba do Sul</b>	<b>2,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	2,25
<b>V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL</b>	<b>0,5</b>
Gerenciamento de projetos	0,5
<b>V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa</b>	<b>5,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	2,25
Apoio Administrativo e Comunicação	0,75
Gerenciamento de projetos	0,5
Supervisão	2
<b>V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS</b>	<b>5,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	5,25
<b>Total Geral</b>	<b>21,75</b>


Resumo Horas por Instrumento	Soma de Horas
<b>I (a) Carteira CA CCA</b>	<b>263</b>
<b>"Pré-projeto"</b>	<b>4,5</b>
Gerenciamento de projetos	4,5
<b>Apoio aéreo às UCs</b>	<b>9</b>
Administração (Compras e Contratações)	8
Gerenciamento de projetos	1
<b>Apoio técnico Infraestrutura Ucs</b>	<b>4,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	3,25
Jurídico	1
Supervisão	0,5
<b>CAR nas UCs</b>	<b>3,25</b>
Gerenciamento de projetos	3,25
<b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b>	<b>0,25</b>
Gerenciamento de projetos	0,25
<b>Conservação da Flora Endêmica – Fase II</b>	<b>27,75</b>
Gerenciamento de projetos	16
Administração (Compras e Contratações)	7,25
Jurídico	4
Supervisão	0,5
<b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b>	<b>4,75</b>
Gerenciamento de projetos	2,75
Administração (Compras e Contratações)	2
<b>Delimitação de UCs Municipais</b>	<b>3,75</b>
Financeiro	3,25
Administração (Compras e Contratações)	0,5
<b>Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua</b>	<b>1</b>
Gerenciamento de projetos	1
<b>Fortalecimento Operacional UCs - Vigias</b>	<b>15</b>
Administração (Compras e Contratações)	10,75
Gerenciamento de projetos	4,25
<b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b>	<b>38,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	18,5
Jurídico	13,25
Gerenciamento de projetos	6,5
Supervisão	0,5
<b>GERAL I (a)</b>	<b>66,25</b>
Gerenciamento de projetos	35,75
Financeiro	28,5
Supervisão	2
<b>Incremento da gestão da visitação nas Ucs</b>	<b>6,5</b>
Gerenciamento de projetos	4,5
Administração (Compras e Contratações)	2
<b>Modelagem Piloto PPP</b>	<b>1</b>
Gerenciamento de projetos	1
<b>Obras Infra PE Concordia</b>	<b>0,5</b>
Jurídico	0,5
<b>Parna Tijuca - Rio Carioca</b>	<b>0,25</b>
Gerenciamento de projetos	0,25

<b>Parna Tijuca – Sinalização</b>	<b>14</b>
Administração (Compras e Contratações)	11,5
Gerenciamento de projetos	2,5
<b>PE Cunhambebe – Aquisições para a sede</b>	<b>0,5</b>
Gerenciamento de projetos	0,5
<b>PE Ilha Grande - Geradores</b>	<b>2,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Jurídico	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
<b>PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase</b>	<b>1,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Gerenciamento de projetos	0,5
<b>ProUC - Criação UCs Municipais</b>	<b>2</b>
Gerenciamento de projetos	2
<b>RPPN - Fase V</b>	<b>9,75</b>
Gerenciamento de projetos	7,75
Administração (Compras e Contratações)	2
<b>RPPN- UCs INEA</b>	<b>23,25</b>
Gerenciamento de projetos	16,5
Administração (Compras e Contratações)	6
Jurídico	0,5
Supervisão	0,25
<b>SERF - Fase V</b>	<b>9</b>
Gerenciamento de projetos	5,75
Administração (Compras e Contratações)	2
Jurídico	1,25
<b>SERF - UCs INEA</b>	<b>9</b>
Administração (Compras e Contratações)	4,75
Jurídico	3,5
Gerenciamento de projetos	0,75
<b>Uniformes Camuflados para o CPAm</b>	<b>3,75</b>
Financeiro	3,25
Administração (Compras e Contratações)	0,5
<b>I (b) Carteira CA Federal</b>	<b>3</b>
<b>GERAL I (b)</b>	<b>3</b>
Financeiro	3
<b>I (c) Reserva Reg. Fundiária</b>	<b>2</b>
<b>GERAL I (c)</b>	<b>2</b>
Gerenciamento de projetos	1
Financeiro	1
<b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>	<b>143</b>
<b>CARTÃO VINCULADO</b>	<b>141,25</b>
Financeiro	115,75
Gerenciamento de projetos	23,25
Apoio Administrativo e Comunicação	1,75
Supervisão	0,5
<b>GERAL III</b>	<b>1,75</b>
Financeiro	1,75
<b>IV Instr. Op. Restau. Florestal</b>	<b>2,5</b>
<b>GERAL IV</b>	<b>2,5</b>

Financeiro	2,5
<b>V Instrumento TAC</b>	<b>21,75</b>
<b>GERAL V</b>	<b>5,5</b>
Financeiro	5,5
<b>V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL</b>	<b>0,5</b>
Gerenciamento de projetos	0,5
<b>V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa</b>	<b>5,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	2,25
Supervisão	2
Apoio Administrativo e Comunicação	0,75
Gerenciamento de projetos	0,5
<b>V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS</b>	<b>5,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	5,25
<b>V TAC - CSN – ETE Pentagna</b>	<b>2,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	2,75
<b>V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul</b>	<b>2,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	2,25
<b>VI Instr. Op. Outras Fontes</b>	<b>2,5</b>
<b>GERAL VI</b>	<b>2,5</b>
Financeiro	2,5
<b>VII Operação e Gestão</b>	<b>342,5</b>
<b>Acordo FMA Funbio</b>	<b>342,5</b>
Gerenciamento de projetos	166,5
Financeiro	125,75
Apoio Administrativo e Comunicação	28,25
Administração (Compras e Contratações)	9,25
Jurídico	7,75
Supervisão	5
<b>Total Geral</b>	<b>780,25</b>

Por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	263
I (b) Carteira CA Federal	3
I (c) Reserva Reg. Fundiária	2
III Instr. Financ. Fiduciário	143
IV Instr. Op. Restau. Florestal	2,5
V Instrumento TAC	21,75
VI Instr. Op. Outras Fontes	2,5
VII Operação e Gestão	342,5
<b>Total Geral</b>	<b>780,25</b>

Qtde de Horas por Instrumento (em %)  
junho de 2018




Por Tipologia de Atividade	Soma de Horas
Gerenciamento de projetos	309,5
Financeiro	292,75
Jurídico	32,25
Administração (Compras e Contratações)	103,75
Supervisão	11,25
Apoio Administrativo e Comunicação	30,75
<b>Total Geral</b>	<b>780,25</b>

Qtde de Horas por Tipologia de Atividade (em %)  
junho de 2018




Por Projeto de CA	Soma de Horas
GERAL - I (a)	66,25
Fortalecimento Operacional UCS ERI	38,75
Conservação da Flora Endêmica - Fase II	27,75
RPPN - UCS INEA	23,75
Fortalecimento Operacional UCS - Vigias	15
Parma Tijuca - Sinalização	14
RPPN - Fase V	9,75
SERF - UCS INEA	9
SERF - UCS INEA	9
Apoio técnico às UCS	6,5
Incremento da gestão da vegetação nas UCS	6,5
Apoio técnico infraestrutura UCS	4,75
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	4,75
"Pré-projeto"	4,5
Uniformes Camuflados para o CPAm	3,75
Delimitação de UCS Municipais	3,75
CAR nas UCS	3,25
PE Ilha Grande - Geradores	2,75
ProUC - Criação UCS Municipais	2
PE Serra Concorde Obras aquisições - 2ª Fase	1,75
Fortalecimento de UCS de Santo Antonio de Padua	1
Modelagem Piloto PPP	1
Obras Infra PE Concordia	0,5
PE Curhambéle - Aquisições para a sede	0,5
CETAS (Flora) - Aquisição de Suprimentos	0,25
Parma Tijuca - Rio Caroba	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>263</b>

**Qtde de Horas por Projeto de Compensação Ambiental (em %)**  
junho de 2018



Por Projeto de TAC	Soma de Horas
V TAC - CSN - Águas de Barra Mansa	5,5
GERAL V	5,5
V TAC - CSN - ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	5,25
V TAC - CSN - ETE Paratiba	2,75
V TAC - CSN - Monitoramento Paratiba do Sul	2,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PRM BARÃO DE MALLIÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>21,75</b>

**Qtde de Horas por TAC (em %)**  
junho de 2018






**Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias**

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC: Reserva de Regularização Fundiária

Período da execução: 01 de Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018



Nome	Histórico	Valor	Data do Ppto	Solicitado Por