



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SUBEXEC/SEAS Nº 108 /2019

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

Ilma Sra.

Rosa Lemos de Sá

Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Assunto: Termo de Encerramento do Projeto: “Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada”.

Prezada Secretária-Geral,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES nº 623/2019, Parecer Técnico Final GEUC/DIBAPE n. 03/2019, Relatório de Prestação de Contas DIBAPE/INEA e o Termo de Encerramento 005/2019 do projeto em epígrafe, visando o encerramento do mesmo.

Desta forma, solicitamos que sejam adotadas as providências necessárias para o encerramento do Projeto, bem como os trâmites necessários para liberação do saldo financeiro.

Atenciosamente,


JOSE MAURO DE FARIAS JR.
Secretário Executivo da CCA

Diego Alves
Superintendente SUPFIP
ID 50980335



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

OF/INEA/PRES. Nº 623/19

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e Termo de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento do Projeto “Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

SUBEXEC
RECEBIDO EM: 17/06/19
ID-Funcional: 50377426

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O LOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 96

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2019.

Para: Gabinete da Presidência – GP

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Senhor Presidente,

Encaminhamos Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento do projeto “Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada”, visando o encerramento do mesmo junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
Instituto Estadual do Ambiente
ID. 4348049-7

RECEBIDO GP
EM, 14/06/19
Roberto R. Ferreira
GP/PRES-inea
Id Funcional nº: 43187587

INEA
CADASTRADO
Nº 683606

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 057

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2019.

De: Diretoria Adjunta - DIBAPE

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE


Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Senhor Diretor,

Encaminhamos para análise e ciência Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e Termo de Encerramento relativos ao projeto “Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada”, visando o encerramento do mesmo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9

CI/INEA/DIBAPE
RECEBIDO
Data: 12 / 06 / 19
Protocolo: 5096236-9

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA

Processo Administrativo INEA: E-07/002.8938/2014

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistêmicas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O Projeto de “Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada” foi aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 47/2014**, de 11 de junho de 2014, com o valor total de R\$1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), com recursos do empreendimento Itaguaí Tecar CSN II - TCCA 015/2012;

Considerando que o referido projeto teve seu início no âmbito do Convênio nº 003/2009 celebrado entre a Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO;

Considerando a rescisão do Convênio nº 003/2009 em novembro de 2016 e a celebração do Acordo de Cooperação nº04/2016 entre o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA e Gestor Operacional, FUNBIO, com a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, visando à operação, manutenção e controle do Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro;

Considerando que o referido projeto foi migrado para o Acordo de Cooperação nº04/2016, após a rescisão do Convênio nº003/2009; e

Considerando Carta nº 588/2018 encaminhada pelo FUNBIO com a prestação de contas final do projeto;

Desta forma, apresentamos abaixo a análise da execução financeira do projeto, objetivando o Termo de Encerramento da execução do projeto.

2.0 - Análise da Execução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto Consolidação da Gestão do Uso Público nas UCs do ERJ, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 47/2014**, de 11 de junho de 2014, totalizando o valor de R\$1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), com recursos do empreendimento Itaguaí Tecar CSN II - TCCA 015/2012.

O presente projeto foi previsto, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 04 Objetivos Específicos e Atividades inerentes a cada objetivo espec, conforme a seguir:

Objetivo específico A1 - Contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS;

Resultado esperado A11 - Instalar da sede administrativa do PEPS, o alojamento temporário para guarda-parques, o núcleo de educação ambiental, uma sala de exposição, o núcleo de memória e acervo de Visconde de Mauá, um auditório multiuso, o núcleo integrado de turismo, e o núcleo de gerenciamento de risco e plano de emergência;

Atividade A111 - Contratação de uma empresa de construção civil para realização das obras de adaptação e reforma da edificação – **Valor Previsto da Atividade: R\$590.000,00**

Objetivo específico A2 - Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da sede;

Resultado esperado A21 - Planejar a implantação de uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas como a realização de palestras, conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows;

Atividade A211 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais do auditório da sede do PEPS, a saber: acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual – **Valor Previsto da Atividade: R\$50.000,00.**


Objetivo específico A3 - Aquisições de mobiliários, equipamentos diversos e veículos;

Resultado esperado A31 - Equipar todos os ambientes de trabalho com infraestrutura necessária para realização das atividades propostas;

Atividade A311 - Aquisição de mobiliário de escritório (conjunto) e mobiliários diversos para as demais dependências – **Valor Previsto da Atividade: R\$ 231.110,00**

Atividade A312 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos – **Valor Previsto da Atividade: R\$ 220.180,00**

Atividade A313 - Aquisição de utensílios de uso geral – **Valor Previsto da Atividade: R\$ 43.320,00**



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Atividade A314 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha – **Valor Previsto da Atividade R\$ 32.000,00**

Atividade A315 - Aquisição de veículos – **Valor Previsto da Atividade R\$ 74.000,00**

Objetivo específico A4 - Reserva de contingência

Resultado esperado A41 - Reserva de contingência

Atividade A411 - Reserva de contingência – **Valor Previsto da Atividade R\$ 109.390,00**

Cabe destacar, que as Atividades A111 e A211 não foram contratadas, ficando os valores preservados sem execução. As demais Atividades tiveram seus valores "Previstos x Contratados" reajustados, conforme demonstrado na "Planilha de Acompanhamento de Projeto", anexada a este relatório, diante da necessidade de recomposição dos valores dos insumos a serem adquiridos, mediante solicitação da coordenação do projeto. A referida recomposição de valores foi realizada através de remanejamentos de saldos entre os itens adquiridos.


3.0 – Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 796.819,07 (setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e dezenove reais e sete centavos), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.:4149185-8



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	AÇOS LONGOS - CSN		
Projeto	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada		
Processo:	E-07/002.8938/14		
Data início	25/07/2014	Status	Em Andamento
Data término	24/06/2016	Duração (dias):	700
Coordenador:	Andrei Veiga		

Objetivos Principais do Projeto:
 Possibilitar a efetiva administração e operacionalização do Parque Estadual da Pedra Selada no âmbito dos objetivos de sua criação através da adequação física de edificação cedida ao INEA e ainda a compra de equipamentos, mobiliários e veículos.

Macro Atividades do Projeto:

ID	Macro Atividades
1	Execução de obras de reforma
2	Projetos especiais complementares
3	Mobiliários
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos
5	Utensílios
6	Equipamentos para manejo de trilha
7	Veículos
8	Reserva de contingência

Limite Atraso Crítico: **30**

CRONOGRAMA FÍSICO

ID	MacroAtividade	Status	Desvio
1	Execução de obras de reforma	C	-364
2	Projetos especiais complementares	C	-364
3	Mobiliários	C	39
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	C	-286
5	Utensílios	C	59
6	Equipamentos para manejo de trilha	C	81
7	Veículos	C	-96
8	Reserva de contingência	C	-364

ANÁLISE FINANCEIRA

ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
1	Execução de obras de reforma	R\$ 590.000,00
2	Projetos especiais complementares	R\$ 50.000,00
3	Mobiliários	R\$ 31.732,17
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	R\$ 25.848,64
5	Utensílios	R\$ 29.530,69
6	Equipamentos para manejo de trilha	R\$ 2.371,91
7	Veículos	R\$ 5.239,62
8	Reserva de contingência	R\$ 82.096,04
TOTAL - Desvio Tendência		R\$ 796.819,07

Orçamento Previsto CCA	R\$ 1.350.000,00
Orçamento Contratado	R\$ 1.350.000,00
Orçamento Realizado	R\$ 553.180,93
Orçamento % Realizado	41%
Orçamento de Saldo	R\$ 796.819,07
Orçamento Excedido	R\$ 4.777,21
Orçamento Projetado	R\$ 796.819,07

MATRIZ DE CONTATO

Empreendedor	AÇOS LONGOS - CSN
Projeto	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada

Relação dos Envolvidos

Nº	Nome	Instituição	Cargo	Fones	E-mail
1	Andrei Veiga	INEA	Gerente GEUC	2332-5515	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	AÇOS LONGOS - CSN
Projeto	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada
Descrição do Escopo do Projeto	
<p>_ Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obra civis referentes à reforma e adaptação de uma edificação com o objetivo de implantar a sede do Parque Estadual da Pedra Selada.</p> <p>A edificação que sofrerá intervenções foi construída para outra finalidade e demanda de obras para a adequação de seus espaços físicos de forma que atenda as necessidades de infraestrutura operacional da sede do PEPS. As principais alterações previstas são: instalação de vestiários, copa e alojamentos, adaptações das instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica.</p> <p>_ Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da nova sede administrativa do PEPS que possui 178 m² e capacidade para 80 pessoas.</p> <p>O auditório do PEPS será o maior da região de Visconde de Mauá e os projetos complementares especiais vão permitir implantar uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas, como a realização de palestras/conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows, permitindo assim, que o PEPS ofereça à população local um espaço de cultura, entretenimento e troca de conhecimento, além de atender as demandas operacionais do INEA.</p> <p>_ Aquisição de todo mobiliário de escritório, para o alojamento dos guardas parques e o auditório, dos equipamentos eletroeletrônicos contemplando computadores, impressoras, eletrodomésticos e ferramentas, utensílios de uso diário para todas as salas do prédio e ainda veículos para auxiliar no monitoramento do parque.</p>	
Análise de Situação [Situação Atual x Situação Proposta]	
SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
O PEPS não tem sede própria. Funciona provisoriamente numa casa alugada.	Instalar a sede do PEPS na edificação construída pela SEOBRAS

MACRO CRONOGRAMA FÍSICO	
Empreendedor	AÇOS LONGOS - CSN
Projeto	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada

Data de Referência: **24/04/2016**

Limite Atraso Crítico: **30 dias**

Data de Encerramento:		Desvio
Original:	24/07/2015	
Projetada:	24/07/2015	0
Real:	24/06/2016	336

ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE			REALIZADO					
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Desvio (dias)	Data Fim	Desvio (dias)	Duração (dias)	Desvio (dias)
1	Execução de obras de reforma	C	25/07/14	24/07/15	364				-40747	0	-364
2	Projetos especiais complementares	C	25/07/14	24/07/15	364				-40747	0	-364
3	Mobiliários	C	25/07/14	24/07/15	364	26/02/15	216	04/04/16	255	403	39
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	C	25/07/14	24/07/15	364	10/02/15	200	27/04/15	-88	76	-268
5	Utensílios	C	25/07/14	24/07/15	364	30/01/15	189	28/03/16	248	423	59
6	Equipamentos para manejo de trilha	C	25/07/14	24/07/15	364	26/03/15	244	13/06/16	325	445	81
7	Veículos	C	25/07/14	24/07/15	364	27/02/15	217	20/11/15	119	266	-98
8	Reserva de contingência	C	25/07/14	24/07/15	364				-40747	0	-364

Legenda - Status

A - Aguarda início
I - Iniciado
C - Concluído

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	AÇOS LONGOS - CSN
Projeto	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada

Orçamento do Projeto								
ID	Função	previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
1	Execução de obras de reforma	R\$ 590.000,00	R\$ 590.000,00	R\$ -	0%	R\$ 590.000,00		R\$ 590.000,00
2	Projetos especiais complementares	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	0%	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
3	Mobiliários	R\$ 231.110,00	R\$ 261.570,00	R\$ 229.837,83	99%	R\$ 31.732,17		R\$ 31.732,17
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	R\$ 220.180,00	R\$ 221.284,21	R\$ 195.435,57	89%	R\$ 25.848,64		R\$ 25.848,64
5	Utensílios	R\$ 43.320,00	R\$ 46.661,01	R\$ 17.130,32	40%	R\$ 29.530,69		R\$ 29.530,69
6	Equipamentos para manejo de trilha	R\$ 32.000,00	R\$ 34.377,78	R\$ 32.005,87	100%	R\$ 2.371,91	R\$ 5,87	R\$ 2.371,91
7	Veículos	R\$ 74.000,00	R\$ 84.010,96	R\$ 78.771,34	106%	R\$ 5.239,62	R\$ 4.771,34	R\$ 5.239,62
8	Reserva de contingência	R\$ 109.390,00	R\$ 62.096,04	R\$ -	0%	R\$ 62.096,04		R\$ 62.096,04
Total		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 553.180,93	40,98%	R\$ 796.819,07	R\$ 4.777,21	R\$ 796.819,07

Saldo Execução (Contratado) R\$ 796.819,07

Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 796.819,07

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE								
Empreendedor		AÇOS LONGOS - CSN						
Projeto		Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada						
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pagamento	Valor Pago
5	Utensílios	20141113175631170	Aquisição de utensílios na empresa SEIPPEL COMERCIAL LTDA	6796	30/01/15	R\$ 297,00	11/02/2015	R\$ 297,00
5	Utensílios	20141113175948170	Aquisição de utensílios na empresa SEIPPEL COMERCIAL LTDA	6795	30/01/15	R\$ 269,10	11/02/2015	R\$ 269,10
5	Utensílios	20141113180455170	Aquisição de utensílios na empresa SEIPPEL COMERCIAL LTDA	6794	30/01/15	R\$ 383,50	11/02/2015	R\$ 383,50
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141028113655170 20141028113335170	Aquisição de 2 cameras digitais NIKON	10	10/02/15	R\$ 4.594,00	27/03/2015	R\$ 4.594,00
5	Utensílios	20141128154506170	Aquisição de escada multifuncional - J.M.GURGEL	717405	25/02/15	R\$ 1.270,40	26/02/2015	R\$ 1.270,40
3	Mobiliários	20141024152659170 20141024150710170	Aquisição de balcão auxiliar e escrivaninha - MEU MOVEL DE MADEIRA COM.	116797	26/02/15	R\$ 2.229,30	25/02/2015	R\$ 2.229,30
7	Veículos	20141027165515170	Aquisição de 01 carretas tipo reboque CHASSI 9A9RGF525FSEF5086 - GARRA IND. E COM. DE REBOQUES LTDA-ME	4039	27/02/15	R\$ 3.750,00	09/03/2015	R\$ 3.750,00
7	Veículos	20141027165515170	Aquisição de 01 carretas tipo reboque CHASSI 9A9RGF525FSEF5087 - GARRA IND. E COM. DE REBOQUES LTDA-ME	4040	27/02/15	R\$ 3.750,00	09/03/2015	R\$ 3.750,00
7	Veículos	20141027164954170	Aquisição de 01 motocicleta Yamaha XTZ 250 LANDER 2014/2015 - TRINCA MOTOS E ACESÓRIOS LTDA	5900	27/02/15	R\$ 13.740,00	06/03/2015	R\$ 13.740,00
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141024175415170 20141027140519170 20141027174226170 20141028114341170	Aquisição de equipamentos na empresa RN Comercio Varejista S.A.	605747	03/03/15	R\$ 7.626,80	08/04/2015	R\$ 7.626,80
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141024173738170 20141024173852170 20141024174255170	Aquisição de eletrodomesticos (geladeira, fogão e tv)- RN Comercio Varejista S.A.	497697	03/03/15	R\$ 5.920,10	08/04/2015	R\$ 5.920,10
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141028110655170	Aquisição de 01 frigobar 80 l - RN Comercio Varejista S.A.	141605	03/03/15	R\$ 692,55	08/04/2015	R\$ 692,55

5	Utensílios	20141124150451170	Aquisição de 04 garrafas térmicas - RN Comercio Varejista S.A	757506	05/03/15	R\$ 947,60	04/03/2015	R\$ 947,60
5	Utensílios	20141124144050170	Aquisição jarra de agua - CASADICOR.COM COMERCIO DE ARTIGOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT	5339	17/03/15	R\$ 90,04	16/03/2015	R\$ 90,04
3	Mobiliários	20141027171635170 20141027171223170 20141024143519170 20141024160846170	Aquisição na empresa Metalurgica Boa Vista LTDA Epp	633	19/03/15	R\$ 10.088,96	06/04/2015	R\$ 10.088,96
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141028111918170	Aquisição de 3 Cortinas de Ar - Global Ar Com de Refrig LTDA	117129	24/03/15	R\$ 1.251,00	30/03/2015	R\$ 1.251,00
5	Utensílios	20141106155436170	Aquisição de lixeiras - ONIXPEL COM DE PRD DE HIG LTDA	8386	25/03/15	R\$ 2.770,00	07/05/2015	R\$ 2.770,00
5	Utensílios	20141124143458170	Aquisição de 02 jgs de copos longos - GUERRA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	031302	26/03/15	R\$ 90,09	27/02/2015	R\$ 90,09
5	Utensílios	20141024163332170	Aquisição de bicicletario - COM. BICICLETAS J J LTDA	5472	26/03/15	R\$ 1.431,80	23/03/2015	R\$ 1.431,80
7	Veículos	20141027165515170	Pagto de 02 DUDAS para 1ª licença e 02 DUDAS para confecção de placas para as carretas tipo reboque para transporte de quadriciclo - PARCELA ÚNICA	DETRAN	27/03/15	R\$ 430,96	27/03/2015	R\$ 430,96
5	Utensílios	20141128154259170	Aquisição de escada de 5 degraus de aluminio - RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	508879	30/03/15	R\$ 89,90	27/03/2015	R\$ 89,90
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141028175229170	Aquisição de telefone sem fio - RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	293393	30/03/15	R\$ 1.079,10	27/03/2015	R\$ 1.079,10
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141027120514170	Aquisição de 16 Nobreaks - NTI Distribuidora Imp. E Exp LTDA	773	30/03/15	R\$ 10.400,00	04/05/2015	R\$ 10.400,00
6	Equipamentos para manejo de trilha	20141027165930170	Aquisição de 8 Pneus - MIT Rio Veiculos LTDA	48222	02/04/15	R\$ 6.540,32	13/04/2015	R\$ 6.540,32
3	Mobiliários	2014029114413170	Aquisição de 02 mesa - ESTOK COM E REPRES S/A	2007512	14/04/15	R\$ 2.290,00	06/03/2015	R\$ 2.290,00
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141028140413170	Aquisição de 03 telefone com fio - ESCALENA SIST DE INTERNET TODA	27354	16/04/15	R\$ 198,10	27/03/2015	R\$ 198,10
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141024180055170	Instalação de software- DELL COMP.	313517	27/04/15	R\$ 198,01	26/06/2015	R\$ 198,01
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141024180055170	Aquisição de computador portatil - DELL COMP.	5212898	27/04/15	R\$ 6.520,99	26/06/2015	R\$ 6.520,99

4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141124142442170 e 20141124135419170	Aquisição de Projetor Ultra portátil e projetor dell 1610HD - FAST ELETRONIC	176	27/04/15	R\$ 4.844,00	26/05/2015	R\$ 4.844,00
7	Veículos	20141027164954170	Pagamento de IPVA 2015 da motocicleta Yamaha xtz 250 Lander placa KQX 4413 -PARCELA ÚNICA	300415	30/04/15	R\$ 280,17	30/04/2015	R\$ 280,17
3	Mobiliários	20141027121851170 20141027122304170 20141027122726170	Aquisição de moveis - TECNO SEATING IND E COM MOVEIS LTDA	8453	04/05/15	R\$ 43.140,13	01/06/2015	R\$ 43.140,13
7	Veículos	20141027164954170	Pagamento do Seguro Obrigatório 2015 fs motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KQX-4413 - Parcela única	1501-01	05/05/15	R\$ 268,01	05/05/2015	R\$ 268,01
3	Mobiliários		Pagamento referente a entrega de 10 colchões de solteiros e 10 protetores para colchão de solteiro - Pagamento único	10505	06/05/15	R\$ 300,00	06/05/2015	R\$ 300,00
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141028112619170	Aquisição de desktop - FAST ELETRONIC	216	13/05/15	R\$ 69.255,00	26/05/2015	R\$ 69.255,00
7	Veículos	20141027164229170	Aquisição 02 quadriciclos 4x4 honda - MOTO SUL CARIOCA LTDA	66471 e 66472	13/05/15	R\$ 53.980,00	19/05/2015	R\$ 53.980,00
7	Veículos	20141027164229170	Pagamento de frete para os quadriciclos 4x4 - MOTO SUL CARIOCA LTDA	RECIBO	13/05/15	R\$ 1.200,00	21/05/2015	R\$ 1.200,00
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141024180357170	Aquisição de 06 impressora multifuncional na empresa NTI	816	18/05/15	R\$ 6.600,00	12/06/2015	R\$ 6.600,00
3	Mobiliários	20150122181542170 20150122182533170 20150123104337170 20141024120445170 20141024140727170 20141024141407170 20141024142606170 20141027135028170 20141027135726170 20141027134527170 20141027124053170 20141027124334170 20150122181749170	Aquisição de moveis - BORTOLINI IND DE MOVEIS LTDA	48830	21/05/15	R\$ 74.460,83	05/06/2015	R\$ 74.460,83
3	Mobiliários	20141027115644170	Aquisição polt. INFORMOBILE IND COM MOVEIS LTDA	3610	25/05/15	R\$ 74.513,00	12/06/2015	R\$ 74.513,00
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141027123819170	Aquisição de cafeteira e liquidificador - B2W COMPANHIA DIGITAL	8090893	26/05/15	R\$ 306,84	25/05/2015	R\$ 306,84


4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141028174238170 e 20141028174909170	Aquisição sanduicheira e ferro - B2W COMPANHIA DIGITAL	3519863	28/05/15	R\$ 152,90	25/05/2015	R\$ 152,90
5	Utensílios	20150409155210170	Aquisição de Kit de moderação contendo painel, capa, porta alfinetes, maleta, papel kraft, carrinho p/maleta, etc... - MODERARE PROD. E SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO LTDA	757	29/05/15	R\$ 3.097,00	13/07/2015	R\$ 3.097,00
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20150409164010170, 20150407122306170 e 20150409155210170	Aquisições na empresa SHOPPING DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	11090	29/05/15	R\$ 5.706,45	28/05/2015	R\$ 5.706,45
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20150409174849170 20150424144735170 20150518150131170	Aquisição extintores de incendio - FF LEAL MAT DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1472	01/06/15	R\$ 7.550,00	17/06/2015	R\$ 7.550,00
5	Utensílios	20141029120912170	Aquisição de 10 protetores de colchões de solteiro - RIDUGIGA COM DE COLCHÕES LTDA - Adiantamento 50%	519	02/06/15	R\$ 2.220,00	10/04/2015	R\$ 2.220,00
3	Mobiliários	20141027173817170	Aquisição de 10 de colchões de solteiro - RIDUGIGA COM DE COLCHÕES LTDA - PGT 50% FINAL	519	02/06/15	R\$ 2.220,00	18/06/2015	R\$ 2.220,00
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20150407122943170	Aquisição de 01 tela de projeção 2,00x2,00 - VPN COM. DE EQUIP.VISUAIS LTDA	525	02/06/15	R\$ 990,00	26/06/2015	R\$ 990,00
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20150407120748170	Aquisição de 01 tela de projeção elétrica 84" - FAST ELETRONIC COM DE ELETRO ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	291	03/06/15	R\$ 1.297,00	03/07/2015	R\$ 1.297,00
3	Mobiliários	20141027121228170	Aquisição de 1 sofa 2 lugares - OPPA DESIGN LTDA	50196	11/06/15	R\$ 2.499,00	14/08/2015	R\$ 2.499,00
3	Mobiliários	20141027170339170	Aquisição de 01 sofa 3 lugares - OPPA DESIGN LTDA	50287	11/06/15	R\$ 2.699,00	14/08/2015	R\$ 2.699,00
3	Mobiliários	20141027170836170	Aquisição 04 poltronas Madalena azul, 01 rack - OPPA DESIGN LTDA	50182	11/06/15	R\$ 2.915,00	17/08/2015	R\$ 2.915,00
3	Mobiliários	20150609114805170	Montagem de moveis de aço - EMEBEVE	40	15/06/15	R\$ 400,00	03/08/2015	R\$ 400,00
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141027171047170 20141028175229170	Aquisição de 01 Lavadora de alta pressão e 01 Aspirador - RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A	352906	30/06/15	R\$ 808,00	01/07/2015	R\$ 808,00

3	Mobiliários	20141027123557170 20141027170526170 20141027171047170 20150123103900170 20150123104504170 20141027170339170.	Aquisição de 5 poltronas, 1 mesa lateral, 4 concha olimpica, 4 base giratória, 1 mesa de centro, 2 puff - OPPA DESIGN LTDA.	59127	21/07/15	R\$ 6.436,00	06/08/2015	R\$ 6.436,00
3	Mobiliários	20141027171407170	Aquisição de quadro emoldurado - Brasileira Ind e Com de Quadros Ltda	4652	30/07/15	R\$ 305,98	24/07/2015	R\$ 305,98
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141024120401170	Aquisição de 12 ar condicionado e 12 evaporadores - REFRIGELO	195842	05/10/15	R\$ 53.439,00	06/10/2015	R\$ 53.439,00
7	Veículos		Pgto de DUDA e confecção de placa para transferencia de propriedade da motocicleta Yamaha XTZ 250 Placa KQX 4413 - DETRAN RJ	1410	19/10/15	R\$ 74,20	19/10/2015	R\$ 74,20
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141026173452170	Aquisição de 01 gravador de voz - VERA FORTUNA PEREIRA TURIANI EIRELI - EPP	3328	27/10/15	R\$ 545,98	23/10/2015	R\$ 545,98
7	Veículos		Serviço de Transferência de propriedade dos reboques - placas KQX 2059 e LMF 2293		03/11/15	R\$ 948,00	03/11/2015	R\$ 948,00
3	Mobiliários	20141027114703170	Aquisição de 02 cabideiros ESTOK COM. REPR. S.A	2383875	05/11/15	R\$ 1.199,00	29/10/2015	R\$ 1.199,00
7	Veículos		Serviço de empacamento da motocicleta Yamaha Lander XTZ 250 placa KQX 4413		20/11/15	R\$ 350,00	20/11/2015	R\$ 350,00
5	Utensílios	20150409162607170	Aquisição de tábua de madeira- Magazine do Inox	18750	06/01/16	R\$ 42,54	04/01/2016	R\$ 42,54
5	Utensílios	20150409171804170	Aquisição de prendedores - B2W COMPANHIA DIGITAL	15240118	07/01/16	R\$ 19,91	05/01/2016	R\$ 19,91
5	Utensílios	20150409115434170	Aquisição de jogo de potes - BMP Utilidades Domesticas	44197	07/01/16	R\$ 58,99	04/01/2016	R\$ 58,99
5	Utensílios	20150409164529170	Aquisição de jogo de banheiro - RN COM VAREJISTA AS	1661445	08/01/16	R\$ 176,52	07/01/2016	R\$ 176,52
5	Utensílios	20150409170714170	Aquisição de varal de chao - CASA & VIDEO AS	672	09/01/16	R\$ 134,56	07/01/2016	R\$ 134,56
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150409173353170	Aquisição de tenda - MUNDIALI	0304013	11/01/16	R\$ 1.690,50	08/01/2016	R\$ 1.690,50
5	Utensílios	20150409170242170	Aquisição de 01 rodo 40 cm com cabo - ATACADÃO PAPELEX LTDA	180520160	11/01/16	R\$ 36,38	25/05/2016	R\$ 36,38
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150409171957170	Aquisição de caixa d'água - RN COMERCIO VAREJISTA	246581	12/01/16	R\$ 501,28	11/01/2016	R\$ 501,28
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410153218170	Aquisição de motosserra - TUTTIAGRO	5202	14/01/16	R\$ 1.994,05	13/01/2016	R\$ 1.994,05
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410150629170	AQUISIÇÃO de jogo de esquadro - J M GURGEL	1190498	15/01/16	R\$ 59,91	13/01/2016	R\$ 59,91
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410172000170	Aquisição multifunção ferrari - WMB COM ELETR LTDA	815106	15/01/16	R\$ 1.385,90	14/01/2016	R\$ 1.385,90

6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410104758170	Aquisição torno de bancada - AGT Com de EQUIP e Serviços	55771	16/01/16	R\$ 279,86	15/01/2016	R\$ 279,86
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410114531170	Aquisição gabarito mestre - J P CENTRAL MAQ ELETR LTDA	25428	18/01/16	R\$ 259,55	15/01/2016	R\$ 259,55
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410152611170	Aquisição de clinometro - SENDAS COM ATACADISTA	849	18/01/16	R\$ 1.580,07	15/01/2016	R\$ 1.580,07
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410162943170	Aquisição de motopoda - SENDAS COM ATACADISTA	6827	18/01/16	R\$ 1.603,05	14/01/2016	R\$ 1.603,05
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410114028170	Aquisição de parafus bateria - Palacio das Ferramentas	284729	19/01/16	R\$ 360,47	18/01/2016	R\$ 360,47
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410110244170	Aquisição de serra circular - Palacio das Ferramentas	284707	19/01/16	R\$ 388,41	18/01/2016	R\$ 388,41
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410173421170	Aquisição de 01 protetor de serra circular - LUROMAK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	14012016	19/01/16	R\$ 213,24	19/01/2016	R\$ 213,24
5	Utensílios	20150410113543170	Aquisição de lixadeira orbital - WMB COM	216053	21/01/16	R\$ 165,90	19/01/2016	R\$ 165,90
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410104429170	Aquisição de moto esmeril - Maxima Ferramentas e Ferragens	1931	21/01/16	R\$ 797,13	13/01/2016	R\$ 797,13
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410162732170	Aquisição de roçadeira - ASR COM	57937	27/01/16	R\$ 6.747,30	18/01/2016	R\$ 6.747,30
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410113756170	Aquisição de 01 jogo de formão, grampos, limas e lápis para carpintaria	28012016	29/01/16	R\$ 207,57	29/01/2016	R\$ 207,57
6	Equipamentos para manejo de trilha	20141024113945170 20150410170221170 20150410165404170 20150410164927170	Aquisição de ferramentas de campo - BRUNO ALBUQUERQUE MEDEIROS DE MOURA - ME	32	05/02/16	R\$ 1.534,37	05/02/2016	R\$ 1.534,37
5	Utensílios	20150409172807170	Aquisição 01 Maca tipo prancha naval de resgate - CENTER MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	4875	10/02/16	R\$ 738,54	24/12/2015	R\$ 738,54
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410171223170	Aquisição de ferramentas para poda - PALACIO DAS FERRAMENTAS	289153	10/02/16	R\$ 442,46	03/02/2016	R\$ 442,46
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410164151170	Aquisição de 05 conjuntos de rastelos com pá - K WILK COMERCIAL LTDA- MIX SHOP	87365	10/02/16	R\$ 248,79	05/02/2016	R\$ 248,79
6	Equipamentos para manejo de trilha	20141027115124170	Aquisição de cabo para machado - SOCOMPRA SUDESTE	3821	11/02/16	R\$ 232,60	05/02/2016	R\$ 232,60

6	Equipamentos para manejo de trilha		Aquisição de ferramentas - J M GURGEL	1229242	12/02/16	R\$ 2.682,00	05/02/2016	R\$ 2.682,00
5	Utensílios	20150409173910170	Aquisição de 01 mangueira tipo Predy Flex com 15 metros - AEROTEX EXTINTORES	6082	20/02/16	R\$ 744,15	15/01/2016	R\$ 744,15
6	Equipamentos para manejo de trilha	20141027114247170	Aquisição de 03 cabeçotes de nylon - CAEL COM. ATACADISTA EMPRESARIAL LTDA.	9934	22/02/16	R\$ 189,07	18/02/2016	R\$ 189,07
6	Equipamentos para manejo de trilha		Aquisição de carrinho de mão - AGROTAMA	62555	23/02/16	R\$ 646,85	18/02/2016	R\$ 646,85
6	Equipamentos para manejo de trilha	2014102413945170	Aquisição de ancinho metálico - Campina Grande Com.Maq.Peças e Equip LTDA	325	01/03/16	R\$ 104,50	19/02/2016	R\$ 104,50
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150409175459170	Aquisição de cavadeira - SOCOMPRAR Ltda	4843	09/03/16	R\$ 267,96	03/03/2016	R\$ 267,96
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150409180213170	Aquisição de ferramentas - DUTRA MAQ COMERCIAL E TECNICA LTDA	302240	14/03/16	R\$ 128,70	04/03/2016	R\$ 128,70
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150409180213170	Aquisição de ferramentas - DUTRA MAQ COMERCIAL E TECNICA LTDA	168749	14/03/16	R\$ 175,37	04/03/2016	R\$ 175,37
3	Mobiliários	20141027173403170	Aquisição de sapateira - Meu Movel de Madeira	157098	15/03/16	R\$ 1.420,20	14/03/2016	R\$ 1.420,20
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410112615170	Aquisição de 01 pirógrafo - REAL MAIS PAPELARIA E MATERIAIS TÉCNICOS LTDA-ME	2783	15/03/16	R\$ 513,95	11/03/2016	R\$ 513,95
5	Utensílios	20141024161200170	Aquisição botijão de gás - ABM GAZ COMERCIO DE GLP LTDA	2681	28/03/16	R\$ 836,00	16/03/2016	R\$ 836,00
3	Mobiliários	20150123104702170	Aquisição de mesa circular - Magazine luiza	181917	01/04/16	R\$ 902,05	30/03/2016	R\$ 902,05
3	Mobiliário	20141027123557170	Aquisição de cadeiras - Mobly Com Varejista	1771	04/04/16	R\$ 1.819,38	25/03/2016	R\$ 1.819,38
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20150410105908170	Aquisição de serra tico tico - J.M.GURGEL	1390625	08/04/16	R\$ 263,48	20/01/2016	R\$ 263,48
6	Equipamentos para manejo de trilha	20150410163703170	Aquisição de 01 machado lenhador - ROCHACOM COM., VENDAS, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO	66658	13/06/16	R\$ 230,64	19/02/2016	R\$ 230,64
5	Utensílios		Aquisição de 02 BALDES DE PLÁSTICOS 8L, 01 BATEDOR DE 4 CARNE INOX, 04 ASSADEIRAS, 01 CAÇAROLA FUNDA INOX, 01 APARELHOS DE JANTAR, 04 ABRIDORES DE LATA E 04 AFIADORES DE FACA - NOVA CASA BAHIA S/A		08/03/16	R\$ 1.220,40	07/03/2016	R\$ 1.220,40
4	Eletroeletrônicos e eletrodomésticos	20141024175615170	Aquisição de 11 ventiladores - VENTISILVA	305160		R\$ 5.196,27	06/05/2016	R\$ 5.196,27

PARECER TÉCNICO FINAL

 inec instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS (DIBAPE)	Parecer n.º 03/2019

PROPONENTE:	Gerência das Unidades de Conservação (GEUC)		
PROJETO:	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA		
Empresa/ Financiadora:	Fonte:	FMA	Processo: E-07/002.8938/2014
Empresa Executora	Não se aplica		Termo de Referência: Não se aplica

<input checked="" type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input type="checkbox"/>	Prestação de Serviços	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiais e Equipamentos
-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO GERAL

Data de aprovação do projeto:	29/05/2014
Valor total do projeto:	R\$ 1.350.000,00
Valor executado:	R\$ 553.180,93
Saldo remanescente:	R\$ 796.819,07

Objetivo Geral do Projeto:

Possibilitar a efetiva administração e operacionalização do Parque Estadual da Pedra Selada no âmbito dos objetivos de sua criação através de sua criação através da adequação física de edificação cedida ao INEA e ainda, a compra de equipamentos, mobiliários e veículos.

INTRODUÇÃO

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades desenvolvidas durante o período de vigência do projeto em tela, conforme o previsto no cronograma físico financeiro, aprovado pela deliberação CCA nº 47, de 11 de junho de 2014.

As atividades previstas no projeto apresentado buscavam alcançar três metas, através da contratação de empresas especializadas e aquisições de materiais e equipamentos, a saber: i) Instalação da sede administrativa do PEPS, incluindo o alojamento temporário para guarda parques, núcleo de educação ambiental, sala de exposição, núcleo de memória e acervo de Visconde de Mauá, auditório multiuso, administração e núcleo de gerenciamento de risco e plano de emergência; ii) Planejamento da implantação de infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas como a realização de palestras, conferências, exibição de filmes, apresentação de teatro e shows e; iii) Equipar os ambientes de trabalhos com infraestrutura necessária para realização das atividades propostas.



RESULTADOS

A execução do projeto foi planejada a partir do cumprimento de 07 (sete) atividades relacionadas às metas, cuja previsão orçamentária somava o valor de R\$ 1.240.610,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil e seiscentos e dez reais), além da reserva de contingência no valor de R\$ 109.390,00 (cento e nove mil e trezentos e noventa reais), totalizando R\$ 1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil). No entanto, conforme os termos de recebimento e aceite emitidos pela coordenação de acompanhamento ao longo do projeto, assim como o Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, ambos inseridos ao processo E-07/002.08938/2014, as atividades relacionadas à execução de reformas na sede da unidade, assim como elaboração de projetos voltados a adequação de infra estrutura para eventos áudio visuais não foram desenvolvidas, tendo sido executadas apenas aquelas destinadas às aquisições de equipamentos e materiais para utilização no Parque Estadual da Pedra Selada, resultando num saldo final de R\$ 796.819,07 (setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e dezenove e sete centavos), que irão retornar ao Fundo da Mata Atlântica (FMA).

No que concerne às melhorias físicas propostas à sede da UC, ressaltamos que, baseado no ofício INEA/DIBAP N° 399/2014, inserido às fls. 49, do processo administrativo citado acima, a falta da documentação a qual formalizava a cessão do imóvel pertencente à Secretaria Estadual de Obras ao INEA contribuiu para que as atividades não fossem realizadas.

Segue abaixo, o quadro resumido, demonstrando a execução financeira do projeto:

Metas/resultado esperado	Atividades	Valor destinado	Valor executado	Saldo
Instalação da sede administrativa do PEPS, incluindo o alojamento temporário para guarda parques, núcleo de educação ambiental, sala de exposição, núcleo de memória e acervo de Visconde de Mauá, auditório multiuso, administração e núcleo de gerenciamento de risco e plano de emergência.	Execução de reformas	R\$ 590.000,00	R\$ 0,00	R\$ 590.000,00
Planejamento da implantação de infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas como a realização de palestras, conferências, exibição de filmes, apresentação de teatro e shows.	Elaboração de projetos complementares	R\$ 50.000,00	R\$0,00	R\$ 50.000,00
Equipar os ambientes de trabalhos com infraestrutura necessária para realização das atividades propostas.	Aquisição de mobiliários	R\$ 261.570,00	R\$ 229.837,83	R\$ 31.732,17
	Aquisição de eletrodomésticos	R\$ 221.284,21	R\$ 195.435,57	R\$ 25.848,64
	Aquisição de utensílios	R\$ 46.661,01	R\$ 17.130,32	R\$ 29.530,69
	Aquisição de equipamentos para manejo de trilhas	R\$ 34.377,78	R\$ 32.005,87	R\$ 2.371,91
	Veículos	R\$ 84.010,96	R\$ 78.771,34	R\$ 5.239,62
Reserva de contingência		R\$ 62.096,04	R\$ -	R\$ 62.096,04
Total		R\$ 1.350.000,00	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07

CONCLUSÃO


Tendo em vista que o projeto foi executado apenas parcialmente, de forma que dentre os três objetivos específicos, somente um foi alcançado, no que diz respeito ao seu grau de implementação, a UC está sendo enquadrada na categoria semi-estruturada, conforme metodologia aprovada pela Resolução SEA/INEA nº 666/2018. Em meio aos componentes apresentados pela referida metodologia, a estruturação da sede encontra-se inserida no eixo de estrutura física, não tendo alcançado a pontuação máxima, uma vez que o imóvel não apresenta as condições consideradas ideais para o funcionamento da sede administrativa. No entanto, a administração da UC, assim como sua operacionalização estão sendo desenvolvidas de maneira oportuna, permitindo assim a gestão efetiva da mesma, protegendo importantes fragmentos de Mata Atlântica, na região da Serra da Mantiqueira.

Dentre as aquisições realizadas no âmbito do projeto constam mobiliários, eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos para o manejo de trilhas, além de duas carretas do tipo reboque e uma motocicleta, todos utilizados rotineiramente pela equipe do Parque Estadual da Pedra Selada.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019.

Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/002.08938/2014, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.



Assinatura do Coordenador

Andrei Veiga dos Santos
Gerente
DIBAPE / GEUC
ID: 021793-0

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/002.08938/2014, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Diretora Adjunta

Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta
Diretoria de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e Ecossistemas
DIBAPE / Inea
ID: 0004347935



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 005/19

IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto “Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada”, no valor de R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil), com saldo remanescente de R\$ 796.819,07 (setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa reais e sete centavos).

Atestamos que os eletrodomésticos, mobiliários, utensílios e equipamentos foram adquiridos e entregues, conforme os termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/002.08938/2014. No entanto, o projeto foi executado parcialmente, tendo em vista que as demais atividades, referentes à execução de reformas e elaboração de projetos complementares constantes no escopo inicial não foram desenvolvidas.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2019.

Márcio de Azevedo Beranger

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O IDGO



CARTA nº 588/2018

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA
Av. Venezuela nº 110 - 5º andar
20081-312 - Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,


Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 04 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto





Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período
 Acordo de Cooperação 04/2016



I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 04 de Agosto de 2014 a 31 de Julho de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 04/08/2014 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 29.11.13.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07
TOTAL	R\$ 1.350.000,00	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07
24/09/2018	 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigencia até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigencia em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 SEIPPEL COMERCIAL LTDA.	0000000067950 1	Despesa referente à compra de dispenser para papel toalha. Imp. da Sede do PE Pedra Selada.	269,10	100%	11/02/2015	269,10
2 SEIPPEL COMERCIAL LTDA.	0000000067940 1	Despesa referente à compra de saboneteira para sabonete líquido. Imp. da Sede do PE Pedra Selada.	383,50	100%	11/02/2015	383,50
3 SEIPPEL COMERCIAL LTDA.	0000000067960 1	Despesa referente à compra de porta rolo de papel higiênico. Imp. da Sede do PE Pedra Selada.	297,00	100%	11/02/2015	297,00
4 Loja do Mecânico	00000006170-01	Aquisição de escada multifuncional 4 x 4 (16 degraus) - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.	1.270,40	100%	26/02/2015	1.270,40
5 Meu Movei de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000250220150 1	Aquisição de 01 balcão de cozinha e 02 bancadas para o PE Pedra Selada.	2.229,30	100%	25/02/2015	2.229,30
6 Mobly Comércio Varejista Ltda.	00000260220150 1	- Aquisição de 01 aparador para o Parque Estadual da Pedra Selada.	709,99	100%	26/02/2015	709,99
7 ROCA Utilidades	00000009164-01	Aquisição de Conjunto de copos - 6 peças - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	90,09	100%	27/02/2015	90,09
8 Ricardo Eletro - Máquina de Vendas	00000009488-01	Aquisição de 04 garrafas térmicas em inox. - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.	947,60	100%	04/03/2015	947,60
9 Pakimar Motos	0000000059000 1	- Aquisição de 01 motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander 2014/2015 Chassi 9C6KG0210F0073880 para o Parque Estadual da Pedra Selada - Parcela Única	13.740,00	100%	06/03/2015	13.740,00
10 Tok & Stok	00000028770680 1	Aquisição de 02 mesas de jantar para o PE Pedra Selada. Pagamento único	2.290,00	100%	06/03/2015	2.290,00
11 Garra Indústria e Comércio de Reboques Ltda - ME	0000000040390 1	- Aquisição de 01 Carreta tipo reboque Chassi 9A9RGF525FSEF5086 para transporte de 01 quadriciclo para o Parque Estadual da Pedra Selada - Parcela única	3.750,00	100%	09/03/2015	3.750,00



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12 Garra Indústria e Comércio de Reboques Ltda - ME	0000000040400 1	- Aquisição de 01 Carreta tipo reboque Chassi 9A9RGF525FSEF5087 para transporte de 01 quadriciclo para o Parque Estadual da Pedra Selada - Parcela única	3.750,00	100%	09/03/2015	3.750,00
13 CasaDicor.com Comércio de artigos e utilidades domésticas	000000007404-01	Aquisição de jarra para água de 1 litro (03 unidades) - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.	90,04	100%	16/03/2015	90,04
14 Cicles Jaime	00000001703150 1	- Aquisição de 04 Bicletários de parede para 05 bicicletas cada para o Parque Estadual da Pedra Selada - Parcela única	1.431,80	100%	23/03/2015	1.431,80
15 ESCALENA SISTEMAS DE INTERNET LTDA - ME	000000006376-01	Aquisição de 03 aparelhos de telefone com fio - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.	198,10	100%	27/03/2015	198,10
16 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000000100 1	Aquisição de 02 Câmara fotográfica semi-profissional - PE da Pedra Selada - Pagamento Unico.	4.594,00	100%	27/03/2015	4.594,00
17 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	000000270315-01	- Pagamento de 02 DUDAs para 1ª Licença e 02 DUDAs para confecção de placas para as carretas tipo reboque para transporte de quadriciclo para o Parque Estadual da Pedra Selada - Parcela única	430,96	100%	27/03/2015	430,96
18 Máquina de Vendas	000000001889-01	Aquisição de escada doméstica 05 degraus - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.	89,90	100%	27/03/2015	89,90
19 Máquina de Vendas	000000001865-01	Aquisição de 9 aparelhos de telefone sem fio - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.	1.079,10	100%	27/03/2015	1.079,10
20 Máquina de Vendas	00000001416050 1	01 x frigobar Consul 80L CRC08 - FMA/CSN - PE da pedra Selada	692,55	100%	08/04/2015	692,55
21 Máquina de Vendas	00000004976970 1	Eletrodomésticos - FMA/CSN - PE da Pedra Selada	5.920,10	100%	08/04/2015	5.920,10
22 Máquina de Vendas	00000006057470 1	Eletrodomésticos - FMA/CSN - PE da Pedra Selada	7.626,80	100%	08/04/2015	7.626,80



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
23 GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	00000001171290 1	Aquisição de 03 Cortinas de Ar Elgin 1,20 M 220 Volts com controle remoto - Parque Estadual da Pedra Selada - Adiantamento 100%	1.251,00	100%	30/03/2015	1.251,00
24 MBV Aço Design	0000000006330 1	Aquisição de 02 Camas de Solteiro, 02 Estantes, 02 Armários Guarda Roupa, 04 Camas Beliche - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	10.088,96	100%	06/04/2015	10.088,96
25 Sonobello	00000001004150 1	- Aquisição de 10 colchões de solteiro e 10 protetores para colchão de solteiro para o Parque Estadual da Pedra Selada - Adiantamento de 50% do Pedido de Compra	2.220,00	100%	10/04/2015	2.220,00
26 Mit Rio Veículos Ltda	00000000482220 1	Aquisição de 8 Pneus 265/70 R16 ATR para os veículos Mitsubishi L200 - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico.	6.540,32	100%	13/04/2015	6.540,32
27 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	000000300415-01	- Pagamento do IPVA 2015 da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KQX-4413 para o PE Pedra Selada - Parcela única	280,17	100%	30/04/2015	280,17
28 NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.	00000000007730 1	Aquisição de 16 Nobreaks - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	10.400,00	100%	04/05/2015	10.400,00
29 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.	000030041501-01	- Pagamento do Seguro Obrigatório 2015 da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KQX-4413 para o PE Pedra Selada - Parcela única	268,01	100%	05/05/2015	268,01
30 Sonobello	000105052015-01	Referente a entrega de 10 colchões de solteiro e 10 protetores para colchão de solteiro - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	300,00	100%	06/05/2015	300,00
31 Onixpel Comércio de Produtos de Higiene Eireli - Epp	00000000083860 1	Aquisição de lixeiras - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.	2.770,00	100%	07/05/2015	2.770,00
32 Motocar	00000000664710 1	- Aquisição de 01 quadriciclos 4x4 (Chassi 9C2TE4300FR101319) - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	26.990,00	100%	19/05/2015	26.990,00
33 Motocar	00000000664720 1	- Aquisição de 01 quadriciclos 4x4 (Chassi 9C2TE4300FR101304) - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	26.990,00	100%	19/05/2015	26.990,00



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
34 Motocar	00000190520150 1	Serviço de Frete referente a aquisição de 02 quadriciclos 4x4 - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	1.200,00	100%	21/05/2015	1.200,00
35 B2W Companhia Global do Varejo	00002505201530 1	Aquisição de 01 sanduicheira, 02 cafeteiras, 01 liquidificador e 01 ferro a vapor - FMA/Pedra Selada - pagamento antecipado	459,74	100%	25/05/2015	459,74
36 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000000001760 1	Aquisição de 01 Projetor Dell Ultra Portatil M115HD e 01 Projetor Dell 1610HD 3500 Lumens WXGA - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	4.844,00	100%	26/05/2015	4.844,00
37 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000000002160 1	Aquisição de 15 Computadores Desktop Dell - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	69.255,00	100%	26/05/2015	69.255,00
38 Megadisconildo Instrumentos Musicais	00000270520150 1	Aquisição de 03 pedestais para microfone, 01 microfone portatil, 03 microfones de mão, 02 caixas de som e 02 cabos para microfone - PE da Pedra Selada - Pagamento	5.706,45	100%	28/05/2015	5.706,45
39 MR Mobiliário Corporativo	00000000084530 1	- Aquisição de 75 cadeiras - Parque Estadual da Pedra Selada. - Pagamento Unico	43.140,13	100%	01/06/2015	43.140,13
40 Bortolini Industria de Moveis Ltda	00000000488300 1	Aquisição de 29 mesas, 39 Armarios, 01 Conjunto de Divisórias, 06 Paines Móveis, 17 Gaveteiros, 17 Suportes para CPU e Superfície de Reunião preparada com Caixas de	74.460,83	100%	05/06/2015	74.460,83
41 Informóbile Indústria e Comércio de Móveis Ltda	00000000036100 1	Aquisição de conjunto com 78 poltronas estofadas para auditório - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	74.513,00	100%	12/06/2015	74.513,00
42 NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.	00000000008160 1	Aquisição de 06 impressoras lasejet multifuncional - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	6.600,00	100%	12/06/2015	6.600,00
43 F F Leal Serv. e Com.de Materiais de Combate a Incendio Ltda	00000000014720 1	Aquisição de 10 Extintores classe C, 10 Extintores classe B e 10 Extintores classe A - Implantação da Sede do PE da Pedra Selada - Pagamento Unico	7.550,00	100%	17/06/2015	7.550,00
44 Sonobello	00000000005190 1	Aquisição de 10 colchões de solteiro e 10 protetores para colchão de solteiro - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Final	2.220,00	100%	18/06/2015	2.220,00



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
45 Mobly Comércio Varejista Ltda.	00000000000901	Devolução do valor referente a aquisição de 01 aparador para o Parque Estadual da Pedra Selada. Falta do item em estoque.	709,99	100%	23/06/2015 -	709,99
46 Dell Computadores do Brasil Ltda	000105212289801	Aquisição de 02 Notebooks Dell, Softwares McAfee e Office, Sistema operacional Windows 8.1 - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	6.520,99	100%	26/06/2015	6.520,99
47 Dell Computadores do Brasil Ltda	000000031351701	Serviço de suporte técnico de informática para Inspiron - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	198,01	100%	26/06/2015	198,01
48 VPN Comercio de Equipamentos Visuais	000000000052501	Aquisição de Tela de Projeção Tripe 2,00X2,00 - Implantação da Sede do PE da Pedra Selada - Pagamento Unico	990,00	100%	26/06/2015	990,00
49 Máquina de Vendas	000000035290601	Aquisição de 01 aspirador de pó e água profissional - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	808,00	100%	01/07/2015	808,00
50 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	000000000029201	Aquisição de Tela de Projeção Eletrica 84" - Implantação da Sede do PE da Pedra Selada - Pagamento Unico	1.297,00	100%	03/07/2015	1.297,00
51 Moderare Produtos e Serviços para Comunicação Ltda.	000000000075701	Aquisição de 01 Kit Portátil p/ apresentação com painel, capa, porta alfinetes, maleta, papel kraft, carrinho p/ maleta, kit consumo e tarjetas - Implantação da Sede do Parque	3.097,00	100%	13/07/2015	3.097,00
52 Brasileira Indústria e Comércio de Quadros EIRELI - EPP	000002007201501	Aquisição de 02 Espelhos de Cristal 78 x 144 com moldura na cor branca - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	305,98	100%	24/07/2015	305,98
53 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	000010000004001	Serviço de montagem de mobiliário de aço adquirido - Sede do PE Pedra Selada - Pagamento Unico	400,00	100%	03/08/2015	400,00
54 Oppa Design Ltda.	000000005912701	- Aquisição de cinco poltronas pretas, uma mesa lateral branca, quatro cadeiras vermelhas, uma mesa de centro, dois puffs laranja e uma estante cinza para a sede do PE	6.436,00	100%	06/08/2015	6.436,00
55 Oppa Design Ltda.	000000050196101	Aquisição de 01 sofá de dois lugares na cor cinza para a sede do Parque Estadual da Pedra Selada. Pagamento único.	2.499,00	100%	14/08/2015	2.499,00



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
56 Oppa Design Ltda.	00000005028710 1	- Aquisição de 01 sofá de três lugares na cor cinza para a sede do Parque Estadual da Pedra Selada. Pagamento único	2.699,00	100%	14/08/2015	2.699,00
57 Oppa Design Ltda.	0000000501820 1	Aquisição de 4 poltronas Madalena azuis e 1 rack biscoito fino para a sede do PE Pedra Selada. Pagamento único.	2.915,00	100%	17/08/2015	2.915,00
58 MULTI-AR AR CONDICIONADO	00000001958420 1	Aquisição de 12 Condicionadores de Ar e 12 Evaporadores - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	53.439,00	100%	06/10/2015	53.439,00
59 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	000014101502-01	- Pagamento do DUDA de confecção de placa para transferência de propriedade da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KQX-4413 para o INEA junto ao Detran/RJ -	74,20	100%	19/10/2015	74,20
60 Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000221020150 1	Aquisição de 01 Gravador de voz - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	545,98	100%	23/10/2015	545,98
61 Tok & Stok	00010291020150 1	Aquisição de 02 cabideiros para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.199,00	100%	29/10/2015	1.199,00
62 Garra Indústria e Comércio de Reboques Ltda - ME	00000000000370 1	- Serviço de transferência de propriedade dos reboques para transporte de quadriciclo placas KQX-2059 e LMF-2293 para o INEA - PE Pedra Selada	948,00	100%	03/11/2015	948,00
63 Essencial	00000000006620 1	- Serviço de emplacamento da motocicleta Yamaha Lander XTZ 250 placa KQX-4413 adquirida para o PE Pedra Selada	350,00	100%	20/11/2015 -	350,00
64 Center Medical	00000171220150 1	Aquisição de 01 Maca tipo prachna naval para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	738,54	100%	24/12/2015	738,54
65 Magazine do Inox	00000291220150 1	Tábua quadrada em madeira maciça - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	42,54	100%	04/01/2016	42,54
66 Lojas Mel - BMP UTILIDADES DOMESTICAS	00000291220150 1	Aquisição de conjunto de 3 potes plasticos - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	58,99	100%	04/01/2016	58,99



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
67 Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000040120160 1	Aquisição de Prendedores de roupa para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	19,91	100%	05/01/2016	19,91
68 Casa & Vídeo	00000050120150 1	Aquisição de 01 Varal de chão para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	134,56	100%	07/01/2016	134,56
69 Ricardo Eletro - Máquina de Vendas	00000040120160 1	Aquisição de 02 kits tapete de banheiro - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	176,52	100%	07/01/2016	176,52
70 MUNDIALI LTDA	00000060120160 1	Aquisição de 01 Tenda dobrável - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.690,50	100%	08/01/2016	1.690,50
71 BCASH - Intermediação de Negócios Ltda.	00000040120160 1	Rodo 40 cm com cabo - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	31,80	100%	11/01/2016	31,80
72 Ricardo Eletro - Máquina de Vendas	00000080120150 1	Caixa d água capacidade de 500 Litros com tampa click - Implantação da Sede do PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	501,28	100%	11/01/2016	501,28
73 Extra.com	00010120120160 1	Aquisição de 01Motoesmeril de mesa - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	797,13	100%	13/01/2016	797,13
74 Loja do Mecânico	00000110120150 1	Aquisição de jogo de esquadros 8", 10", 12" e 14". Cabo plástico - Lâmina de aço - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	59,91	100%	13/01/2016	59,91
75 TuttiAgro TuttiMq	00000110120160 1	Aquisição de 01 Motosserra - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.994,05	100%	13/01/2016	1.994,05
76 Casa da Máquina	00000120120160 1	Aquisição de 01 Podadora profissional com motdr a 4 tempos - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.603,05	100%	14/01/2016	1.603,05
77 Walmart.com	00000140120160 1	Aquisição de 01 Bancada multi função para marcenaria da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	1.385,90	100%	14/01/2016	1.385,90



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
 Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
 Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
 TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
 Data da Assinatura 29/12/2009
 Data da Efetividade 14/01/2010
 Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
78 Aerotex Extintores	00000140120160 1	Aquisição de 01 Mangueira tipo Predy Flex com 15 metros - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	744,15	100%	15/01/2016	744,15
79 As Máquinas - J.P. Central Máquinas Elétricas Ltda	00000140120160 1	Aquisição de 01 Gabarito Mestre para Furação Cavilha - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	259,55	100%	15/01/2016	259,55
80 Orientista Equipamentos Esportivos Ltda	00000150120160 1	Aquisição de 01 Clinometro - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.580,07	100%	15/01/2016	1.580,07
81 Shoptime - B2W Companhia Digital	00000140120160 1	Aquisição de 01 Torno de Bancada Fixo Profissional Ferro Nodular Nº 8. - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	279,86	100%	15/01/2016	279,86
82 Agrosshop	00000160120160 1	Aquisição de 01 Roçadeira costal - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	6.747,30	100%	18/01/2016	6.747,30
83 Palácio ds Ferramentas e Parafusos	00000180120150 1	Aquisição de 01 Serra circular elétrica para madeira - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	388,41	100%	18/01/2016	388,41
84 Palácio ds Ferramentas e Parafusos	00010180120150 1	Aquisição de 01 Parafusadeira à Bateria (sem fio). - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	360,47	100%	18/01/2016	360,47
85 LUROMAK CASA DAS SERRAS	00000140120160 1	Protetor serra circular - da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	213,24	100%	19/01/2016	213,24
86 Walmart.com	00000180120160 1	Aquisição de 01 Lxeira orbital - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	165,90	100%	19/01/2016	165,90
87 Loja do Mecânico	00000180120160 1	Aquisição de 01 Serra tico-tico - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	263,48	100%	20/01/2016	263,48
88 Loja do Mecânico	00000280120160 1	Aquisição de 01 Jogo de formão, grampos, limas e lapis para carpintaria - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	207,57	100%	29/01/2016	207,57



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
89 Palácio ds Ferramentas e Parafusos	00000020220160 1	Aquisição de 01 Tesoura de Poda para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	442,46	100%	03/02/2016	442,46
90 Loja do Mecânico	00000050220160 1	Aquisição de 01 Pe de Cabra, 01 Picareta, 02 Torques, 01 Moto Bomba, 01 Nivel, 02 Martelos, 12 Serrotes, 03 Trenas e 05 Arco de Serra - PE da Pedra Selada - Pagamento	2.682,00	100%	05/02/2016	2.682,00
91 Mf Maquinas, Ferramentas e Utilidades	00000030220160 1	Aquisição de 05 Rastelo 120cm, 10 Sachos Coração com Cabo, 10 Sachos 2 pontas, 20 pás e 20 Foices - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	1.534,37	100%	05/02/2016	1.534,37
92 Mix Shop	00000050220160 1	Aquisição de 01 conjunto Rastelos com Pá da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	248,79	100%	05/02/2016	248,79
93 SO COMPRAR	00000050220160 1	Aquisição de Cabo de Madeira para Machado da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada. - Pagamento Antecipado	232,62	100%	05/02/2016	232,62
94 Super Ferramentas - Comércio Atacadista Empresarial Ltda	00000180220160 1	Aquisição de 03 Cabeçote de Nylon - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	189,07	100%	18/02/2016	189,07
95 Agroshop	00000180220160 1	Aquisição de 05 Machados da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	230,64	100%	19/02/2016	230,64
96 Casa das Maquinas	00000180220160 1	Aquisição de 05 Ancinhos para da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	104,50	100%	19/02/2016	104,50
97 Extra.com	00000180220160 1	Aquisição de 05 Carrinho-de-mão - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	646,85	100%	18/02/2016	646,85
98 SO COMPRAR	00000030320160 1	Aquisição de 04 Cavadeira - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	267,96	100%	03/03/2016	267,96
99 Dutra Maquinas	00000040320160 1	Aquisição de 04 marretas para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	304,07	100%	04/03/2016	304,07



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
100 Nova Casa Bahia S/A	0000070320160 1	Aquisição de 02 Baldes de Plástico 8L, 01 Batedor de Carne Inox, 04 Assadeiras, 01 Caçarola Funda Inox, 02 Aparelhos de Jantar, 04 Abridores de Lata e 04 Afiadores de Faca -	1.697,06	100%	07/03/2016	1.697,06
101 COMPRARTESANATO	00000110320160 1	Aquisição de 01 Pirógrafo para madeira para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	513,95	100%	11/03/2016	513,95
102 Meu Movei de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000140320160 1	Aquisição de 01 Sapateira em madeira - PE Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.420,20	100%	14/03/2016	1.420,20
103 WES Distribuidora de Produtos	00000140320160 1	Aquisição de 02 Binóculos para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	676,30	100%	14/03/2016	676,30
104 Ultra Gaz Resende - Abmgaz Comercio de Glp Ltda - ME	00000160320160 1	Aquisição de 04 Botijões de gás para PE Pedra Selada - Pagamento Antecipado	836,00	100%	16/03/2016	836,00
105 Mobly Comércio Varejista Ltda.	00000250320160 1	Aquisição de 10 cadeiras para o Parque Estadual da Pedra Selada. - Pagamento Antecipado	1.819,38	100%	25/03/2016	1.819,38
106 Magazine Luiza S/A	00000290320160 1	Aquisição de 05 mesas em alumínio para o PE Pedra Selada. - Pagamento Antecipado	902,05	100%	30/03/2016	902,05
107 SO COMPRAR	00000000000270 1	Devolução por NF ter sido emitida em valor menor que o boleto de compra de 5 unidades de cabo de madeira para machado da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.	0,02	100%	18/04/2016 -	0,02
108 BCASH - Intermediação de Negócios Ltda.	00000000000250 1	Devolução de 2 Rodos para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada/Rodo 40 cm com cabo por falta de produto no estoque.	31,80	100%	11/04/2016 -	31,80
109 Ventisilva	00000000305160 1	Aquisição de 11 ventiladores - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento antecipado	5.196,27	100%	06/05/2016	5.196,27
110 ATACADÃO PAPELEX LTDA	00000180520160 1	Aquisição de Rodo 40 cm com cabo - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	36,38	100%	20/05/2016	36,38



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - Itaguaí Tecar CSN II

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 04/08/2014 a 31/07/2018

Componente: Implantação PE de Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
111 WES Distribuidora de Produtos	0000000003301/ 1	Binóculos para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	100,00	100%	28/07/2016 -	100,00
112 WES Distribuidora de Produtos	0000000003301/ 2	Devolução parcial referente a aquisição de Binóculos para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	100,00	100%	12/09/2016 -	100,00
113 WES Distribuidora de Produtos	0000000003301/ 3	Binóculos para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	476,30	100%	21/10/2016 -	476,30
114 Nova Casa Bahia S/A	00000000000350 1	devolução de compra de aparelho de jantar	476,66	100%	31/10/2016 -	476,66

553.180,93



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Implantação PE Pedra Selada

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 015/2012

FMA - Itaguaí Tecar (CSN)



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20111029120912170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Frete	R\$ 300,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024112014170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Abridor de lata em inox	R\$ 87,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024113723170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Afiador de Faca	R\$ 279,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024113945170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Ancinho	R\$ 104,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024114728170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Aparelho de jantar de louça - 30 peças	R\$ 192,89
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024120401170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Ar Condicionado Split	R\$ 7.854,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024120401170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Ar Condicionado Split	R\$ 16.640,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024120401170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Ar Condicionado Split	R\$ 28.945,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024121220170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Arco de serra	R\$ 323,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024140445170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Armário duplo com 4 portas	R\$ 10.507,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024140727170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Armário baixo com 2 portas	R\$ 9.943,02
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024141407170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Armário médio com 2 portas	R\$ 9.116,64
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024142606170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Armário suspenso	R\$ 1.446,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024143519170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Roupeiro de aço	R\$ 3.957,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024144220170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Aspirador de pó e água profissional	R\$ 449,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024150347170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Assadeira retangular em vidro	R\$ 255,56
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024150710170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Balcão de cozinha	R\$ 755,10
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024151939170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Balde plástico 8 litros	R\$ 39,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024152659170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Bancada para camarim com gavetas	R\$ 1.474,20
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024160716170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Batedor de carne inox	R\$ 27,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024160846170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Beliche em ferro	R\$ 4.259,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024161200170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Botijão de gás P13 com vasilhame	R\$ 836,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024163332170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Bicicletário com 20 vagas	R\$ 1.431,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024173738170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Geladeira	R\$ 3.526,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024173852170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Fogão	R\$ 1.195,10
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024174255170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	TV	R\$ 1.199,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024175415170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Ventilador de teto	R\$ 2.541,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024175615170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Ventilador de parede	R\$ 5.196,27
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024180055170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Notebook	R\$ 198,01
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024180055170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Notebook	R\$ 6.520,99
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024180357170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Impressora multifuncional	R\$ 6.600,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027114247170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cabeçote de nylon	R\$ 189,07
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027114703170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cabideiro duplo cornado	R\$ 1.199,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027115124170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cabo de madeira para machado	R\$ 232,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027115454170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Caçaroia funda de inox	R\$ 337,95
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027115644170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Conjunto com 78 poltronas estofadas para auditório	R\$ 74.513,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027120514170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Nobreak	R\$ 10.400,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027121228170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Sofá	R\$ 2.499,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027121228170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Sofá	R\$ 2.699,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027121851170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cadeira estofada giratória	R\$ 20.608,27
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027122304170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cadeira estofada com pé fixo	R\$ 21.379,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027122726170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cadeira múltiplo uso	R\$ 1.152,86
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027123557170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cadeira	R\$ 2.196,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027123557170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cadeira	R\$ 1.819,38
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027123819170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cafeteira Elétrica	R\$ 206,94

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Implantação PE Pedra Selada

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 015/2012

FMA - Itaguaí Tecar (CSN)



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027124053170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Gaveteiro volante compacto	R\$ 9.754,94
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027124334170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Suporte para CPU	R\$ 2.549,15
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027134527170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Painéis móvel para superfície (divisória para as mesas da sala de pesquisa digital)	R\$ 428,44
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027135028170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Divisórias média entre mesas (centro de gerenciamento de risco)	R\$ 3.686,07
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027135726170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mesa para reunião circular	R\$ 1.876,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027140519170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Micro-ondas	R\$ 948,10
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027162429170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Frete	R\$ 1.200,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027164229170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Quadriciclo	R\$ 53.980,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027164954170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Motocicleta	R\$ 13.740,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027164954170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Motocicleta	R\$ 350,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027165515170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Carretinha para reboque de quadriciclo	R\$ 7.500,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027165515170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Carretinha para reboque de quadriciclo	R\$ 948,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027165930170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Pneu	R\$ 6.540,32
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027170339170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Poltrona estofada	R\$ 2.095,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027170339170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Poltrona estofada	R\$ 2.156,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027170526170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Puff estofado	R\$ 1.198,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027170836170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Rack de MDF	R\$ 759,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027171047170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Estante em MDF	R\$ 399,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027171223170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Estante de aço	R\$ 644,46
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027171407170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Espelho de cristal com moldura	R\$ 305,98
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027171635170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cama em ferro	R\$ 1.227,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027173403170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Sapateira em madeira	R\$ 1.420,20
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027173817470	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Colchão solteiro	R\$ 3.450,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027174226170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Purificador de água	R\$ 1.739,70
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028110655170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Refrigerador compacto	R\$ 692,55
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028111434170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Desumidificador de ar	R\$ 2.398,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028111918170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cortina de ar	R\$ 1.251,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028112619170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Computador desktop completo	R\$ 69.255,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028113335170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Câmara fotográfica semi-profissional	R\$ 2.297,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028113655170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Câmara fotográfica semi-profissional	R\$ 2.297,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028173452170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Gravador de voz	R\$ 545,98
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028174238170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Sandueira compacta	R\$ 99,90
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028174909170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Ferro a vapor	R\$ 53,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028175057170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Liquidificador	R\$ 99,90
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028175229170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Lavadora de Alta Pressão	R\$ 359,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141029114413170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mesa de jantar	R\$ 2.290,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141029115012170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Motobomba auto-escovante	R\$ 1.629,51
Fundo Mata Atlântica RJ	20141029120912170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Protetor para colchão solteiro impermeável	R\$ 990,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141124135419170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Projeto	R\$ 2.097,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141124142442170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Projeto	R\$ 2.747,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150122181542170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mesa formato "U"	R\$ 4.255,71
Fundo Mata Atlântica RJ	20150122181749170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mesa grande para reunião	R\$ 884,44
Fundo Mata Atlântica RJ	20150122182533170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mesa de escritório padrão	R\$ 9.142,61
Fundo Mata Atlântica RJ	20150123103900170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mesa lateral	R\$ 199,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150123104337170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mesa formato "L"	R\$ 10.870,31

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Implantação PE Pedra Selada

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 015/2012

FMA - Itaguaí Tecar (CSN)



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20150123104504170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mesa de centro	R\$ 349,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150123104702170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mesa circular pequena em alumínio	R\$ 902,05
Fundo Mata Atlântica RJ	20150407120748170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Tela de Projeção	R\$ 1.297,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150407122306170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Caixa de som multiuso	R\$ 3.600,20
Fundo Mata Atlântica RJ	20150407122943170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Tela de Projeção	R\$ 990,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409115434170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Conjunto c/ 3 potes plásticos	R\$ 58,99
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409152449170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Microfone de mão	R\$ 1.621,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409155210170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Kit Portátil p/ apresentação	R\$ 3.097,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409162024170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Microfone portátil com amplificador	R\$ 189,15
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409162607170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Tábua quadrada em madeira maciça	R\$ 42,54
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409164010170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Pedestal para microfone	R\$ 162,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409164529170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Kit banheiro 2 peças	R\$ 176,52
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409170242170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Rodo 40 cm com cabo	R\$ 36,38
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409170714170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Varal de chão dobrável de alumínio	R\$ 134,56
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409171804170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Prendedores para roupa - 12 unidades	R\$ 19,91
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409171957170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Caixa d água capacidade de 500 Litros com tampa click	R\$ 501,28
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409172807170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Maca tipo prancha naval	R\$ 738,54
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409173353170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Tenda dobrável	R\$ 1.690,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409173910170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Mangueira tipo Predy Flex com 15 metros	R\$ 744,15
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409174849170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Extintor classe C	R\$ 1.760,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409175459170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Cavadeira	R\$ 267,96
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409180213170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Marreta	R\$ 304,07
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409180510170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Pe de Cabra	R\$ 32,52
Fundo Mata Atlântica RJ	20150409180947170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Picareta Chibanca	R\$ 46,09
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410104429170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Motoesmerl de mesa	R\$ 797,13
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410104758170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Torno de bancada de ferro	R\$ 279,86
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410105908170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Serra tico-tico	R\$ 263,48
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410110244170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Serra circular elétrica para madeira	R\$ 388,41
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410112615170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Pirógrafo para madeira	R\$ 513,95
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410113543170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Lixadeira orbital	R\$ 165,90
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410113756170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Jogo de formão para madeira	R\$ 70,04
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410114028170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Furadeira a bateria	R\$ 360,47
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410114531170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Gabarito para furadeira	R\$ 259,55
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410115035170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Jogo de lápis para carpinteiro	R\$ 28,04
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410150340170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Jogo de grampo marceneiro	R\$ 64,08
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410150629170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Jogo de esquadros para marcenaria	R\$ 59,91
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410151017170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Torques armador	R\$ 18,38
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410151231170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Nível de alumínio	R\$ 22,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410151740170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Martelo	R\$ 34,04
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410152138170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Serrote	R\$ 60,48
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410152354170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Jogo de limas	R\$ 45,41
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410152611170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Clinometro	R\$ 1.580,07
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410152929170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Trena com 50m	R\$ 255,48
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410153218170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Motoserra	R\$ 1.994,05
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410162732170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Roçadeira costal	R\$ 6.747,30

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Implantação PE Pedra Selada

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 015/2012

FMA - Itaguaí Tecar (CSN)



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410162943170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Podadora Profissional	R\$ 1.603,05
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410163219170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Serrote de poda	R\$ 259,70
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410163703170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Machado	R\$ 230,64
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410164034170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Rastelo 120cm	R\$ 14,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410164151170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Conjunto rastelos com pá	R\$ 248,79
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410164927170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Sacho	R\$ 207,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410164927170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Sacho	R\$ 229,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410165404170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Pá	R\$ 185,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410165404170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Pá	R\$ 234,17
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410170221170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Foice	R\$ 305,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410170221170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Foice	R\$ 232,20
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410171223170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Tesoura de poda	R\$ 183,41
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410171223170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Tesoura de poda	R\$ 259,05
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410171500170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Carinho-de-mão	R\$ 646,85
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410172000170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Bancada multi função para marcenaria	R\$ 1.385,90
Fundo Mata Atlântica RJ	20150410173421170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Protetor serra circular	R\$ 213,24
Fundo Mata Atlântica RJ	20150424144735170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Extintor classe B	R\$ 4.070,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150424145121170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Fio para microfone	R\$ 132,70
Fundo Mata Atlântica RJ	20150609114805170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Montagem destinada aos mobiliários de aço	R\$ 400,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141113175948170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Dispenser para papel toalheiro/ferrolha	R\$ 269,10
Fundo Mata Atlântica RJ	20141113180455170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Saboneteira para sabonete liquido	R\$ 383,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20141113175631170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Porta rolo de papel higiênico	R\$ 297,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141124143458170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Conjunto de copos - 6 peças	R\$ 90,09
Fundo Mata Atlântica RJ	20141124143808170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Jarra para água de vidro de 1 litro	R\$ 90,04
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027165515170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Serviço de transferência de propriedade dos reboques para transporte de quadriciclo placas KQX-2059 e LMF-2293	R\$ 430,96
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028140413170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Telefone com fio	R\$ 198,10
Fundo Mata Atlântica RJ	20141027164954170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Serviço de emplacamento da motocicleta Yamaha Lander XTZ 250	R\$ 622,38
Fundo Mata Atlântica RJ	20141128154506170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Escada multifuncional 4 x 4 - 16 degraus	R\$ 1.270,40
Fundo Mata Atlântica RJ	20141128154259170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Escada doméstica 5 degraus	R\$ 89,90
Fundo Mata Atlântica RJ	20141106155536170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Lixeira	R\$ 2.770,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141028153304170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Telefone sem fio tipo	R\$ 1.079,10
Fundo Mata Atlântica RJ	20141124150451170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Garrafa térmica aço inox escovado de 3 litros	R\$ 947,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20150518150131170	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Implantação PE Pedra Selada	Extintor classe C	R\$ 1.720,00