

Relatório Técnico Semestral

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro



Período do Relatório:

01/12/2017 a 31/05/2018

Identificação do Projeto

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1551087
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro, o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação e melhoria da qualidade ambiental.
Público-alvo:	Pescadores artesanais, representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.), organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
Valor investido no semestre (R\$):	R\$ 557.063,81
Responsável pela elaboração do Relatório	Natália Prado Lopes Paz Gerente de Projetos no Funbio natalia.paz@funbio.org.br

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs implementados no estado o Rio de Janeiro.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resultados dos PEAs e PCAPs identificados, sistematizados e apresentados em forma de relatório. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consultoria contratada. ▪ Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas pela consultoria aprovada pela equipe do Funbio e CGPEG (atual CGMac/IBAMA).
Selecionar e apoiar projetos de educação ambiental no estado do Rio de Janeiro, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chamada de projetos divulgada para o público alvo. ▪ Implementação de pelo menos 5 projetos de educação ambiental comprometendo todo o recurso disponível. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de projetos apoiados. ▪ Proporção do recurso disponível aplicado em projetos apoiados.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes. ▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material sobre os resultados do projeto elaborado, publicado e divulgado.

1. Sumário executivo

O Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 relacionado ao Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 01 de abril de 2017.

A segunda parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 2.497.500,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 28 de março de 2018. Na mesma oportunidade foi depositada a correção monetária, no valor de R\$ 806.584,86 (oitocentos e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

A etapa inicial do Projeto prevê a contratação de uma consultoria especializada para sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) no estado o Rio de Janeiro, levando em consideração aspectos voltados para a melhoria da qualidade ambiental das comunidades pesqueiras locais. Conforme acordado com técnicos da CGMac/IBAMA, as etapas necessárias para contratação ainda não foram iniciadas, pois está sendo aguardada a finalização da consultoria para a Fase 1 do Projeto, *“Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro”*.

A seguir, serão apresentadas em detalhes as atividades realizadas no segundo semestre de execução do Projeto.

2. Resultados alcançados

A. Seleção de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs

Conforme informado na primeira relatoria técnica semestral, as atividades de *“Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs”* e *“Lançamento de chamadas de projetos para seleção de propostas nas regiões trabalhadas”* haviam sido planejadas para serem iniciadas no primeiro semestre de execução do Projeto. Contudo, seguindo uma orientação da equipe da Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros – CGMac/IBAMA, está sendo aguardada a finalização da execução da consultoria contratada para a Fase 1 do Projeto.

Após o processo de seleção, envolvendo análise de 30 manifestações de interesse, seis propostas técnicas e conferência de quatro propostas comerciais, foi selecionada a instituição responsável por consolidar as informações dos PEAs e PCAPs e formatar chamadas para seleção de projetos com ênfase na geração de trabalho e renda para comunidades pesqueiras artesanais nos municípios litorâneos do Norte Fluminense, da Região dos Lagos e do entorno da Baía de Guanabara. A empresa selecionada foi a *“PARTICIPAR - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos”*.

O contrato de prestação de serviço de consultoria foi celebrado entre o Funbio e a PARTICIPAR no dia 17 de maio. No dia 21 de maio foi entregue o primeiro produto previsto no Termo de Referência, o Plano

de Trabalho, que descreve a abordagem técnica e metodológica que se pretende adotar na execução dos serviços, além elencar as atividades a serem realizadas e seus respectivos prazos de execução.

3. Resultados não alcançados

As atividades “Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs” e “Lançamento de chamadas de projetos para seleção de propostas nas regiões trabalhadas” haviam sido planejadas para serem iniciadas ainda no primeiro semestre de execução do Projeto. Contudo, seguindo uma orientação da equipe da CGMac/IBAMA, está sendo aguardado o andamento da consultoria contratada para a Fase 1 do Projeto e a entrega dos primeiros produtos.

Uma vez finalizada essa primeira etapa, será dado início à elaboração do TdR para a Fase 2.

4. Resultados inesperados ou não planejados

A utilização dos resultados da consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs, contratada por meio da Fase 1 do Projeto, não era prevista. Inicialmente foram planejadas que fossem contratadas duas consultorias, de forma paralela, sendo uma para cada fase do projeto. Contudo, após recomendação CGMac/IBAMA optou-se por finalizar todo o processo de contratação da consultoria da primeira fase do Projeto.

Com a conclusão dessa consultoria espera-se identificar quais pontos não foram abordados e quais as reais necessidades para a execução das atividades previstas para o Projeto, envolvendo ou não a necessidade de contratação de outras consultorias.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs implementados no estado do Rio de Janeiro.	Resultados dos PEAs e PCAPs identificados, sistematizados e apresentados em forma de relatório.	Elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs.	Termo de Referência finalizado e divulgado no site do Funbio.
		Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs.	Processo de seleção do consultor em andamento.