

Relatório Técnico Semestral

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro



Período do Relatório:

01/12/2017 a 31/05/2017

Identificação do Projeto

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1472588
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro; o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda.
Público-alvo:	Pescadores artesanais e representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.); organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto, pescadores oceânicos e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
Valor investido no período (R\$):	R\$ 40.870,90
Responsável pela elaboração do Relatório	Natália Prado Lopes Paz Gerente de Projetos no Funbio natalia.paz@funbio.org.br

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia. 	Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas.
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação da chamada de projetos. ▪ Implementação de pelo menos 25 projetos de educação ambiental. 	Número de projetos de educação ambiental apoiados.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento Adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes. ▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto. 	Material sobre os resultados do projeto elaborado.

1. Sumário executivo

O Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 relacionado ao Projeto de Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 25 de junho de 2016.

A seleção da consultoria responsável pela sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) e por propor linhas de ação para Chamadas de Projetos foi finalizada, o contrato foi celebrado e as atividades foram iniciadas, incluindo o envio do primeiro produto.

A execução do projeto *“Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro”* prosseguiu conforme o esperado e os produtos, que também serão subsídios para a elaboração das Chamadas de Projetos, continuam em elaboração.

A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no terceiro semestre de execução do Projeto.

2. Resultados alcançados

No terceiro semestre de atividades do Projeto foi dada continuidade à realização das etapas previstas no Plano de Trabalho, detalhadas a seguir:

A. Seleção de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs

Conforme informado no segundo relatório técnico semestral do Projeto, no dia 27 de novembro de 2017 foi publicado no site do Funbio o Termo de Referência que tinha como objetivo contratar a consultoria para consolidar as informações dos PEAs e PCAPs e formatar chamadas para seleção de projetos com ênfase na geração de trabalho e renda para comunidades pesqueiras artesanais nos municípios litorâneos do Norte Fluminense, da Região dos Lagos e do entorno da Baía de Guanabara.

O processo de seleção da consultora foi realizado em três etapas. A primeira etapa consistiu na avaliação das manifestações de interesse e formação da lista curta, com a seleção de instituições que tinham experiência em trabalhos semelhantes e com ênfase no estado do Rio de Janeiro. A segunda se deu pela avaliação das propostas técnicas e, por fim, pela avaliação das propostas financeiras.

As empresas interessadas em prestar o serviço tiveram até o dia 12 de janeiro de 2018 para manifestar interesse. A manifestação do interesse se deu por e-mail, destinado à equipe de *Procurement* do Funbio, com apresentação de portfólio simples, comprovando a realização de trabalhos com ênfase em comunidades pesqueiras tradicionais e o mínimo de dois anos de experiência em projetos ou trabalhos similares ao objeto do Termo de Referência.

Até o prazo estabelecido foram encaminhadas 30 manifestações de interesse de instituições de diversas regiões do país. Com base nessas manifestações, as equipes da Gerência do Projeto e de *Procurement* do Funbio organizaram a lista de interessados, destacando suas principais experiências.

No dia 30 de janeiro foi realizada uma nova reunião para avaliação das manifestações de interesse, dessa vez com a presença das equipes da Gerência do Projeto e de *Procurement* do Funbio, além de três representantes da Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros – CGMac/IBAMA. O objetivo da reunião foi a seleção das instituições para a formação da lista curta, que iriam participar das próximas etapas da seleção, com envio das propostas técnica e financeira.

Na reunião, seguindo a Política de Compras e Contratações do Funbio, definiu-se que deveriam ser selecionadas no máximo seis instituições. Foi levada em consideração a lista elaborada previamente pelo Funbio com a experiência das instituições concorrentes, e, quando necessário, foram consultados os respectivos portfólios, incluindo o detalhamento da equipe técnica responsável pela consultoria. Foi estabelecido um *rankeamento*, em que o critério mais importante para avaliação foi o tempo de trabalho com projetos de educação ambiental ou com pesca artesanal. Para desempate, foi considerada a experiência em trabalhos para geração de renda em comunidades pesqueiras, e o último critério considerado foi o número de projetos de compensação de atividades pesqueiras.

Na mesma reunião foram definidos os pesos e critérios para avaliação final das propostas. A qualidade da proposta técnica teve um peso de 70% da nota total e o valor da proposta financeira um peso de 30%. Definiu-se também que só seriam abertos os envelopes com as propostas comerciais daquelas instituições que atingissem a nota mínima, ou seja, 70% do total máximo previsto para a pontuação técnica. Na avaliação da proposta técnica foram consideradas a experiência específica da proponente relacionada ao serviço, a qualificação da equipe técnica e a adequação do plano de trabalho e da metodologia proposta.

No dia 02 de fevereiro a equipe de *Procurement* do Funbio encaminhou a Carta Convite nº 070/2018 para as instituições que participariam das próximas fases da seleção. Em anexo à carta estavam o Termo de Referência, os critérios de avaliação, o modelo para apresentação da experiência da proponente, o modelo para apresentação da experiência da equipe técnica proponente, o modelo para apresentação do tempo previsto para a equipe executar as atividades, o modelo para apresentação da proposta técnica, a ficha de cadastro de fornecedor do Funbio e o modelo para apresentação da proposta financeira.

Na carta foi informado que as instituições poderiam encaminhar dúvidas até o dia 27 de fevereiro e que o prazo estabelecido para o envio das propostas técnicas e financeiras era dia 12 de março. As respostas às dúvidas encaminhadas ao *Procurement* foram compartilhadas com todas as instituições interessadas.

Todas as propostas foram entregues dentro do prazo estabelecido e em envelope fechado, com identificação do remetente, conforme orientações.

Nos dias 14 e 19 de março reuniram-se na sede do Funbio as equipes da Gerência do Projeto e de *Procurement* do Funbio, com representantes da CGMac/IBAMA, para avaliação das propostas técnicas. Essa avaliação foi feita apenas pela equipe do CGMac/IBAMA, de forma individual, resultando em três

diferentes avaliações para cada proposta apresentada. Todas as concorrentes obedeceram ao formato solicitado e estavam aptas para a concorrência.

Dentre as seis instituições que encaminharam as propostas, apenas quatro atingiram nota superior a 70%. A abertura das propostas comerciais dessas quatro instituições foi marcada para o dia 29 de março, na sede do Funbio, e contou com a presença das equipes da Gerência do Projeto e de *Procurement* do Funbio, de um representante da Chevron e de um representante de uma das empresas concorrentes.

Após finalizadas as avaliações técnicas e financeiras, a empresa “PARTICIPAR - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos” foi considerada a vencedora do processo, com uma nota final de 83,08 pontos.

B. PARTICIPAR - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais

No dia 25 de abril, na sede do Funbio, foi realizada reunião entre as equipes do Funbio, técnicos da CGMac/IBAMA e consultores da PARTICIPAR. Na reunião, a equipe da CGMac/IBAMA reforçou as expectativas quanto à contratação e questionaram se os valores apresentados na proposta seriam suficientes para a execução de todas as atividades planejadas. A equipe da PARTICIPAR garantiu que o orçamento previsto seria suficiente e que a única preocupação era quanto aos prazos estipulados no Termo de Referência, uma vez que para o período ocorrerão eleições, e que isso poderia gerar atrasos no desenvolvimento de algumas atividades.

Uma vez esclarecidos todos os pontos relacionados ao desenvolvimento do trabalho pela PARTICIPAR, no dia 17 de maio foi celebrado entre o Funbio e a empresa o contrato de prestação de serviço de consultoria.

No dia 21 de maio foi entregue o primeiro produto previsto no Termo de Referência, o Plano de Trabalho, que descreve a abordagem técnica e metodológica que se pretende adotar na execução dos serviços, além elencar as atividades a serem realizadas e seus respectivos prazos de execução.

C. Projeto Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro.

Conforme informado na última relatoria técnica, o projeto “*Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro*” apresentará, em seus resultados, informações fundamentais para a realização da consultoria para consolidar informações e identificar as lacunas e potencialidades dos PEAs e PCAPs.

No período relatado, o projeto deu continuidade à execução das atividades previstas e acordou que irá compartilhar com a PARTICIPAR o banco de dados montado, que contém informações relevantes de todos os PEAs e PCAPs realizados no Rio de Janeiro. A coordenadora do projeto também se

disponibilizou em participar de uma reunião para apresentação do referido Banco de Dados. No que diz respeito aos relatórios contendo a caracterização das comunidades pesqueiras, foi acordado que os mesmos seriam encaminhados ao Funbio, em meio eletrônico, até o prazo de 15 de junho para a Baía de Guanabara, 15 de julho para a Região dos Lagos e 15 de agosto para o Norte Fluminense.

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivos específicos	Metas	Ações previstas	Resultados alcançados
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia.	Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia.	Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs.	Consultoria contratada, realizando as atividades e apresentando os produtos contratados.

3. Resultados não alcançados

Para o período havia sido planejado o lançamento da primeira Chamada de Projetos, voltada para as comunidades pesqueiras do entorno da Baía de Guanabara. Entretanto, para que isso ocorra, será necessário que seja finalizada a primeira etapa da consultoria contratada.

4. Resultados inesperados ou não planejados

Para o período não foram registradas atividades ou resultados inesperados.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia.	Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia.	Atividades da consultoria finalizadas	Sistematização dos PEAs e PCAPs concluída e lacunas e oportunidades de sinergia identificadas.