

# **Relatório Técnico Semestral**

**Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I**

**(Franciscana Management Area I - FMA I)**



**Período do Relatório:**

**01/11/2016 a 30/04/2017**

### Identificação do Projeto

<b>Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)</b>	
<b>Instituição responsável:</b>	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
<b>Termo de Execução do TAC nº</b>	CW 1399279
<b>Localização do Projeto:</b>	Estado do Rio de Janeiro
<b>Objetivo geral:</b>	Promover a conservação da toninha através da geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e viabilidade populacional da espécie na Área de Manejo I (FMA I) e da disseminação do conhecimento adquirido, por meio da viabilização de estudos que embasem técnica e cientificamente as ações propostas para o PAN da toninha.
<b>Público-alvo:</b>	Universidades, fundações, instituições de pesquisa e organizações não governamentais que desenvolvam ações relacionadas ao tema, atuando na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I); pescadores e suas representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.).
<b>Valor investido no semestre (R\$):</b>	R\$ 1.620.977,16
<b>Responsável pela elaboração do Relatório</b>	Rodolfo Cabral Analista de Projetos no Funbio rodolfo.marcas@funbio.org.br

### Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivos específicos	Metas	Indicadores
<p>Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio à projetos de pesquisa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apoiar a implementação de pelo menos 6 projetos de pesquisa</li> <li>▪ Realização de workshop para apresentação e validação dos resultados dos projetos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Número de projetos de pesquisa apoiados</li> <li>▪ Número de publicações científicas decorrentes das pesquisas apoiadas</li> <li>▪ Número de teses, dissertações e afins decorrentes das pesquisas apoiadas</li> <li>▪ Realização de workshop</li> </ul>
<p>Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divulgação do Projeto na região alvo e em fóruns relevantes</li> <li>▪ Publicação dos resultados dos projetos de pesquisa</li> <li>▪ Sistematização e publicação dos resultados gerais do Projeto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Número de publicações do Projeto</li> <li>▪ Número de apresentações sobre o Projeto</li> </ul>

## 1. Sumário executivo

O presente relatório consolida as atividades realizadas no terceiro semestre do Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I, objeto do Termo de Execução do TAC nº CW1399279, assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) em 29 de outubro de 2015.

A segunda parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 3.907.084,90 foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 27 de dezembro de 2016 e a correção monetária, no valor de R\$ 1.087.877,48, foi depositada em 06 de janeiro de 2017.

A seleção da proposta aplicada na Chamada de Projetos 04/2016, lançada no segundo semestre de execução do projeto, foi finalizada. O Contrato de Apoio Técnico e Financeiro foi celebrado entre o Funbio e a instituição responsável em fevereiro, e o coordenador e ordenador do projeto foram capacitados quanto às normas de operação exigidas pelo Funbio em março.

Os projetos selecionados na Chamada 01/2016 encaminharam, em janeiro e março, as primeiras relatorias técnicas e financeiras. Em abril foi realizada a primeira visita de monitoramento aos projetos apoiados.

Mesmo após a seleção dos três projetos há sobras de recursos para apoio a projetos. A Câmara Técnica se reuniu para a definição do melhor caminho para alocar os recursos ainda disponíveis.

A seguir, serão apresentadas em detalhes cada uma das etapas cumpridas no segundo semestre de realização do Projeto.

## 2. Resultados alcançados

Para o terceiro semestre de atividades foi dada continuidade à realização das etapas previstas no Plano de Trabalho, detalhado a seguir:

### A. Seleção dos projetos da Chamada 04/2017

Conforme apresentado na segunda relatoria semestral, a proposta intitulada *Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha no Estado do Espírito Santo e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação*, que tem como instituição responsável o Instituto Baleia Jubarte, foi aprovada com algumas condicionantes.

No dia 28 de outubro de 2016, o Instituto Baleia Jubarte respondeu as condicionantes com um novo projeto, ampliando a sua área de atuação, intitulada *Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na Área de Manejo I e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação*.

Após análise financeira feita pela equipe do Funbio, a nova proposta foi encaminhada para a Câmara Técnica no dia 04 de novembro. Diante de uma nova rodada de discussão ficou definido que para a aprovação do projeto seria necessário atender novas condicionantes, dentre as quais aumentar o tempo dedicado à observação de bordo.

O e-mail foi encaminhado ao Instituto Baleia Jubarte no dia 25 de novembro e foi solicitado retorno até o dia 5 de dezembro. A Câmara Técnica avaliou novamente a proposta apresentada e fez algumas observações, dentre elas, orientando que fosse executado o experimento M-R, com a utilização de objetos de flutuabilidade e densidade que se aproximassem das características da espécie alvo, com um número suficiente para a obtenção de resultados analisáveis estatisticamente

Conforme solicitado, o Instituto Baleia Jubarte atendeu todas as condicionantes e no dia 13 de janeiro de 2017 encaminhou a nova proposta ao Funbio. Após o aval da Câmara Técnica, a equipe do Funbio entrou em contato com a equipe coordenadora do projeto, informando a aprovação e solicitando a documentação necessária para elaboração do contrato de apoio.

O contrato de apoio com o projeto *Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na Área de Manejo I (FMA I) e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação*, coordenado pelo Instituto Baleia Jubarte, foi celebrado no dia 16 de fevereiro. O valor total para a execução do Projeto é de R\$ 3.832.347,77 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), dos quais R\$ 3.193.977,76 (três milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) serão desembolsados pelo Funbio e R\$ 638.370,01 (seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta reais e um centavo) serão comprovados como contrapartida. O primeiro desembolso, em um total de seis, foi depositado na conta do projeto no dia 24 de fevereiro.

A seguir um resumo do contrato de apoio do projeto selecionado na Chamada de Projetos 04/2016:

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL	PROJETO	PRAZO (meses)	VALOR DA PROPOSTA	VALOR DA CONTRAPARTIDA	DATA ASSINATURA CONTRATO
Instituto Baleia Jubarte (IBJ)	Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na Área de Manejo I (FMA I) e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação	32	R\$ 3.832.347,77	R\$ 638.370,01	16/02/2017

#### **B. Capacitação dos responsáveis pelos projetos para procedimentos definidos no MOP e no Manual de Aquisições e Contratações do Funbio**

Após a celebração do contrato, o coordenador e ordenador do projeto foram capacitados de acordo com as normas de operação exigidas pelo Funbio. A oficina de capacitação ocorreu nos dias 30 e 31 de março, na sede do Funbio, e foi realizada em conjunto com as equipes dos projetos aprovados na Chamada 05/2016 (Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro).

Na manhã do primeiro dia membros da equipe da CGEPEG/IBAMA fizeram uma apresentação sobre o histórico do TAC que deu origem aos projetos de Conservação da Toninha e de Pesquisa Marinha e Pesqueira. Em seguida, o Funbio apresentou a instituição e os resultados alcançados pelas Chamadas

de Projetos lançadas. A partir daí representantes de cada um dos projetos selecionados fizeram uma breve exposição sobre os principais objetivos e os resultados a serem alcançados pelo seu respectivo projeto.

Na parte da tarde deu-se início à apresentação das regras do Manual Operacional do Projeto (MOP), do Manual de Aquisições e Contratações do Funbio e de como utilizar o Sistema Cérebro. No dia seguinte as atividades da capacitação continuaram, com prioridade para o entendimento de como utilizar o Sistema Cérebro para envio das prestações de contas periódicas exigidas. A oficina terminou no dia 31 de março, por volta das 17:00 horas.

### **C. Relatoria Semestral dos Projetos Apoiados**

Os dois projetos aprovados na Chamada de Projetos 01/2016 encaminharam a primeira relatoria técnica semestral nesse período, apresentando as atividades realizadas e os objetivos atingidos.

A primeira versão da relatoria do projeto *Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo* foi encaminhada no dia 30 de janeiro de 2016 e, após solicitação de adequações, foi aprovada no dia 03 de março de 2017.

A primeira versão da relatoria do projeto *Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica* foi encaminhada no dia 03 de abril de 2017 e até o dia 30 de abril não havia sido aprovada.

### **D. Monitoramento dos Projetos Apoiados**

Durante os dias 18 e 19 foi realizada a primeira visita de monitoramento à sede da instituição responsável pelo projeto *Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo*, em Torres, no Rio Grande do Sul. Durante a visita a equipe do projeto apoiado fez uma breve apresentação do histórico de pesquisa e conservação da instituição, GEMARS, e dos resultados técnicos do projeto alcançados até o momento. Foi realizada também a conferência dos documentos referentes aos gastos do primeiro semestre de execução do projeto e feita uma reunião específica sobre o Plano de Comunicação do projeto.

### **E. Proposta para destinação aos recursos disponíveis**

Após o lançamento das duas Chamadas de Projetos e seleção de três projetos para apoio, foram comprometidos R\$ 6.189.961,62. Como ainda havia um saldo disponível para apoio a projetos de R\$ 3.785.038,38, a equipe do Funbio reuniu os membros da Câmara Técnica para definirem o melhor caminho para alocar esses recursos.

A reunião da Câmara Técnica ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2017, na sede do Funbio. Diante dos argumentos apresentados por todos os membros, optou-se pelo lançamento de uma nova Chamada

de Projetos, que contemplasse propostas nas Áreas de Manejo II e III (FMA II e FMA III). A Chamada seria formatada nos mesmos moldes das Chamadas 01/2016 e 04/2016, tendo como objetivo principal a conservação da toninha (*Pontoporia blainvillei*).

Foi acordado que a ata da reunião seria encaminhada pela Chevron ao IBAMA para formalizar a proposta para nova destinação aos recursos disponíveis. Somente após a manifestação formal do órgão e aprovação do Ministério Público, a Chamada de Projetos poderia ser lançada pelo Funbio.

No dia 20 de fevereiro a ata da reunião foi encaminhada para a Chevron para que as providências necessárias para o lançamento da nova Chamada fossem tomadas. No dia 22 de fevereiro a Chevron encaminhou ao IBAMA uma carta apresentando os esforços já realizados e a solicitação da abertura de uma nova Chamada. No dia 03 de março o IBAMA apresentou formalmente seu posicionamento favorável ao lançamento de uma nova Chamada de Projetos, contemplando novas áreas de atuação do projeto. O Ofício foi encaminhado ao Ministério Público e até o fechamento do período do presente relatório não foi divulgado um parecer.

#### **F. Divulgação do Projeto**

A divulgação das principais ações e resultados alcançados pelo Projeto continua sendo feita por meio da página do Funbio na internet: [www.funbio.org.br/toninha](http://www.funbio.org.br/toninha).

Durante a visita de monitoramento ao GEMARS o Plano de Comunicação foi tema de uma conversa. A equipe da ONG apresentou de forma ampla as atividades de comunicação já feitas para a espécie e quais foram os resultados obtidos. Os apontamentos feitos pela equipe coordenadora do Projeto foram encaminhados para a equipe de Comunicação do Funbio.

Além disso, foi marcada outra reunião, para o dia 8 de maio, com todos os projetos apoiados. A expectativa é que nessa reunião os projetos auxiliem a equipe do Funbio na elaboração do Plano de Comunicação.

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada Objetivo Específico do Projeto:

<b>Objetivos específicos</b>	<b>Metas</b>	<b>Ações previstas</b>	<b>Resultados alcançados</b>
Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio à projetos de pesquisa.	Apoiar a implementação de pelo menos 6 projetos de pesquisa.	Seleção de proposta selecionado na Chamada de Projetos 04/2016.	Proposta selecionada.
		Celebração do contrato de apoio ao projeto selecionado na Chamada de Projetos 04/2016.	Contrato celebrado em fevereiro; Primeiro desembolso realizado.
		Capacitação da instituição selecionada.	Oficina de Capacitação realizada nos dias 30 e 31 de março.
		Realização das atividades de monitoramento aos projetos apoiados.	Primeira visita de monitoramento realizada.
		Acompanhamento da execução dos projetos.	Recebimento das primeiras relatorias técnicas semestrais.
Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação.	Divulgar o Projeto nas regiões-alvo e em fóruns relevantes.	Criação do Plano de Comunicação do Projeto	Reuniões entre Gerência do Projeto e equipe de projeto apoiado para definição de estratégia de ação na elaboração do Plano de Comunicação;

### 3. Resultados não alcançados

Devido às condicionantes impostas ao projeto, durante a seleção na Chamada de Projetos 04/2016, a reunião com todos os projetos selecionados para a elaboração do Plano de Comunicação não ocorreu. Esta reunião será fundamental para que promova uma ampla divulgação das atividades desenvolvidas. Dessa forma, o Plano de Comunicação não foi finalizado. A expectativa é que o Plano seja finalizado no próximo semestre.

#### 4. Resultados inesperados ou não planejados

A expectativa inicial era que todo o recurso previsto para apoio a projetos fosse totalmente comprometido. Contudo, mesmo após o lançamento de duas Chamadas ainda há um saldo de R\$ 3.785.038,38.

Espera-se que com o lançamento de uma nova Chamada de Projetos, todos os recursos destinados ao apoio de projetos sejam comprometidos, tendo como objetivos principais a conservação da espécie e o apoio a estudos em toda a área de ocorrência da toninha em território nacional.

#### 5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio à projetos de pesquisa	Apoiar a implementação de pelo menos 6 projetos de pesquisa	Lançamento de uma nova Chamada de Projetos.	Projetos selecionados; Contratos de apoio firmados; Instituições capacitadas para execução dos projetos.
		Realização das atividades de monitoramento aos projetos apoiados.	Realização de visitas de monitoramento aos projetos apoiados.
		Acompanhamento da execução dos projetos.	Recebimento e análise de relatorias técnicas e financeiras semestrais.
Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação.	Divulgar o Projeto nas regiões-alvo e em fóruns relevantes.	Criação do Plano de Comunicação do Projeto.	Plano de Comunicação criado contendo as estratégias de divulgação dos resultados do Projeto para o público alvo.