

Relatório Técnico Semestral

Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I

(Franciscana Management Area I - FMA I)



Período do Relatório:

01/06/2018 a 30/11/2018

Identificação do Projeto

Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1399279
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da toninha através da geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e viabilidade populacional da espécie na Área de Manejo I (FMA I) e da disseminação do conhecimento adquirido, por meio da viabilização de estudos que embasem técnica e cientificamente as ações propostas para o PAN da toninha.
Público-alvo:	Universidades, fundações, instituições de pesquisa e organizações não governamentais que desenvolvam ações relacionadas ao tema, atuando na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I); pescadores e suas representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.).
Valor investido no período (R\$):	R\$ 1.224.106,35
Responsável pela elaboração do Relatório	Natália Prado Lopes Paz Gerente de Projetos no Funbio natalia.paz@funbio.org.br

Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivos específicos	Metas	Indicadores
<p>Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio à projetos de pesquisa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoiar a implementação de pelo menos 6 projetos de pesquisa ▪ Realização de workshop para apresentação e validação dos resultados dos projetos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de projetos de pesquisa apoiados ▪ Número de publicações científicas decorrentes das pesquisas apoiadas ▪ Número de teses, dissertações e afins decorrentes das pesquisas apoiadas ▪ Realização de workshop
<p>Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do Projeto na região alvo e em fóruns relevantes ▪ Publicação dos resultados dos projetos de pesquisa ▪ Sistematização e publicação dos resultados gerais do Projeto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de publicações do Projeto ▪ Número de apresentações sobre o Projeto

1. Sumário executivo

O presente relatório consolida as atividades realizadas no quinto semestre do Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I, objeto do Termo de Execução do TAC nº CW1399279, assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) em 29 de outubro de 2015.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 2.276.992,09 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos), foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 06 de novembro de 2015. A segunda, no valor de R\$ 3.907.084,90 (três milhões, novecentos e sete mil, oitenta e quatro reais e noventa centavos), em 27 de dezembro de 2016, a terceira, no valor de R\$ 3.850.550,17 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais e dezessete centavos), foi depositada em 30 de novembro de 2017 e a quarta e última parcela, no valor de R\$ 3.667.557,62 (três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete mil e sessenta e dois centavos), no dia 27 de novembro de 2018. Assim, todo o valor previsto em contrato já foi desembolsado.

Tendo em vista que todos os recursos recebidos foram aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário), até 30 de novembro de 2018 foram gerados recursos de rendimentos líquidos no valor de R\$ 1.024.746,16 (hum milhão, vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).

No período foi realizada uma visita de monitoramento *in loco*, quando foram conferidos os resultados técnicos atingidos e os documentos referentes aos gastos da última prestação de contas aprovada. O monitoramento mensal dos projetos continuou, possibilitando um maior contato com os projetos apoiados.

Foram encaminhadas pelos projetos apoiados, quatro relatorias técnicas e financeiras semestrais, sendo todas aprovadas. Além disso, uma relatoria encaminhada no período anterior também foi aprovada. No período foram realizados dois desembolsos aos subprojetos, totalizando R\$ 482.061,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e sessenta e um mil reais).

Com uso de recursos de sobra e dos rendimentos, em junho de 2018 foi lançada a Chamada de Projetos 02/2018, a quarta do Projeto. A Chamada teve como objetivo a seleção de uma proposta que tivesse foco a Área de Manejo II (FMA II), que compreende os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Com o uso dos recursos de sobra e rendimentos, em novembro de 2018 também foi lançada uma Chamada Interna de Projetos, tendo como objetivo apoiar uma ampliação do escopo, quanto ao fortalecimento das linhas de atuação dos projetos já apoiados.

Em setembro de 2018 foi realizado o primeiro Seminário do Projeto, que teve como principal objetivo a interação entre os projetos apoiados, com apresentação do escopo das atividades e dos resultados alcançados até então. Além disso, o Seminário foi organizado com a expectativa de formação de parcerias entre os projetos apoiados e o aumento do alcance dos resultados para a conservação da espécie.

No período relatado também foi concluído o Plano de Comunicação do Projeto. O Plano apresentou de forma detalhada o processo de construção, um diagnóstico das forças e fraquezas de comunicação do Projeto, bem como uma orientação estratégica de comunicação.

2. Resultados alcançados

Para o sexto semestre de atividades foi dada continuidade à realização das etapas previstas no Plano de Trabalho, detalhadas a seguir:

A. Monitoramento *in loco* dos Projetos Apoiados

No período de abrangência do relatório foi realizada apenas uma visita de monitoramento, uma vez que no semestre anterior os demais quatro projetos já haviam sido monitorados *in loco*. O monitoramento do Projeto *Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica*, coordenado pela Associação Noel Rosa, foi realizado no dia 18 de setembro, no Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, laboratório responsável pela execução técnica do projeto.

Durante a visita foram conferidos os resultados técnicos e os documentos referentes aos gastos da última prestação de contas. Além disso, foram esclarecidas as dúvidas quanto às ferramentas de acompanhamento mensal dos subprojetos e explicada a importância da constante avaliação do planejamento, prevendo as possíveis necessidades de ajustes nos insumos, atividades e prazos pré-estabelecidos.

B. Relatoria Semestral dos Projetos Apoiados

Entre junho e novembro foram encaminhadas para análise da Gerência no Funbio quatro relatorias semestrais, sendo todas aprovadas. No mesmo período foi aprovada também uma relatoria encaminhada no semestre anterior.

Acompanhadas das relatorias técnicas, para o mesmo período foram encaminhadas as relatorias financeiras dos projetos apoiados, sendo as cinco aprovadas. Dentre elas, duas apresentaram a comprovação de gastos de pelo menos 70% de gastos dos recursos já desembolsados, o que viabilizou a liberação de novos desembolsos, no valor total de R\$ 482.061,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e sessenta e um reais).

O Projeto *Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica* recebeu o terceiro desembolso, no valor de R\$ 151.545,80 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), enquanto o “Projeto *Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo*” recebeu o quarto desembolso, no valor de R\$ 330.515,20 (trezentos e trinta mil, quinhentos e quinze reais e vinte centavos).

Na tabela a seguir são demonstrados todos os subprojetos e informações sobre as relatorias entregues, assim como os valores e as datas dos desembolsos realizados desde o início das execuções.

Tabela 1: Consolidação das informações de desembolsos e relatorias de todos os subprojetos.

Subprojeto	Instituição Responsável	Relatorias Semestrais	Desembolso de Recursos
Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica	Associação Noel Rosa	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada 3ª Relatoria (complementar) - Aprovada	1º - R\$ 417.654,81 (16/09/2016) 2º - R\$ 249.758,28 (11/09/2017) 3º - R\$ 151.545,8 (23/08/2018) Total – R\$ 819.958,89
Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo	GEMARS	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada	1º - R\$ 186.490,00 (21/07/2016) 2º - R\$ 293.770,00 (9/03/2017) 3º - R\$ 301.505,20 (27/08/2017) 4º - R\$ 330.515,20 (27/07/2018) Total – R\$ 925.790,40
Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na Área de Manejo I (FMA I) e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação	Instituto Baleia Jubarte	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada	1º - R\$ 806.506,34 (21/02/2017) 2º - R\$ 562.031,04 (20/11/2017) 3º - R\$ 647.512,12 (30/05/2018) Total – R\$ 2.016.049,50
Avaliação da eficiência da INI 12/2012 e proposta de manejo pesqueiro integrado para a conservação da toninha e seu ecossistema no Rio Grande do Sul	FAURG	1ª Relatoria - Aprovada	1º - R\$ 683.820,00 (31/01/2018)
Conservação da toninha no litoral norte do Rio Grande do Sul: integrando a pesquisa e o conhecimento das comunidades pesqueiras	GEMARS	1ª Relatoria - Aprovada	1º - R\$ 231.123,32 (26/11/2017)

C. Lançamento da Chamada de Projetos 02/2018

Conforme definido na reunião da Câmara Técnica de maio de 2018, parte da sobra dos recursos destinados ao apoio de projetos de pesquisa, somada aos rendimentos do Projeto, foram utilizados no lançamento de uma nova Chamada de Projetos. A Chamada de Projetos 02/2018, lançada no dia 16 de junho de 2018, teve como objetivo selecionar projetos que visassem o apoio à implementação de ações prioritárias previstas no Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pequeno Cetáceo Toninha: *Pontoporia blainvillei* (PAN da Toninha), tendo como enfoque a Área de Manejo II (FMA II), que compreende os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

A Chamada de Projetos foi divulgada no site do Funbio e nas redes sociais da instituição, buscando o alcance de todas as possíveis instituições proponentes. A Chamada disponibilizou R\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) e as propostas submetidas poderiam ser de no mínimo R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e no máximo R\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), com execução de até 24 meses. As dúvidas dos interessados quanto à Chamada puderam ser encaminhadas ao Funbio

até o dia 06 de julho, pelo e-mail toninha@funbio.org.br, e o prazo final para envio de propostas foi até o dia 16 de julho. As dúvidas recebidas foram respondidas por e-mail e semanalmente divulgadas no site do Funbio.

D. Seleção dos projetos da Chamada de Projetos 02/2018

Ao final do prazo estipulado na Chamada de Projetos foi recebida apenas uma proposta, enviada pela Associação MarBrasil. A proposta foi triada em análise preliminar pela equipe multidisciplinar do Funbio, quando foram avaliados o atendimento aos pré-requisitos da Chamada, os aspectos financeiros do cronograma de atividades e os indicadores dos resultados esperados. A proposta atendia as exigências legais, mas foram identificados pequenos ajustes necessários. A análise Funbio foi encaminhada aos membros da Câmara Técnica.

Como foi recebida apenas uma proposta e visto que a maioria dos membros da Câmara Técnica não reside na cidade do Rio de Janeiro, optou-se por não fazer uma reunião presencial. A Ficha de Avaliação foi encaminhada por e-mail para todos os membros da Câmara Técnica, mas apenas Eduardo Secchi e Cassiano Monteiro Neto avaliaram formalmente a proposta. Henrique Ilha leu a proposta, concordou com a avaliação dos demais e informou que não havia pontos para acrescentar.

Mais informações sobre o processo de avaliação estão presentes na tabela a seguir.

Tabela 2: Resumo da única proposta submetida à Chamada de Projetos 02/2018.

Proposta	Instituição Responsável / Coordenador Técnico	Prazo (meses)	Valor Proposta	Valor contrapartida	Resultado preliminar
Aspectos socioeconômicos da pesca e de capturas acidentais: uma avaliação em prol da gestão integrada e conservação da toninha na Área de Manejo II	Associação MarBrasil / Camila Domit	24	R\$ 1.054.820,00	R\$ 369.061,00	Aprovada condicionada

Após a consolidação de todas as análises feitas da proposta, incluindo as análises do Funbio e da Câmara Técnica, foi encaminhada, no dia 18 de agosto, uma carta à Associação MarBrasil informando que a proposta seria aceita desde que atendesse a algumas condicionantes.

Realizadas as adequações solicitadas, no dia 31 de agosto, a Associação MarBrasil encaminhou uma nova proposta. No dia 28 de setembro, após uma revisão da equipe do Funbio e dos membros da Câmara Técnica, foi encaminhada a Carta Funbio nº 656/2018 informando que a proposta havia sido aprovada integralmente. Contudo, a Câmara Técnica achou pertinente fazer algumas recomendações relacionadas à equipe executora e ao experimento de marcação e recaptura. Em resposta, no dia 5 de outubro, a Associação MarBrasil informou que entende que a equipe da proposta é altamente capacitada e está respaldada para aplicar os métodos propostos e contextualizar os diferentes temas abordados pelo projeto.

Considerando que a proposta foi aprovada, os procedimentos para a assinatura do contrato de apoio foram iniciados, contudo até o fim do período relatado na presente relatoria o contrato não foi celebrado. A expectativa é o contrato seja assinado no início de 2019 e em seguida a equipe executora seja capacitada quanto às regras de execução estabelecidas pelo Manual Operacional de Projetos do Funbio.

E. Primeiro Seminário do Projeto

Conforme definido na reunião presencial da Câmara Técnica do dia 25 de maio, o primeiro Seminário do Projeto Conservação da Toninha foi realizado no início de setembro, em Florianópolis. A escolha do local e data foi motivada pela reunião da *International Whaling Commission*, que também foi realizada na cidade.

O Seminário teve como principal objetivo a interação entre os projetos apoiados, com apresentação do escopo das atividades e dos resultados alcançados. Além disso, havia a expectativa da formação de parcerias entre os projetos, aumentando o alcance dos resultados para a conservação da espécie.

O Seminário foi organizado em dois momentos, sendo o primeiro com a apresentação de cada um dos projetos apoiados e o segundo com uma ampla discussão entre os participantes. Apesar de na data do Seminário, o Projeto coordenado pela equipe da Associação MarBrasil ainda não ter sido formalmente aprovado, a equipe executora também foi convidada para participação, o que permitiu um melhor entendimento da proposta pela equipe avaliadora e uma troca de conhecimentos entre os pesquisadores das demais áreas de ocorrência da espécie.

Para uma melhor organização, todo o evento foi mediado por Lêda Luz, mediadora com experiência em eventos socioambientais, que contou com o apoio da Gerência do Projeto e da Câmara Técnica. Como produto final, a mediadora encaminhou um relatório descrevendo as atividades realizadas e os principais resultados alcançados. Entre os resultados do Seminário destaca-se um diálogo intenso entre as equipes dos subprojetos, ficando evidente a necessidade de mais encontros e que os mesmos sejam realizados com um maior tempo de duração. Dessa forma, a equipe da Gerência do Projeto avalia a possibilidade da realização de seminários anuais para o Projeto.

Além disso, apesar de não ter sido organizado pelo Funbio, os pesquisadores presentes elaboraram e assinaram uma carta endereçada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pela gestão do Plano de Ação para a Conservação da Toninha (PAN da Toninha), solicitando que o formato do atual do Plano seja mantido. Os pesquisadores solicitaram que a toninha seja abordada de forma única e que seja feito um novo PAN exclusivo para a espécie, diferente do que planeja o órgão, que pretende unir o PAN da espécie a outros pequenos cetáceos ameaçados. Os pesquisadores argumentam que devido ao alto grau de ameaça da espécie, bem como das inúmeras ações de conservação, incluindo o Projeto Conservação da Toninha e seus respectivos projetos apoiados, a espécie necessita de um Plano específico.

As palestras de todos os projetos foram filmadas e podem ser conferidas em vídeos cujos links estão sendo encaminhados em conjunto com a presente relatoria.

F. Chamada Interna – Proposta de extensão de apoio aos subprojetos

Além das definições sobre a Chamada de Projetos 02/2018 e a realização do 1º Seminário do Projeto, a reunião da Câmara Técnica serviu para definir que parte dos recursos de rendimento do Projeto seriam utilizados para o lançamento de uma Chamada Interna. Definiu-se que R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) deveriam ser disponibilizados para os projetos já apoiados, e que os valores das propostas deveriam ser entre R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Assim, no dia 1º de novembro, foram encaminhados e-mails para todos os cinco subprojetos informando sobre a Chamada Interna. Como a equipe do Funbio e a Câmara Técnica avaliaram que todos os subprojetos apresentam uma boa execução técnica e financeira, a possibilidade de extensão foi permitida para todos os subprojetos.

No e-mail foi informado que deveria ser apresentada uma proposta de ampliação para um período de no máximo doze meses e que o início do apoio era previsto para fevereiro de 2019. Foi informado também que as atividades contempladas na proposta deveriam estar de acordo com os objetivos gerais do projeto original e que poderiam contemplar tanto uma ampliação do escopo quanto o fortalecimento das linhas de atuação do projeto. Por fim, foi evidenciado que a formação de parcerias entre as instituições atualmente apoiadas pelo Projeto de Conservação da Toninha seria um dos critérios de avaliação das propostas.

A lista de despesas elegíveis e inelegíveis para os recursos extras permaneceu a mesma da Chamada de Projetos original e não foi exigida a apresentação de contrapartida. As novas propostas deveriam ser enviadas por e-mail (toninha@funbio.org.br), com prazo de até o dia 01 de dezembro de 2018, período que estende o relatado na presente relatoria.

G. Divulgação do Projeto – Elaboração do Plano de Comunicação

Conforme informado na última relatoria semestral, a primeira empresa contratada para a elaboração do Plano de Comunicação teve o serviço descontinuado.

Como a elaboração de um Plano de Comunicação é fundamental para uma divulgação eficiente dos resultados do Projeto, uma nova contratação do serviço foi realizada. Dessa forma, considerando (1) que o processo de seleção da empresa para o serviço foi finalizado menos de três meses antes da descontinuidade do serviço; (2) que o processo de seleção foi complexo, com um pequeno número de empresas com experiência no assunto; e (3) que a diferença de valor apresentado para a prestação do serviço entre a empresa vencedora e a segunda colocada foi muito pequeno; optou-se pela contratação da segunda colocada sem o lançamento de um novo processo de busca.

Assim, no dia 10 de agosto foi realizada a primeira reunião entre a equipe do Funbio e da *Comunicarte*, quando foram alinhadas as expectativas para a elaboração do Plano de Comunicação. Em seguida, no dia 17 de agosto, foi encaminhado o Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Comunicação. Após alguns ajustes, no dia 31 de agosto, o Plano de Trabalho foi aprovado e as atividades foram iniciadas.

Seguindo o Plano de Trabalho, em setembro foi encaminhado o relatório de atividades, que elencou e detalhou as atividades realizadas entre os dias 20 de julho, data de aprovação da proposta, e 10 de setembro, prazo para a emissão do documento.

Em novembro, concluindo o trabalho contratado, a *Comunicarte* encaminhou o Plano de Comunicação finalizado. O Plano apresentou de forma detalhada o processo de construção, um diagnóstico das forças e fraquezas de comunicação do Projeto e uma orientação estratégica de comunicação, com o conceito abordado para o Projeto. A orientação estratégica prevê um primeiro ciclo de ações que durariam 24 meses e o conteúdo proposto levou em consideração os depoimentos dos representantes dos subprojetos e os materiais de referência disponibilizados pelo Funbio.

Aprovado o Plano de Comunicação, a equipe da Gerência do Projeto, com apoio da Assessoria de Comunicação do Funbio, irá priorizar as ações apresentadas e iniciar a execução das mesmas. A expectativa é que no semestre seguinte as ações se iniciem.

Antes da conclusão do Plano de Comunicação do Projeto pequenas ações de divulgação foram realizadas, apenas quando haviam informações relevantes dos subprojetos ou ainda quando era necessário divulgar as Chamadas de Projetos lançadas.

No *Facebook* do Funbio onde há quase 19.000 seguidores foram feitos três *posts* orgânicos do Projeto, tendo alcançado cerca de 7.000 pessoas. Uma postagem é considerada orgânica quando não há promoção da mesma. Por outro lado, foi feita uma postagem paga, referente à Chamada de Projetos 02/2018, obtendo um alcance de mais de 100.000 pessoas. Optou-se por pagar a postagem para garantir que um maior número de pessoas tivesse acesso ao conteúdo. O *Instagram* do Funbio conta com cerca de 8.000 seguidores e durante o período de abrangência do relatório foram feitas cinco postagens, alcançando por volta de 6.500 pessoas.

Tabela 3: Detalhamento sobre a postagem paga no *Facebook*.

Data	Publicação	Tempo	Valor	Envolvimento	Custo por Envolvimento	Alcance total
15/06/2018	4ª chamada de projetos Toninha	9 dias	US\$ 50	9 mil pessoas	US\$ 0,005	102 mil pessoas

H. Divulgação do Projeto – Apresentação de resultados dos subprojetos em congressos internacionais

Conforme planejado, uma parte dos recursos do Projeto deve ser destinada à cobertura de custos com a participação em eventos para divulgação de resultados e intercâmbio de informações. Como resultados científicos tendem a demorar a serem alcançados, foi apenas no sexto semestre de execução do Projeto que as equipes dos projetos apoiados começaram a buscar apoio para a participação em eventos visando a divulgação dos resultados parciais.

Dentro dessa linha de apoio, no período relatado a equipe técnica do *“Projeto Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo”* participou, entre os dias 5 e 8 de novembro, em Lima, Peru, do *“XII Congreso de la SOLAMAC y a la XVII Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos”*. Os pesquisadores Daniel Danilewicz Schiavon, Federico Sucunza, Natalia Berchieri e Débora Glienke apresentaram quatro trabalhos técnicos divulgando internacionalmente os resultados alcançados pelo subprojeto.

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivos específicos	Metas	Ações previstas	Resultados alcançados
Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio à projetos de pesquisa.	Apoiar a implementação de pelo menos 6 projetos de pesquisa.	Lançamento de uma nova Chamada de Projetos e seleção de pelo menos um subprojeto para a FMA II	Chamada de Projetos 02/2018 lançada Aprovação de um subprojeto para a FMA II
		Lançamento de uma Chamada de Projetos Interna	Chamada de Projetos lançada
		Realização das atividades de monitoramento aos projetos apoiados.	Continuação das visitas de monitoramento aos projetos apoiados Acompanhamento rotineiro dos projetos apoiados Recebimento e análise de relatorias técnicas e financeiras semestrais
		Realização de Seminário do Projeto	Primeiro Seminário do Projeto realizado
		Apoio à realização e/ou participação em eventos para divulgação de resultados e intercâmbio de informações	Apoio para a equipe técnica do <i>Projeto Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo</i> participar de congresso internacional
Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação.	Divulgar o Projeto nas regiões-alvo e em fóruns relevantes.	Criação do Plano de Comunicação do Projeto	Plano de Comunicação finalizado
		Comunicar o Projeto em redes sociais	Nove postagens feitas nas redes sociais do Funbio

3. Resultados não alcançados

Para o período esperava-se também que, além do lançamento da Chamada de Projetos e da seleção da proposta, o contrato de apoio entre o Funbio e a instituição responsável pela execução fosse celebrado. Contudo, devido ao longo período de avaliação, incluindo a solicitação de ajustes na

proposta, não foi possível celebrar o contrato. A expectativa é que no início do próximo semestre o contrato seja celebrado, a equipe responsável seja capacitada e as atividades do projeto tenham início.

4. Resultados inesperados ou não planejados

Para o período relatado não foram identificados resultados inesperados ou não planejados.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio à projetos de pesquisa	Apoiar a implementação de pelo menos 6 projetos de pesquisa	Capacitação da equipe do Projeto aprovado na Chamada de Projetos 02/2018	Equipe do Projeto capacitada quanto às regras de execução Projeto com atividades iniciadas
		Seleção de Projetos de extensão na Chamada de Projetos Interna	Propostas de extensão selecionadas Desembolso para a execução das atividades previstas
		Realização das atividades de monitoramento aos projetos apoiados.	Continuação das visitas de monitoramento aos projetos apoiados Acompanhamento rotineiro dos projetos apoiados Recebimento e análise de relatorias técnicas e financeiras semestrais
Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação.	Divulgar o Projeto nas regiões-alvo e em fóruns relevantes.	Criação do Plano de Comunicação do Projeto.	Priorização das atividades do Plano de Comunicação Elaboração de Plano de Trabalho para executar as atividades Início da execução das atividades do Plano