

Relatório Técnico Semestral

Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro



Período do Relatório:

01/12/2018 a 31/05/2019

Identificação do Projeto

Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1399277
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a geração e disseminação de conhecimento científico sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional de espécies alvo da pesca; o status dos estoques pesqueiros; o desembarque pesqueiro; e aspectos nutricionais de espécies alvo, visando subsidiar o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado do Rio de Janeiro; bem como contribuir para a recuperação e uso sustentável da sardinha-verdadeira por meio da viabilização de ações propostas no Plano de Gestão dessa espécie enfocando o estado do Rio de Janeiro.
Público-alvo:	<p>Universidades, fundações, instituições de pesquisa, e organizações não governamentais que desenvolvam atividades de pesquisa.</p> <p>Já as ações relacionadas à gestão e uso sustentável da sardinha-verdadeira são direcionadas para universidades, fundações, instituições de pesquisa e organizações governamentais e não governamentais que desenvolvam ações relacionadas aos temas apontados como prioritários dentro do Plano de Gestão da Sardinha-verdadeira.</p> <p>Em ambos os casos a disseminação dos resultados tem ainda como público alvo adicional o mercado consumidor de sardinha-verdadeira e pescados de maneira geral.</p>
Valor investido no período (R\$):	R\$ 2.589.617,55
Responsável pela elaboração do Relatório	<p>Natália Prado Lopes Paz</p> <p>Gerente de Projetos no Funbio</p> <p>natalia.paz@funbio.org.br</p>

Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivos específicos	Metas	Indicadores
<p>Apoiar projetos de pesquisa científica em diversos temas relacionados ao uso sustentável dos recursos pesqueiros</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoiar a implementação de pelo menos 10 projetos de pesquisa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de projetos de pesquisa apoiados ▪ Número de publicações decorrentes das pesquisas apoiadas ▪ Número de teses, dissertações e afins decorrentes das pesquisas apoiadas
<p>Apoiar projetos de pesquisa científica que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da Sardinha-verdadeira</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoiar a implementação de pelo menos 2 projetos de pesquisa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de projetos de pesquisa apoiados ▪ Número de publicações decorrentes das pesquisas apoiadas ▪ Número de teses, dissertações e afins decorrentes das pesquisas apoiadas
<p>Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do Projeto na região alvo e em fóruns relevantes ▪ Realização de 2 seminários ▪ Realização de seminário de validação dos resultados ▪ Publicação de artigos científicos ▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados dos projetos de pesquisa para o público em geral ▪ Produção de vídeo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de apresentações sobre o Projeto ▪ Número de seminários realizados ▪ Número de participantes nos seminários ▪ Número de artigos acadêmicos publicados ▪ Material sobre os resultados dos projetos de pesquisa elaborado ▪ Produção de vídeo sobre o Projeto

1. Sumário executivo

O presente relatório consolida as atividades do sétimo semestre de execução do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro, relacionado ao Termo de Execução do TAC nº CW1399277, firmado entre a Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). Neste período, mais especificamente em março, a Chevron vendeu a sua participação no Campo de Frade para a PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio) e, como consequência, todas as tratativas sobre a execução desta medida compensatória também passaram a ser de responsabilidade desta empresa.

O valor total do Projeto é de R\$ 30.453.467,79 (trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), o qual foi integralmente transferido pela Chevron para o Funbio em quatro parcelas. Além disso, foram depositados R\$ 8.864.963,93 (oito milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) referentes à correção monetária, recurso este que ainda terá a sua destinação definida.

Portanto, não há pendências com relação aos pagamentos e o valor acumulado depositado na conta do Projeto foi de R\$ 39.318.431,72 (trinta e nove milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Tendo em vista que todos os recursos recebidos foram aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário), até 31 de maio de 2019 foram gerados recursos de rendimentos líquidos no valor de R\$ 2.508.293,46 (dois milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos).

Durante o período, o acompanhamento dos subprojetos selecionados pelas Chamadas de Projetos nº 02/2016, 03/2016 e 05/2016 foi continuado, o que envolveu a análise das relatorias técnicas e financeiras periódicas, totalizando dezesseis relatórios, bem como a realização de três visitas de monitoramento para verificação e acompanhamento *in loco* da implementação dos subprojetos.

Destaca-se o início da execução de dois novos subprojetos, os quais estavam na lista de espera da última Chamada de Projetos e, após apresentação de suas propostas reformuladas, foram selecionados pela Câmara Técnica para receberem o apoio. Dentre os subprojetos que já se encontravam em andamento, três tiveram propostas de incremento de valor e de atividades aprovadas. Além disso, neste período foi realizado o Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira, que contou com a presença dos 16 projetos apoiados, além de integrantes de outras instituições envolvidas.

A seguir, serão apresentadas em detalhes as etapas cumpridas no sétimo semestre de realização do Projeto.

2. Resultados alcançados

Para o sétimo semestre de atividades, foi dada continuidade às atividades previstas no Plano de Trabalho, detalhadas a seguir:

A. Apoio a Novos Subprojetos

No semestre anterior a este, dois dos subprojetos que estavam na lista de espera da Chamada 05/2016 foram convidados a reformularem suas propostas, considerando o valor máximo de R\$ 1 milhão e prazo total de até 24 meses, são eles: (a) “Enfoque ecotrófico e socioeconômico como ferramentas para subsidiar ações de manejo dos recursos pesqueiros”, de responsabilidade da Associação Amigos do Museu Nacional - SAMN; e (b) “Mecanismos Reguladores da Produção Pesqueira nos Sistemas Lagunares do Leste Fluminense: estado atual e cenários futuros”, de responsabilidade da Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento - FECD.

Pretendia-se apoiar apenas uma das propostas, porém, após avaliação, ambas foram recomendadas na última reunião com as Câmaras Técnicas do Projeto, realizada em 26 de outubro de 2018. Na mesma oportunidade verificou-se que, devido ao cancelamento de um dos projetos apoiados, ao acúmulo dos rendimentos líquidos e à desistência de se realizar outro cruzeiro científico, assuntos relatados no relatório anterior, havia recursos suficientes para apoiar os dois subprojetos. Com o consentimento de todos sobre a destinação de recursos para mais essas duas iniciativas, no dia 04 de dezembro, depois de terem atendido às condicionantes, foram enviadas as cartas nº 837 e 838/2018 para informar sobre a aprovação das propostas.

Após o envio de todos os documentos pelas instituições, em 15 de janeiro foi firmado o contrato de apoio nº 03/2019 com a FECD e, em 30 de janeiro, o contrato nº 019/2019 com a SAMN. No mês seguinte, os coordenadores e ordenadores das duas novas iniciativas compareceram ao Funbio para serem capacitados sobre as regras e procedimentos para execução dos recursos no âmbito do Projeto.

B. Extensão de Projetos de Pesquisa

Mesmo com o comprometimento de recursos com as duas propostas da Chamada de Projetos 05/2016 recém aprovadas, ainda havia mais de seiscentos mil reais disponíveis. Para esse montante, a Câmara Técnica, ainda na reunião o dia 26 de outubro, sugeriu a abertura de uma chamada interna para extensão do apoio a alguns subprojetos em andamento.

Foram estabelecidos dois critérios para a seleção dos subprojetos, com o intuito de dar a oportunidade apenas para os que estavam sendo melhor executados. São eles: eliminar projetos que atingiram 2/3 do tempo proposto inicialmente e não executaram pelo menos 50% dos recursos totais planejados; e eliminar projetos que não estejam em dia com as relatorias técnica e/ou financeira periódicas. Além disso, decidiu-se que as propostas deveriam ser de até duzentos a duzentos e cinquenta mil reais e poderiam exceder em até seis meses o fim do prazo original.

A partir dos critérios citados, foi feita uma análise dos quinze subprojetos em andamento à época, estando oito deles aptos a concorrer a este apoio extra. No dia 05 de novembro, todos os que foram pré-selecionados receberam uma mensagem de e-mail com o convite para envio de proposta e os modelos dos documentos que deveriam ser enviados. O prazo máximo estabelecido para retornarem foi o dia 05 de dezembro, quando foram recebidas propostas de sete dos subprojetos.

As propostas foram analisadas e, como resultado preliminar, duas foram aprovadas na íntegra, três foram reprovadas e para as outras duas foram solicitados ajustes no planejamento apresentado. Para esses casos, foram passadas orientações para a adequação das propostas e foi estabelecido o valor total máximo de R\$ 105 mil, abrindo, assim, a possibilidade de ambas serem apoiadas. Porém, mesmo após os ajustes, uma das propostas não foi satisfatória e, como consequência, dos sete projetos participantes do processo, apenas três serão contemplados com o apoio extra.

O valor total comprometido com as propostas aprovadas na Chamada Interna foi de R\$ 707.530,70 (setecentos e sete mil reais, quinhentos e trinta reais e setenta centavos). Para tanto, foram firmados termos aditivos aos contratos de apoio dos subprojetos selecionados, os quais estão detalhados no “item F” deste relatório.

C. Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira

Entre os dias 27 e 29 de março foi realizado o Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira, uma das atividades previstas no terceiro objetivo do Projeto. Este tema havia sido tratado em reuniões com as Câmaras Técnicas para definir a localidade, o número de participantes e o formato do encontro. O objetivo do evento foi promover a interação entre as equipes técnicas dos subprojetos apoiados, propiciando a troca de conhecimento, a identificação de sinergias e um pensamento conjunto para a melhor estruturação dos resultados de cada pesquisa e do Projeto como um todo.

O local escolhido para a realização do evento foi a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por ser uma localidade de fácil acesso e que, ao mesmo tempo, favorece a proposta de imersão. Além disso, essa medida também teve como propósito a redução dos custos totais do seminário, já que 12 dos 16 subprojetos estão baseados nesse Estado. Após essa definição e tendo a expectativa de contar com cerca de 80 participantes, o Funbio realizou o processo para contratação de espaço de trabalho, hospedagem e alimentação para todos, que teve o Hotel Hilton Barra como selecionado.

Para auxiliar no planejamento do evento e promover a moderação, foi feita a contratação da empresa Nerita. As atividades foram coordenadas pelo Prof. Alexander Turra, profissional com conhecimento sobre métodos de pesquisa em biologia marinha e aspectos socioeconômicos da pesca, tendo ampla experiência na elaboração e execução de projetos ambientais. A partir de diversas reuniões com a equipe do Funbio e do aprofundamento sobre as atividades e objetivos de cada um dos 16 subprojetos de pesquisa apoiados, a empresa construiu a proposta com a dinâmica de funcionamento do evento.

Foram convidadas até cinco pessoas de cada subprojeto, sendo a vinda de três delas custeadas pelo Projeto e as demais pelo próprio subprojeto. Adicionalmente, estiveram presentes alguns membros das Câmaras Técnicas, do IBAMA, da Chevron, da PetroRio e do Funbio, totalizando mais de 80

participantes. O Funbio providenciou as passagens aéreas para os participantes que vieram de outros estados e depositou diárias para cobertura de custos de deslocamentos terrestres..

O evento foi organizado em 3 fases, sendo elas: 1. Preparatória, para caracterizar a rede de relacionamento existente e estimular os participantes dos subprojetos a refletir sobre o que vem sendo desenvolvido e sobre o vínculo de seu trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com Políticas Públicas; 2. Interativa, com apresentações dos subprojetos e discussões em grupos; 3. Propositiva, que consistiu na sistematização final das estratégias de atuação futura visando integração, divulgação e aplicação do conhecimento produzidas por cada subprojeto.

Com o objetivo de registrar o encontro, foi feita a contratação da empresa Raiar Filmes, responsável por captar imagens e produzir vídeos. O vídeo-resumo de evento está disponível no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=BxVwYL_oltU. Além disso, foram gravadas entrevistas com todos os coordenadores dos subprojetos, com a intenção de ampliar a divulgação das atividades realizadas no âmbito do Projeto, as quais estão sendo trabalhadas e serão disponibilizadas nos próximos meses. Cabe ressaltar que todos os participantes assinaram um Termo de Autorização de Uso de Imagem e Som de Voz para Vídeo Institucional.

D. Relatorias Semestrais dos Projetos Apoiados

Neste semestre dezesseis relatorias técnicas e prestações de contas foram analisadas e aprovadas.

De acordo com as regras estabelecidas no Manual de Execução de Projetos, o Relatório de Acompanhamento Físico-Financeiro e o Relatório Técnico de Resultados do Projeto podem ser entregues quando é atingida a execução de ao menos 70% dos recursos em caixa ou quando é completado o período de seis meses desde a última prestação de contas, o que ocorrer primeiro. No caso de não ser executado o percentual mínimo exigido para o próximo desembolso de recursos, devem ser apresentadas relatorias complementares.

Nas tabelas a seguir são apresentados todos os projetos apoiados e as informações sobre as relatorias entregues, assim como os valores e as datas dos desembolsos realizados desde o início de cada um deles.

Subprojetos selecionados na Chamada Funbio nº 02/2016	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos
"MULTIPESCA: Ciência para a sustentabilidade da pesca, pescado e pescadores do Rio de Janeiro"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada 4ª Relatoria - Aprovada 5ª Relatoria (complementar) - Aprovada	1º R\$ 616.612,24 (25/10/2016) 2º R\$ 344.431,67 (14/02/2018) 3º R\$ 319.275,00 (10/09/2018)
"A contribuição de espécies subexploradas na manutenção da biodiversidade marinha e sua transformação em recurso pesqueiro sustentável: uma abordagem interdisciplinar em Eco-Nutrição"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada 4ª Relatoria - Aprovada	1º (a) R\$ 238.571,55 (25/10/2016) 1º (b) R\$ 925.484,00 (15/05/2017) 2º R\$ 144.697,80 (29/09/2017) 3º R\$ 129.570,00 (02/07/2018) 4º R\$ 119.770,00 (08/03/2019)
"Projeto Bonito: ecologia e socioeconomia da pesca de <i>Katsuwonus pelamis</i> na costa do Rio de Janeiro visando a avaliação de estoque, o manejo sustentável e sua utilização na alimentação escolar"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria (complementar) - Aprovada 4ª Relatoria - Aprovada 5ª Relatoria (complementar) - Aprovada	1º R\$ 576.367,14 (12/09/2016) 2º R\$ 602.182,24 (04/07/2018)
"Ecorais - Saúde e Conservação dos Habitats Coralíneos da Armação dos Búzios"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada	1º R\$ 658.932,00 (15/08/2016) 2º R\$ 326.420,00 (23/08/2017) 3º R\$ 367.480,00 (16/03/2018) 4º R\$ 317.850,00 (29/08/2018)
"Estudo da bioecologia e do bycatch de cavalos-marinhos (Singnathidae: <i>Hippocampus</i>) com vistas ao manejo sustentável no estado do Rio de Janeiro"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada 4ª Relatoria (complementar) - Incompleta	1º R\$ 375.756,17 (17/08/2016) 2º R\$ 363.743,00 (28/11/2017) Apoyo cancelado

Subprojetos selecionados na Chamada Funbio nº 03/2016	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos
"Projeto SARDINHA: Apoio técnico-científico ao plano de gestão para o uso sustentável da sardinha-verdadeira no sudeste do Brasil"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria (complementar) - Aprovada 4ª Relatoria (complementar) - Aprovada 5ª Relatoria (complementar) - Aprovada	1º R\$ 110.964,00 (27/09/2016) 2º R\$ 255.064,00 (02/08/2018) 3º R\$ 152.944,00 (15/03/2019)
"MULTISAR – uma abordagem multidisciplinar sobre a sardinha-verdadeira (<i>Sardinella brasiliensis</i>)"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada 4ª Relatoria (complementar) - Aprovada	1º R\$ 167.096,00 (09/09/2016) 2º R\$ 731.176,00 (17/11/2017) 3º R\$ 99.060,00 (12/04/2019) 4º R\$ 2.660,00 (12/04/2019)
Subprojetos selecionados na Chamada Funbio nº 05/2017	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos

"O Controle do Coral Sol e a Conservação Marinha"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada 4ª Relatoria - Aprovada	1º R\$ 764.804,99 (02/03/2017) 2º R\$ 387.429,00 (03/03/2018) 3º R\$ 398.609,00 (12/09/2018) 4º R\$ 319.699,00 (27/02/2019)
"Projeto Costões Rochosos: Ecologia, Impactos e Conservação nas Regiões dos Lagos e Norte Fluminense"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria (complementar) - Aprovada	1º R\$ 860.293,73 (13/03/2017)
"Mulheres na pesca: mapa de conflitos socioambientais em municípios do norte fluminense e das baixadas litorâneas"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada 4ª Relatoria - Aprovada	1º R\$ 380.093,28 (18/04/2017) 2º R\$ 378.331,22 (01/06/2018) 3º R\$ 418.270,62 (29/11/2018)
"Análise química de otólitos como ferramentas para a identificação de estoques pesqueiros, migração e conectividade entre habitats na costa do Rio de Janeiro"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria - Aprovada 3ª Relatoria (complementar) - Aprovada 4ª Relatoria (complementar) - Aprovada	1º (a) R\$ 271.041,85 (22/03/2017) 1º (b) R\$ 720.000,00 (18/08/2017) 2º R\$ 114.040,00 (21/01/2019)
"Projeto Costão Rochoso - Subsídios para o Plano de Manejo da RESEXMar de Arraial do Cabo"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada 4ª Relatoria - Aprovada 5ª Relatoria (complementar) – Aprovada	1º R\$ 641.984,00 (23/03/2017) 2º R\$ 247.424,00 (20/03/2018) 3º R\$ 201.434,00 (23/10/2018)
"Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria – Aprovada 4ª Relatoria (complementar) - Aprovada	1º R\$ 382.980,98 (30/03/2017) 2º R\$ 308.509,98 (08/06/2018) 3º R\$ 215.759,98 (21/01/2019)
"Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira do Norte Fluminense – PMAP Norte Fluminense"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 3ª Relatoria – Aprovada 4ª Relatoria (complementar) - Aprovada	1º R\$ 518.514,15 (27/03/2017) 2º R\$ 412.196,65 (03/04/2018) 3º R\$ 423.882,04 (15/04/2019)
"Bioacumulação e exposição a hidrocarbonetos petrogênicos e contaminantes orgânicos em pescado: estudo de caso da sardinha-verdadeira (<i>Sardinella brasiliensis</i>) no Estado do Rio de Janeiro – projeto PetroSardinha"	1ª Relatoria - Aprovada 2ª Relatoria (complementar) – Aprovada 3ª Relatoria - Aprovada	1º R\$ 317.932,24 (02/03/2017) 2º R\$ 116.822,81 (25/07/2018)

E. Monitoramento dos Subprojetos Apoiados

Entre os meses de dezembro de 2018 a maio de 2019 foram realizadas visitas de monitoramento *in loco* a três subprojetos apoiados, são eles: 1. “A contribuição de espécies subexploradas na manutenção da biodiversidade marinha e sua transformação em recurso pesqueiro sustentável: uma

abordagem interdisciplinar em Eco-Nutrição”; 2. “Saúde e Conservação dos Habitats Coralíneos da Armação dos Búzios”; 3. “O controle do coral-sol e a conservação marinha”.

F. Termos Aditivos a Contratos de Apoio

Para este período estava prevista a finalização de três contratos de apoio, mas todos tiveram seus prazos prorrogados. Um deles, o contrato nº 22/2017 – “Mulheres na pesca: mapa de conflitos socioambientais em municípios do norte fluminense e das baixadas litorâneas”, firmado com a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ – FAPUR, solicitou apenas ampliação do prazo para a finalização das atividades.

Os outros dois, o contrato nº 062/2016 - “Projeto Ecorais: Saúde e Conservação dos Habitats Coralíneos da Armação dos Búzios” e o nº 011/2017 - “O controle do coral-sol e a conservação marinha”, ambos executados pelo Instituto Brasileiro de Biodiversidade (BRBIO), tiveram não apenas ampliação de prazo, de dois e de cinco meses, respectivamente, como também a permissão para utilização dos recursos de rendimento. A instituição apresentou propostas para a realização de atividades de consolidação do trabalho e divulgação dos resultados.

Também foram firmados mais três termos aditivos para incorporação das propostas selecionadas na Chamada Interna, processo explorado no item 2.B deste relatório. Os termos aditivos dos contratos, nº 23/2017 celebrado com a FAURG, nº 016/2017 com a FAPUR e nº 20/2017 com a FECD, contêm o detalhamento das propostas de extensão.

G. Divulgação do Projeto

A divulgação de atividades e resultados alcançados pelo Projeto continua sendo feita por meio do site oficial do Funbio na internet (https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/pesquisa-marinha/) e das páginas do Funbio no Facebook e no Instagram. Além disso, vale ressaltar que alguns dos projetos apoiados também investiram na divulgação de suas ações, tanto por meio de páginas no Facebook e no Instagram, quanto com a criação de sites oficiais (<https://www.mulheresnapesca.uenf.br/>; <http://www.brbio.org.br/>; <http://costaorochocho.com.br/>).

O Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira, além de promover o compartilhamento das ações entre os integrantes dos subprojetos, também teve o tema da divulgação como um dos focos. Grande parte do encontro foi dedicado a captar o entendimento dos participantes com relação a instrumentos ou meios de divulgação do conhecimento. Foram levantados as oportunidades e os desafios para a aplicação e divulgação do conhecimento gerado pelos subprojetos e, ao final, os participantes construíram planos de ação com estratégias para a divulgação dos resultados alcançados.

Outra iniciativa que avançou neste período foi a construção do Plano de Comunicação do Projeto. Após a seleção e formalização da contratação, o profissional Marcello Beltrand elaborou o Plano de Trabalho. Em seguida, deu início a uma série de entrevistas para obter de todos os coordenadores dos subprojetos informações sobre seus trabalhos e identificar possíveis ações de comunicação para

divulgação de resultados. A finalização do Plano de Comunicação, que contemplará a orçamentação das atividades propostas, está prevista para o próximo semestre.

Ainda com o objetivo de ampliar a divulgação das iniciativas apoiadas pelo Projeto, foi firmado o contrato nº 049/2019 com o profissional Bernardo Camara. Ele será responsável por propor conteúdo para oito *Newsletters*, além de apurar, redigir e editar informações sobre o Projeto. Neste período também foi definida a pauta para a primeira edição, que está prevista para ser lançada em julho de 2019.

H. Quadro de Metas

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados alcançados
Apoiar projetos de pesquisa científica em diversos temas relacionados ao uso sustentável dos recursos pesqueiros	Apoiar a implementação de pelo menos 10 projetos de pesquisa	Acompanhamento da execução dos projetos.	Aprovação e início de dois novos subprojetos que estavam na lista de espera da Chamada de Projeto nº 05/2016; Aprovação de três propostas de extensão a subprojetos em andamento, com incremento de valor e prazo. Recebimento e avaliação das relatorias técnicas e financeiras semestrais; Análise das planilhas de acompanhamento mensal e celebração de alguns termos aditivos aos contratos de apoio.
		Reunião da Câmara Técnica para apresentação de resultados parciais e planejamento de seminário.	Os membros da Câmara Técnica participaram dos três dias de encontro do Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira.
		Realização das atividades de monitoramento aos projetos apoiados.	Monitoramento <i>in loco</i> de três projetos apoiados.
		Realização de seminários para apresentação dos resultados dos projetos	Realização do Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira.

Apoiar projetos de pesquisa científica que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da Sardinha-verdadeira	Apoiar a implementação de pelo menos 2 projetos de pesquisa	Acompanhamento da execução dos projetos.	Recebimento e avaliação das relatorias técnicas e financeiras semestrais; Análise das planilhas de acompanhamento mensal e celebração de termo aditivo a um dos contratos de apoio.
		Reunião da Câmara Técnica para apresentação de resultados parciais e planejamento de seminário.	Os membros da Câmara Técnica participaram dos três dias de encontro do Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira.
		Realização das atividades de monitoramento aos projetos apoiados.	O monitoramento <i>in loco</i> dos dois projetos apoiados neste componente será realizado no início do próximo período.
		Realização de seminários para apresentação dos resultados dos projetos	Realização do Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação.	Divulgar o projeto nas regiões-alvo e em fóruns relevantes.	Criação do Plano de Comunicação do Projeto.	Início da execução do contrato para do Plano de Comunicação.

3. Resultados não alcançados

O único resultado previsto que não foi alcançado no período foi a conclusão do Plano de Comunicação, devido a atrasos na entrega dos produtos pelo profissional contratado. A expectativa é de que a construção do documento seja finalizada no próximo semestre.

4. Resultados inesperados ou não planejados

No período passado foi enviado o Termo de Encerramento ao contrato de apoio nº 067/2016 ao Instituto Hipocampus, responsável pela execução do subprojeto intitulado “Estudo da Bioecologia e do Bycatch de Cavalos-marinhos (Singnathidae: Hippocampus) com Vistas ao Manejo Sustentável no Estado do Rio de Janeiro”, devido ao seu cancelamento. Porém, a instituição não retornou com o documento assinado. Sendo assim, em 07 de janeiro de 2019, o Funbio enviou a carta nº 012/2019 informando sobre a rescisão do contrato de apoio.

Outro acontecimento inesperado foi a aquisição da empresa Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) pela PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio) em março de 2019. Porém, essa novidade não trouxe impacto negativo ao Projeto, pelo contrário.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Apoiar projetos de pesquisa científica em diversos temas relacionados ao uso sustentável dos recursos pesqueiros	Apoiar a implementação de pelo menos 10 projetos de pesquisa	Acompanhamento da execução dos projetos.	Recebimento e avaliação das relatorias técnicas e financeiras semestrais.
		Reunião da Câmara Técnica para apresentação de resultados parciais.	Realização de nova reunião com a Câmara Técnica.
		Realização das atividades de monitoramento aos projetos apoiados.	Continuação das visitas de monitoramento aos projetos apoiados.
		Realização de seminários para apresentação dos resultados dos projetos	Não está prevista a realização de seminários para o próximo semestre.
Apoiar projetos de pesquisa científica que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da Sardinha-verdadeira	Apoiar a implementação de pelo menos 2 projetos de pesquisa	Acompanhamento da execução dos projetos.	Recebimento e avaliação das relatorias técnicas e financeiras semestrais.
		Reunião da Câmara Técnica para apresentação de resultados parciais.	Realização de nova reunião com a Câmara Técnica.
		Realização das atividades de monitoramento aos projetos apoiados.	Continuação das visitas de monitoramento aos projetos apoiados.
		Realização de seminários para apresentação dos resultados dos projetos	Não está prevista a realização de seminários para o próximo semestre.

<p>Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação.</p>	<p>Divulgar o projeto nas regiões-alvo e em fóruns relevantes.</p>	<p>Criação do Plano de Comunicação do Projeto.</p>	<p>Plano de Comunicação finalizado.</p>
--	--	--	---