



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 070/2019

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO


Ref.: Projeto de “Fortalecimento do Programa de Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação Municipais – RJ - PROUC”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Despacho SEAS/SUBCON, o Termo de Encerramento do Projeto, o Parecer Técnico Final Nº 004/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,


DIEGO ALVES
ID 5098033-5

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE
“FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO E GESTÃO DE
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS – RJ - PROUC”**

Processo Administrativo SEA: E-07/001.445/2016

Proponente: Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima – SUBCON

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Fortalecimento do Programa de Apoio à criação e Gestão de Unidades de Conservação Municipais – RJ - PROUC”.

O Projeto foi aprovado na 64ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 11/04/2017 e Deliberação CCA nº 066/2017, de 12/04/2017, totalizando o valor de R\$ 3.568.000,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil reais), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A.”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 12/2019.

Foi autorizado um aditivo no valor de R\$ 410.648,11 (quatrocentos e dez mil e seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos), passando para o valor total do projeto de R\$ 3.978.648,11 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil e seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos).

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 01 objetivo específico e 02 atividades, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho, foram atendidas.

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata do Programa de Apoio as UC's municipais - PROUC, no âmbito do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 3.260.864,44 (três milhões, duzentos e sessenta mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Contratação de Pessoa Jurídica para o Planejamento e Gestão de Unidades de Conservação. Contrato nº 089/2018. Valor Previsto de R\$ 3.385.224,48 (três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 004/2019 e o Termo de Encerramento do projeto, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Parecer Técnico Final, é comprovado o acompanhamento do projeto, onde consta um saldo final de R\$ 3.260.864,44 (três milhões, duzentos e sessenta mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Em observação a este Relatório de Análise Final da Prestação de Contas da parte do projeto que envolveu o FUNBIO na condição de contratante, cabe evidenciar que houve uma renegociação realizada entre a SEAS, a empresa executora e a coordenação do projeto, no qual houve uma redução no valor do projeto inicial. O valor passou a ser R\$ 2.126.250,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais), sendo R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil) para a empresa executora (SABERES) e R\$ 26.250,00 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais) para a contratação de P.J., para a elaboração dos textos para o ATLAS. Tendo em vista que R\$ 717.783,67 (setecentos e dezessete mil e setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) já foram executados e pagos pelo FUNBIO, resta um valor de saldo remanescente de R\$ 1.408.466,33 (um milhão, quatrocentos e oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), que será executado pelo novo Gestor Operacional.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019.

LUIZ DAVID
ID nº: 5102070-0

Luiz David Brito Martins
ID - 51020700
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima

À SUPFIP
a/c Luiz Martins

Em prosseguimento.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

Cláudia Carvalho
Cláudia Carvalho
Seas/Subcon

Cláudia Regina da Assunção de Carvalho
CPF: 5892210

Av. Venezuela, 110 – 5º andar, sala 514 – Saúde - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.081-312

RECEBIDO
EM: 27/08/19
SEAS/SUPFIP



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima

TERMO DE ENCERRAMENTO

PROJETO

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto **“Fortalecimento do Programa de Apoio à Criação de Unidades de Conservação Municipais – PROUC”**, em seu contrato junto ao FUNBIO no valor inicial de R\$ 3.568.000,00 (três milhões, quinhentos e sessenta oito mil reais) aprovado na 64ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental, em 11 de abril de 2017, conforme Deliberação CCA nº 66/2017 de 12 de abril de 2017, posteriormente aditivado no valor de R\$ 410.648,11 (quatrocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos, passando para R\$ 3.978.648,11 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos), sendo executado R\$ 717.783,67 (setecentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), com saldo remanescente de R\$ 3.260.864,44 (três milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quarto centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência nº 2018.0726.00028-4 foram plenamente atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite, notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/001.445/2016.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.

Elaine Matos Martins
ELINE MATOS MARTINS

Elaine Matos Martins
Subsecretária de Estado SEAS
ID 5097815-2

Subsecretária de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima

PARECER TÉCNICO FINAL

SEAS	SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	Parecer n.º 004
		Data: 23/08/2019

UNIDADE:	Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima (SUBCON) Superintendência de Planejamento e Conservação Ambiental (SUPLACON)
-----------------	--

PROJETO:	FORTELECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS - RJ
-----------------	--

Empresa/ Fonte Financiadora:	FUNBIO	Processo: E07/001.445/2016
-------------------------------------	--------	-----------------------------------

Empresa Executora	Saberes Populares Ltda	Termo de Referência: 2018.0726.00028-4 Contratação de Pessoa Jurídica para planejamento e gestão de Unidades de Conservação.
--------------------------	------------------------	--

Documento Fiscal	Não se aplica	
-------------------------	---------------	--

		Obras e Instalações	X	Prestação de Serviços	X	Materiais e Equipamentos
--	--	---------------------	---	-----------------------	---	--------------------------

DESCRIÇÃO GERAL

Período de vigência do projeto: 24 meses (dezembro de 2018 – dezembro de 2020)

Valor total do projeto: R\$ 3.978.648,11 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos).

Valor Executado: R\$ 717.783,67 (setecentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos),

Saldo remanescente: R\$ 3.260.864,44 (três milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quarto centavos).

HISTÓRICO DO PROJETO

O projeto teve como primeira etapa a contratação da empresa Saberes Populares Ltda, para os serviços relativos ao **“Fortalecimento do Programa de apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação Municipais – RJ”** estabelecidos no contrato nº 089/2018, no valor de R\$ 3.385.224,48 (três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) para o período de vinte e quatro meses, com início em 12 de dezembro de 2018. O valor remanescente do projeto junto ao Funbio seria destinado a equipamentos e outras prestações de serviços no decorrer do projeto conforme apresentado no Cronograma Físico Financeiro.

Em fevereiro de 2019, a empresa Saberes entregou os produtos do 1 ao 5.

A segunda etapa, ocorrida em março de 2019, deu-se pela necessidade de renegociação - de acordo com solicitação da Subsecretaria Adjunta de Planejamento – SAP/SUPFMA para otimizar os investimentos e gastos com os projetos aprovados na Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – recursos do FMA.

A renegociação foi realizada pela equipe técnica da SEAS, para: reordenamento e priorização dos produtos; otimização da logística; e inserção ativa dos representantes municipais na execução de determinadas atividades do projeto. Desta forma a SEAS em conjunto com a equipe técnica da empresa executora, acompanhado pelos técnicos do Funbio apresentou Novo Termo de Referência, definindo ainda o novo valor necessário para realização das atividades redefinidas para todo o projeto. O valor passou a ser de R\$ 2.126.250,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais), sendo R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil) para a empresa executora (Saberes) e R\$ 26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais) para a seguinte atividade: Contratação de P.J. Elaboração dos textos para o Atlas, item A.3 Elaboração e impressão de publicação tipo Atlas sobre as UCs municipais.

A terceira etapa, ocorrida em abril de 2019, tratou da apresentação, por parte da empresa Saberes de Novo Plano de Trabalho, de acordo com as novas definições do Termo de Referência. A empresa Saberes entregou o produto 5.1

A quarta etapa, ocorrida em maio de 2019, ocorreu com a formalização da solicitação junto ao Funbio de celebração de Termo de Aditivo de Contrato, para adequação das atividades da empresa Saberes, apresentadas no Novo Plano de Trabalho de acordo com o Novo Termo de Referência da SEAS.

Porém, ainda no mês de maio, ocorreu o encerramento do Acordo de Cooperação nº 04/2016 entre o Funbio e a SEAS, que designava o Funbio como um dos gestores operacionais do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade (FMA/RJ). Desta forma, sendo o Projeto ProUC um contrato vigente, à época, e em execução e para evitar prejuízo na descontinuidade na prestação dos serviços, o mesmo foi transferido ao outro gestor operacional do Mecanismo Financeiro, o IDG. Restando a obrigação final do Funbio a celebração do Distrato do contrato junto à Saberes.

Por fim, em junho de 2019, a empresa Saberes entregou os produtos 6, 7, 9, 10 e 11, referentes a última medição junto ao Funbio. Neste mesmo mês o Funbio entregou o "Distrato" deste contrato.

Em julho de 2019, novo contrato (Nº 20190725-03) foi celebrado junto ao IDG e a Saberes para execução dos produtos 08 e do 12 até o 53 do referido projeto, com duração de 21 meses e valor total de R\$ 1.382.216,33 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e três centavos).

Toda documentação aqui relatada encontra-se inserida no processo administrativo E-07/001/445/2016.

PRODUTOS ENTREGUES

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência. O projeto objetivou promover a ampliação da área protegida, o percentual e a qualidade das áreas destinadas à conservação, contribuindo para a proteção da biodiversidade e para a geração de serviços ambientais no território do Estado do Rio de Janeiro, apoiando os municípios na criação, na implementação e na gestão de suas unidades de conservação.

Resultados:

P1 - 1º Relatório e ata de reunião, onde foi apresentado uma breve apresentação do histórico do ProUC, formas de funcionamento e alcance das atividades; Definição de regras de comunicação entre as partes; Apresentação e entrega dos documentos existentes e das fichas técnicas do projeto;

P2 - 2º Relatório e ata de reunião onde foi realizado o alinhamento junto à SEAS sobre as bases de georeferenciamento a serem adotadas no projeto; Detalhamento das bases técnicas orientadoras para a proposta preliminar da metodologia de definição de áreas prioritárias; Apresentação das expectativas da SEAS sobre a interação do tema ICMS VERDE e as Unidades de Conservação Municipais e debate por parte da SABERES sobre os entendimentos e ajustes possíveis para a abordagem do tema; Capacidade operacional nos procedimentos de campo e estimativa de metas a serem atendidas pela Saberes nestas atividades; Detalhamento do escopo e entendimento técnico para elaboração de cada um dos produtos constantes no TdR;

P3 - 3º Relatório e ata de reunião. A terceira reunião foi realizada para para a conclusão dos assuntos em pauta, como foi o caso do dimensionamento de metas para atividades do Projeto; Formação do Banco de Dados; Temas e objetivos dos cursos e oficinas; Planejamento de produtos de correção de shapes, memoriais descritivos e instrumentos legais de criação de UCs; Planejamento do escopo e metodologia dos Projetos a serem elaborados; Procedimentos de apoio a criação de UCs municipais.

P4 - Relatório Parcial de elaboração da metodologia de análise espacial onde possuirá 3 (três) Macro Etapas, sendo a construção técnica de uma base de dados geográficos consistente que melhor represente as áreas mais relevantes ambientalmente; a indicação de áreas pelas prefeituras; e, o cruzamento dos resultados da 1ª e 2ª Macro Etapas, identificação e avaliação dos tipos e categorias das unidades.

P5 - Plano de Trabalho onde consta o alinhamento das atividades da Saberes com as ações em curso do ProUC; Alinhamento dos detalhamentos técnicos das atividades a serem implementadas; Definição do escopo dos produtos a serem gerados; Atualização o cronograma das atividades do projeto.

Ugr

P5.1 Plano de Trabalho – Revisado - onde consta o alinhamento das atividades da Saberes com as ações em curso do ProUC; Alinhamento dos detalhamentos técnicos das atividades a serem implementadas; Definição do escopo dos produtos a serem gerados; Atualização o cronograma das atividades do projeto, após renegociação apontadas em reuniões de trabalho e em novo Termo de Referência, com reorganização das atividades previstas para o projeto e acordada entre as partes (SEAS e Saberes) com acompanhamento do Funbio.

P06 - Relatório 01 de Atividades (reuniões com os municípios) – descreve o planejamento das atividades de reuniões técnicas com os municípios. Apresenta as metodologias das reuniões técnicas com os municípios e o plano de deslocamento para as visitas regionais e os instrumentos de coleta de dados.

P07 - Relatório 01 – Levantamento e Metodologia da Análise e do Banco de Dados - descrevendo a metodologia de análise e a estrutura do banco de dados de informação da gestão municipal de meio ambiente e das suas unidades de conservação. Apresenta informações parciais sobre os dados disponíveis das unidades de conservação municipais.

P09 - Relatório de atividades 02 – elaboração das fichas de vistorias – detalha a metodologia e apresentação dos instrumentos a serem utilizados para as atividades de vistoria de campo realizadas pelas equipes técnicas da Saberes, com a identificação dos municípios visitados, de cada uma das UCs vistoriadas, do registro fotográfico das atividades, assim como a relação dos documentos preenchidos no campo.

P10 - Minuta de estudos técnicos 01 – trata-se de minuta de orientação para a elaboração de estudos técnicos de criação de novas UCs municipais. Consolida um modelo de documento que irá orientar os processos de elaboração dos estudos técnicos que serão desenvolvidos ao longo do projeto, assim como aponta diretrizes para a realização dos estudos técnicos que serão indicados aos municípios para a consolidação de suas UCs.

P11 - Relatório de atividades participativas 01 - define a abordagem metodológica a ser utilizada nas oficinas com os gestores públicos, no primeiro ano do projeto. Aponta uma programação orientadora das atividades a serem desenvolvidas, as temáticas que serão abordadas e os conteúdos gerais que serão utilizados e trabalhados na atividade.

CONCLUSÃO

De acordo com o constatado nos Pareceres Técnicos e termos de Recebimento e Aceite, emitidos pelos responsáveis pelo acompanhamento do projeto à época da entrega dos produtos listados acima, os produtos e serviços previstos no Contrato nº 089/2018, no valor de R\$ 3.385.224,48, seus aditivos e demais itens, foram atendidos de forma satisfatória, permitindo o atendimento aos objetivos iniciais do Projeto.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2019.


Assinatura do Técnico Responsável

APROVAÇÃO DA GERÊNCIA/DIRETORIA

Rio de Janeiro, de 23 de agosto de 2019.


Eline Matos Martins
Coordenadora
Id. Funcional: 50978152

Elaine Matos Martins
Subsecretaria de Estado SEAS
ID 5097815-2



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO
"FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS – RJ"

Processo Administrativo SEAS: E-07/001.445/2016.

Proponente: Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto "**Fortalecimento do Programa de Apoio à Criação de Unidades de Conservação Municipais – PROUC**", no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na 64ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental, em 11 de abril de 2017, conforme **Deliberação CCA nº 66/2017 de 12 de abril de 2017**, com valor inicial de R\$ 3.568.000,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil reais) aditivado no valor de R\$ 410.648,11 (quatrocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos, passando para **R\$ 3.978.648,11 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos)**, sendo executado R\$ 717.783,67 (setecentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), com saldo remanescente de R\$ 3.260.864,44 (três milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), com apoio financeiro da compensação ambiental **Porto do Açu (LLX)** com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

O referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – Funbio, conforme Cronograma Físico e Financeiro, conforme a seguir:

2.0 - Da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo – Funbio, após receber da Superintendência de Biodiversidades e Florestas – SBF, à época, o projeto em epígrafe, iniciou o processo de inserção dos insumos a serem adquiridos no "Sistema Cérebro", conforme o Plano de Trabalho e Cronograma Físico e Financeiro.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima

Abaixo, destacamos o objetivo específico e as atividades elencadas no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Contratação de Pessoa Jurídica para planejamento e gestão de unidades de conservação. Contrato nº 089/2018. Valor previsto: R\$ 3.385.224,48

Para a **Atividade A.1.1** - Apoiar a Implantação do Programa de apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação Municipais (ProUC), **do Objetivo Específico A1**, o Funbio obteve de acordo com os produtos solicitados (**P1, P2, P3, P4 e P5**), de acordo com a **Nota Fiscal nº 00000006 o total de R\$ 507.783,67**, desmembrado em duas datas distintas de pagamento, no dia 19/03/2019, R\$ 300.000,00 e no dia 07/05/2019, R\$ 207.783,67;

Cabe destacar que ocorreu renegociação dos valores do contrato e dos produtos, conforme apresentado no processo E-07/001.445/2016.


Para a **Atividade A.1.1** - Apoiar a Implantação do Programa de apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação Municipais (ProUC), **do Objetivo Específico A1**, o Funbio obteve de acordo com os produtos solicitados (**P6, P7, P9, P10 e P11**), de acordo com a **Nota Fiscal nº 00000008 o total de R\$ 210.000,00** (pagamento efetuado em 16/07/2019);

3.0 - Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos destacando o **Valor Executado: R\$ 717.783,67** (setecentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), do **Valor total do projeto de: R\$ 3.978.648,11** (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos), tendo como **Saldo remanescente: R\$ 3.260.864,44** (três milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.


ELINE MATOS MARTINS

Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima

Eline Matos Martins
Subsecretaria de Estado SEAS
ID 507815-2



CARTA nº 445/2019

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2019.

Prezados
Subsecretaria Executiva
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 08 de fevereiro de 2018 a 16 de agosto de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO
Em: 21/08/19

Luiz David Brito Martins
ID - 51020700
Assistente II



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 08 de fevereiro de 2018 a 16 de agosto de 2019



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 08/02/2018 a 16/08/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007	R\$ 3.978.648,11	R\$ 717.783,67	R\$ 717.783,67	R\$ 3.260.864,44
TOTAL		R\$ 3.978.648,11	R\$ 717.783,67	R\$ 717.783,67	R\$ 3.260.864,44
16/08/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello		 Leandro Pontes Analista Financeiro	



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Período: 08/02/2018 a 16/08/2019

Componente: Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais

Categoria:

Data: 16/08/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº Final

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais

Data: 16/08/2019

Período: 08/02/2018 a 16/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Saberes Populares Ltda	00003989	341775	- Contratação de Pessoa Jurídica para planejamento e gestão de unidades de conservação. Pagamento referente a primeira parcela da Nota Fiscal 06 (conforme Ofício n° 023/2019 e CI SEAS/SUBCLIM/SUPGECO/GBIO n° 003/2019).	3.385.224,47	0,00	300.000,00	19/03/2019		300.000,00
2	Saberes Populares Ltda	00003989	346472	- Contratação de Pessoa Jurídica para planejamento e gestão de unidades de conservação. Pagamento referente a 2ª parcela da Nota Fiscal 06 (conforme Ofício n° 046/2019 e CI SEAS/SUBCLIM/SUPGECO/GBIO n° 017/2019).	3.385.224,47	300.000,00	207.783,67	07/05/2019		207.783,67
3	Saberes Populares Ltda	00003989	354059	- Contratação de Pessoa Jurídica para planejamento e gestão de unidades de conservação. Parcela 3	3.385.224,47	507.783,67	210.000,00	16/07/2019		210.000,00
					10.155.673,41					717.783,67



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

