



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 119/2019

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto para o "Programa Estadual de RPPN: Áreas Protegidas Privadas como Ferramentas Imprescindíveis à Conservação do Bioma da Mata Atlântica – RPPN Fase 5".

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1183/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 200/2019, a CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ Nº 131/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 021/2019, o Parecer Técnico Final Nº 024/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,

DIEGO KHOURI MOTA
ID 5007762-7

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO PARA O "PROGRAMA ESTADUAL DE RPPN: ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS COMO FERRAMENTAS IMPRESCINDÍVEIS À CONSERVAÇÃO DO BIOMA DA MATA ATLÂNTICA - RPPN FASE 5"

Processo Administrativo SEA: E-07/001.088/2018

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto para o "Programa Estadual de RPPN: Áreas Protegidas Privadas como Ferramentas Imprescindíveis à Conservação do Bioma da Mata Atlântica - RPPN Fase 5".

O Projeto foi aprovado na 69ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental - CCA, realizada em 05/04/2018 e Deliberação CCA nº 076/2018, de 05/04/2018, totalizando o valor de R\$ 3.671.338,00 (três milhões, seiscentos e setenta e um mil e trezentos e trinta e oito reais), com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 02 objetivos específicos e 02 atividades, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e no CFF, foram atendidas.

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata da Continuidade do Programa estadual das RPPN's do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, no âmbito do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 2.614.133,09 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil e cento e trinta e três reais e nove centavos).

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, Através de Execução de Ações Necessárias à Criação, Gestão, Monitoramento e Proteção das unidades de Conservação de Proteção Integral do estado do Rio de Janeiro. Valor Previsto de R\$ 3.544.188,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e cento e oitenta e oito reais).
- **Objetivo Específico A2** – Aquisição de Equipamentos. Valor Previsto de R\$ 127.150,00 (cento e vinte e sete mil e cento e cinquenta reais).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 024/2019 e o Termo de Encerramento do projeto nº 021/2019, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Relatório Final, encontra – se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 2.614.133,09 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil e cento e trinta e três reais e nove centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

LUÍZ BRITO MARTINS
ID nº 51020700
David Brito Martins
ID - 51020700
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
NANCA VIXER O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. Nº 1183

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Parecer Técnico Final e Relatório de prestação de contas, elaborados pela área técnica da DIBAPE, visando encerramento do Projeto “Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudio Barçetas Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JUDO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 200

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Para: Gabinete da Presidência – GP

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Assunto: Encerramento de projetos FMA

Prezado Presidente,


Em atenção à CI/INEA/DIBAPE nº 183/2019, vimos através do presente encaminhar Parecer Técnico Final e Relatório de Prestação de Contas retificados, relativos ao projeto “Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica”.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
Instituto Estadual do Ambiente
ID. 4348049-7



inea Instituto Estadual do Ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
FUND. VIAM 0 1960



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 131.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019.

De: Diretoria Adjunta DIBAPE.

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE.

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.


Assunto: Encerramento de projetos FMA

Senhor Diretor,

Tendo em vista a retificação feita pelo Gestor Operacional Funbio na Prestação Final de Contas do projeto “Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica”, encaminhamos, em substituição ao Parecer Técnico Final nº 23/2019, novo Parecer e Relatório de Prestação de Contas (anexos) com as devidas correções, para análise e ciência.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9

inea instituto estadual
do ambiente


SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
UNDES VIGAS E IDEAS

Nº 2019 699740

PARECER TÉCNICO FINAL

 inea instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS (DIBAPE)		Parecer n.º 24/2019.
			Data: 27/09/2019.
PROPONENTE:	Gerência das Unidades de Conservação (GEUC).		
PROJETO:	Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas privadas como ferramentas imprescindíveis à conservação do Bioma Mata Atlântica.		
Empresa/ Financiadora:	Fonte	FMA.	Processo: E-07/002.7907/2018.
Empresa Executora	Instituto Terra de Preservação Ambiental - ITPA.		Termo de Referência: N° 2018.0814.00061-8.
<input type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestação de Serviços
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Data de aprovação do projeto:	05/04/2018.
Valor total do projeto:	R\$ 3.671.338,00.
Valor executado:	R\$ 1.057.204,91
Saldo remanescente:	R\$ 2.614.133,09
Objetivo Geral do Projeto:	Desenvolver ações voltadas à criação, gestão, monitoramento e proteção das unidades de conservação particulares de proteção integral do Estado do Rio de Janeiro.

INTRODUÇÃO

O projeto foi aprovado pela Deliberação CCA N° 76/2018, de 05 de abril de 2018, sob um teto orçamentário de R\$ 3.671.338,00 (três milhões e seiscentos e setenta e um mil e trezentos e trinta e oito reais) e prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

Visando alcançar os objetivos propostos, o escopo do Projeto Básico, apresentou três atividades principais, a saber: 1) Contratação de serviços de consultoria para entrega de produtos visando desenvolver e executar as atividades voltadas à criação, gestão, monitoramento e proteção das unidades de conservação particulares de proteção integral do estado do Rio de Janeiro; 2) Aquisição de equipamentos que irão suprir as necessidades voltadas às ações prioritárias do projeto; 3) Apoio técnico e logístico: (i) aos proprietários de RPPN, mediante a realização de monitoramento das reservas; e (ii) aos imóveis potenciais à criação de RPPN através do georreferenciamento. No que diz respeito à contratação de serviços de consultoria técnica, foi firmado contrato entre o FUNBIO e o Instituto Terra de Preservação Ambiental – ITPA, o qual, foi



interrompido antes do prazo previsto, por meio de um Termo de Distrato, em função do encerramento do Acordo de Cooperação Técnica entre o Gestor Operacional e a SEAS.

Diante do exposto, o presente parecer técnico final objetiva apresentar sistematicamente os resultados gerados no período de vigência do projeto em referência, iniciado em 08/01/2019 com a assinatura do contrato de prestação de serviços e finalizado em 18/07/2019, com a emissão do último Termo de Recebimento e Aceite. E contempla a descrição de todas as atividades executadas e produtos entregues, a avaliação geral do projeto em termos de execução e resultados alcançados, de acordo com o Cronograma Físico e Financeiro

RESULTADOS

I – Contratação de empresa de consultoria para entrega de produtos visando a criação e implementação de RPPNs reconhecida pelo INEA.

A) ASSESSORIA TÉCNICA:

A princípio o teto orçamentário previsto para assessoria técnica correspondia a R\$ 3.544.188,00. No entanto, após a aprovação do projeto, juntamente à contratação da empresa de consultoria técnica foi adotada pelo Gestor Operacional a contratação de empresa de auditoria trabalhista, cujo recurso foi remanejado daquele inicialmente previsto.

Termo de Referência: 2018.0814.00061-8.

Empresa contratada: Não se aplica.

Nº do contrato: 001/2019.

Valor previsto CCA: R\$ 3.511.482,42.

Valor contratado: R\$ 3.504.926,88.

Valor realizado: R\$ 1.051.478,06.

Saldo: R\$ 2.460.004,36.

Resultados:

Ao longo do período de vigência do contrato, foram entregues 03 (três) produtos, os quais cumpriram integralmente o previsto no Termo de Referência. Os serviços e atividades realizados, contidos nos respectivos relatórios gerenciais entregues estão descritos abaixo:

1. Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho apresentou de forma detalhada todas as atividades que seriam desenvolvidas ao longo do contrato, descrevendo os prazos e as metodologias que seriam adotadas em cada macroprocesso, visando o alcance dos objetivos específicos do projeto.

2. Planilhas gerências para atualização dos bancos de dados:

Todas as informações relativas aos procedimentos administrativos, sob a responsabilidade do NURPPN/Inea, e demais atividades previstas no projeto foram organizadas de forma a permitir atualização periódica dos seguintes bancos de dados, a qual ocorreu por duas vezes durante o período analisado.

3. Banco de Dados do Sistema de Licenciamento Ambiental do Inea (SLAM):

O serviço previa o apoio à emissão de documentos relacionados aos procedimentos para criação de RPPN, tais como: notificações para apresentação de documentação pendente; Certificados de RPPN (CRRPN); Autorização Ambiental para Implantação de Projeto de Restauração Florestal (PRF), etc.

Durante o período analisado, foram emitidos os seguintes documentos:

Tabela 1. Notificações emitidas.

Nº do processo	Requerente	Data da notificação	nº da notificação
E-07/002.30161/2018	CESAR RAIBERT	25/02/2019	SERPPNNOT01104968
E-07/002.102585/2018	PARK ESTRELA PARTICIPAÇÕES	25/02/2019	SERPPNNOT01104687
E-07/002.758/2019	ECOTURISMO Pousada SÍTIO FLOR DAS ÁGUAS	25/02/2019	SERPPNNOT01104602
E-07/002.107844/2018	SYLTES MARIA DA SILVA FREIRE BRUNO	25/02/2019	SERPPNNOT01104599
E-07/002.6103/2018	LUAN PERDOMO CORRAÊA	21/02/2019	SERPPNNOT01104555
E-07/002.8736/2018	SERGIO ANTÔNIO MADDEO	21/02/2019	SERPPNNOT01104549
E-07/002.8735/2018	MITRA DIOCESANA	21/02/2019	SERPPNNOT01104552
E-07/002.1423/2019	LUCIANA VIEIRA BELÉM	21/02/2019	SERPPNNOT01104544
E-07/002.105531/2018	LAFARGE HOLCIM BRASIL	21/02/2019	SERPPNNOT01104606

E-07/002.1521/2019	NICHOLAS JONH LOCKE	11/03/2019	SERPPNNOT01105054
E-07/0023084/2019	ALEXANDRE NOGUEIRA ARAGÃO	11/06/2019	SERPPNNOT 01107991
E-07/0023656/2019	JOSÉ CARLOS CASTELLO BRANCO	11/06/2019	SERPPNNOT 01107993
E-07/0024899/2019	VERA LÚCIA BARROSO VENTURINI	11/06/2019	SERPPNNOT 01107994

4. Banco de Dados Espaciais (BDE):

Foi gerado um banco de dados espaciais (*shapefiles*) e peças cartográficas (mapas, plantas de imóveis e memoriais descritivos), produzidos ao longo do período analisado, confeccionados em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), através do *software* ArcGis, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Inea.

Dessa forma, foram elaboradas 223 peças técnicas, entre mapas e *shapefiles*, conforme a tabela abaixo:

Tabela 2. Peças técnicas produzidas.

RPPN	Mapas	Shapefile	Tabelas	MDA	Total
Conde Recreio	10	5	4	0	19
Raibert	10	3	1	0	14
Riacho	11	3	1	0	15
Reserva Natural Encontro dos Rios	9	4	2	0	15
Rio Estrela	14	5	0	5	24
Regua IV	12	7	0	0	19
David Graham Straker	4	2	1	1	8
Amaury Gentil Nunes Filho	4	4	1	1	10
Alexandre Nogueira Aragao	4	7	2	2	15
Jose Carlos Castello Branco	2	2	0	0	4
Paulo Sérgio de Oliveira Silva	1	2	2	2	7
Alair Carlos dos Santos	4	6	0	0	10
Maria Conceição de Almeida	7	12	4	3	26
Ricardo Consentino dos Santos	1	3	1	1	6
José Almeida de Oliveira e	1	3	1	1	6

outros					
Vera Lúcia Barroso Venturino	2	5	5	2	14
Marcio Schneider de Faria	2	4	2	3	11
Total					223

5. Banco de Dados de Comunicação (BDC):

Durante o período analisado foram elaborados materiais de comunicação relacionados à palestra realizada no município de Magé (convite e release), assim como registros fotográficos deste evento. Além disso, foram elaborados 2 (dois) convites para eventos de palestra nos municípios de Sapucaia e Magé.

6. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC):

Durante o período analisado foi efetivado o acesso do Gerente de Unidades de Conservação da DIBAPE ao sistema CNUC, tendo sido cadastradas 3 (três) RPPNs, utilizando como apoio os documentos gerados no âmbito do projeto. Os cadastros foram devidamente validados, recebendo a emissão do código de unidade de conservação pelo MMA:

Tabela 3. Cadastro no CNUC.

NOME DA RPPN	Nº CNUC
Bugios da Boa Esperança	0000.33.3909
Rildo de Oliveira Gomes I	0000.33.3908
Pastos dos Bois e Pedregulhos	0000.33.3906

7. Análise de procedimentos administrativos para criação de RPPN:

Para oficializar a criação da RPPN, o proprietário deve protocolar os documentos necessários no Inea (Resolução SEA n° 38/2007), que abre um procedimento administrativo específico para reconhecimento de RPPN. Nesse sentido, este serviço teve como objetivo de analisar peças documentais e cartográficas protocoladas no NURPPN/Inea para criação de RPPN.

Nesse período analisado, foram finalizadas 14 (quatorze) Análises Técnicas Preliminares – ATPs de procedimentos administrativos protocolados no Inea para criação de RPPN e 13 (treze) Análises Técnicas Complementares – ATCs de procedimentos administrativos em trâmite no NURPPN.

As análises prévias concluídas e a realização dos devidos encaminhamentos, permitiram a abertura de



6 (seis) processos administrativos listados a seguir:

Tabela 4. Processos analisados.

PROPRIETÁRIO	PROCESSO
DAVID GRAHAM STRAKER	E-07/002.3323/2019
ALEXANDRE NOGUEIRA ARAGÃO	E-07/002.003.084/2019
JOSE CARLOS CASTELLO BRANCO	E-07/002.003.656/2019
ALAIR CARLOS DOS SANTOS	E-07/002.6312/2019
JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA	E-07/002.005165/2019
VERA LÚCIA BARROSO VENTURINO	E-07/002.004899/2019

8. Pareceres de vistoria técnica para criação de RPPN:

A vistoria técnica in loco tinha como objetivo analisar a relevância ambiental da área proposta para criação da RPPN, por meio de avaliação do estado de conservação e regeneração natural da vegetação, levantamento de dados secundários sobre espécies de flora e fauna ocorrentes, endêmicas e ameaçadas na região, bem como a verificação em campo do material cartográfico apresentado pelo requerente, ou a própria elaboração da planta topográfica.

Para o período analisado foram elaborados 06 (seis) pareceres de vistoria para criação de RPPN, assim dispostos:

(i) RPPN Conde Recreio, localizada no município de Miracema, com proposta de 34,4 hectares de reserva;

(ii) RPPN Raibert, localizada no município de Nova Friburgo, com proposta de 9 hectares de reserva;

(iii) RPPN Riacho, localizada no município de Santa Maria Madalena, com proposta de 1,53 hectares de reserva;

(iv) RPPN Reserva Natural Encontro dos Rios, localizada no município de Nova Friburgo, com proposta de 3 hectares de reserva;

(v) RPPN Park Estrela, localizada no município de Duque de Caxias, com proposta de 43 hectares de reserva;

(vi) RPPN Régua IV, localizada no município de Cachoeiras de Macacu, com proposta de 287,72 hectares de reserva.

9. Planos de Ação de apoio à proteção das RPPNs:

Durante o período analisado, foram elaborados 4 (quatro) Planos de Ação de apoio à proteção das RPPNs, a partir da realização de oficinas com os proprietários das RPPNs, os mesmos tomaram ciência sobre os conceitos de risco, pressão e ameaça definidos no âmbito do Plano, bem como das ações estratégicas para sua implantação e identificação das principais fontes de riscos, pressões e/ou ameaças (RPA) sobre as suas unidades de conservação. Deste modo foram definidas conjuntamente as estratégias e ações necessárias para prevenção, controle e mitigação (atenuação, minimização) dos fatores que possam causar danos aos atributos naturais. Foram beneficiadas as seguintes RPPNs:

- ↳ RPPN Verbicaro, localizada em Santa Maria Madalena;
- ↳ RPPN Refúgio dos Bugios, localizada em Santa Maria Madalena;
- ↳ RPPN Santo Antônio, localizada em Resende;
- ↳ RPPN Dois Peões, localizada em Resende.

10. Parecer Técnico de Validação do CAR e Relatório de Análise Técnica do CAR:

O serviço objetivou analisar e gerir a validação de inscrições no CAR de imóveis possuidores de RPPNs no Estado do Rio de Janeiro.

Para este período, foram realizados 07 (sete) Pareceres Técnicos de elaboração do CAR (público interno) e respectivos Relatórios de Análise Técnica (público externo) para os imóveis relacionados abaixo, com referidos recibos CAR:

- ↳ Fazenda Caruara nº: RJ-3305000-D8AE4800763447D7908766761EC602ED;
- ↳ Fazenda Ponte do Baião nº: RJ-3302403-36D66F3A454E4C72B329F47DFB1F86C9;
- ↳ Fazenda Pilar nº: RJ-3302700-9F4CA5E5C6B64FAE90B64EEF73C48A68.
- ↳ Faz. João Paulo de Baixo (REGUA) nº: RJ-3300803-92E9C1DAE31B4C3D80C1A1B45DFA8AFF;
- ↳ Faz. Vale do Paraíso nº: RJ-3303401-E9B5438BA1C2455DB90909FF4ECF07BC;
- ↳ Faz. Vale das Palmeiras nº: RJ-3305802-D49060B0E9BD4E199E44204EF2FA41EE;
- ↳ Faz. Alvorada do Itaverá nº: RJ-3304409-CA52BFCB09814C12A71FC2D8FB4C8046.

Além disso, foi realizado 1 (um) Relatório de CAR referente à RPPN Refúgio Ecológico Fazenda Gato do Mato (com processo administrativo em andamento). Ao finalizar as etapas do processo de retificação, o arquivo CAR foi enviado ao SICAR e também foi feita a inclusão do Sr. Bruno Bazzanella como responsável pela *Central do proprietário/possuidor* de modo que as notificações e eventuais necessidades alterações futuras possam ser diretamente enviadas ao proprietário.

11. Relatório de encaminhamento de pareceres jurídicos nos procedimentos administrativos para criação de RPPN:

Este serviço teve como objetivo realizar análise jurídica de todas as peças que compõem o procedimento administrativo, de acordo com cada etapa do processo, com vistas à tramitação no Inea. Além da competente análise jurídica, é neste momento também que serão elaboradas as minutas dos Termos de Compromisso, Portarias Provisórias e Definitivas e extratos de consultas públicas.

Durante o período analisado, foram realizados 12 (doze) encaminhamentos jurídicos nos procedimentos administrativos, assim divididos:

- ↪ 06 relacionados às consultas públicas para criação de RPPNs;
- ↪ 02 para assinaturas de Termos de Compromisso e publicações de Portarias Provisórias de RPPN;
- ↪ 04 para publicação de Portaria de reconhecimento definitivo de RPPN.

12. Relatório de Palestras:

O serviço "Eventos sobre criação de RPPNs com proprietários de terra" tinha por objetivo informar, sensibilizar e mobilizar proprietários de terra sobre a importância das RPPNs para a conservação da biodiversidade, através da realização de palestras itinerantes em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. Durante o período analisado foram realizadas duas (duas) palestras sobre RPPNs, nos municípios de Magé e Sapucaia, respectivamente. Em relação ao perfil do público presente, o qual totalizou 61 participantes, foram identificados proprietários de terra, produtores rurais e representantes de poderes públicos locais e do legislativo.

B) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

Termo de Referência: Não se aplica.

Empresa contratada: Não se aplica.

Nº do contrato: Não se aplica.

Valor previsto: R\$ 127.150,00.

Valor contratado: Não se aplica.

Valor executado: R\$ 0,00.

Saldo: R\$ 127.150,00.

Resultados:

Considerando que não houve aquisição, não foram alcançados os objetivos propostos.

C) AUDITORIA TRABALHISTA:

Termo de Referência: Não se aplica.

Empresa contratada: PRICE.

Nº do contrato: 046/2018.

Valor previsto: R\$ 32.705,58.

Valor contratado: R\$ 32.705,58.

Valor executado: R\$ 5.726,85

Saldo: R\$ 26.978,73

Resultados:

Conforme o informado inicialmente, a atividade não estava prevista no Projeto Básico. Dessa forma, não constam informações acerca do serviço no processo administrativo E-07/002.7907/2018, tendo em vista que o acompanhamento do contrato foi realizado diretamente pela SEAS junto ao FUNBIO, de forma que não é possível demonstrar os resultados alcançados.

CONCLUSÃO


Apesar da interrupção do contrato de contratação de consultoria técnica antes do previsto, conclui-se que durante seu breve período de vigência, os objetivos propostos para os três primeiros produtos foram alcançados, gerando importantes resultados, tais como: planejamento e sistematização das informações referentes à criação e monitoramento de RPPNs, no âmbito estadual; andamento dos processos administrativos que tratam da criação de RPPNs; levantamento de novas áreas potenciais para a criação de novas UCs privadas; desenvolvimento de estratégia de proteção às RPPNs através da elaboração dos planos de ação; apoio aos proprietários através do georreferenciamento; dispersão de informações sobre esse tipo de UC através de palestras; entre outros.

No que diz respeito às aquisições de equipamentos e materiais destinados ao desenvolvimento do trabalho da equipe contratada, assim como da equipe da GEUC/NURPPN, os mesmos não foram comprados. No entanto, não houve impacto negativo ao desenvolvimento dos serviços geradores dos primeiros produtos.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019.


Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/002.7907/2018, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Assinatura do Coordenador

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/002.7907/2018, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Diretoria



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO "PROGRAMA ESTADUAL DE RPPN: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL COMO FERRAMENTA IMPRESCINDÍVEL À CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FASE V

Processo Administrativo INEA: E-07/002.7907/2018

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecosistêmicas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto "Programa Estadual de RPPN – Fase V" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 76/2018**, de 05 de abril de 2018, totalizando o valor aprovado de R\$3.671.338,00 (três milhões seiscentos e setenta e um mil e trezentos e trinta e oito reais), com apoio financeiro da compensação ambiental, com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

O referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 02 Objetivos Específicos, conforme a seguir:

2.0 - Do Objetivo Geral:


O Projeto objetiva dar continuidade ao Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs do Instituto Estadual do Ambiente – Inea, através da realização de ações necessárias à criação, gestão, monitoramento e proteção das unidades de conservação particulares de proteção integral, conforme preceitua o inciso III e IV, do art. 33 do Decreto Federal nº 4.340/2002, viabilizando técnica, financeira e operacionalmente as crescentes demandas para a criação e gestão das RPPNs reconhecidas pelo Inea.

3.0 – Da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo – FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, através de execução de ações necessárias à criação, gestão, monitoramento e proteção das unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio de Janeiro – Valor Previsto R\$ 3.544.188,00.



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Para a **Atividade A111** (Revisar e expandir o Programa Estadual de RPPN, viabilizando técnica, financeira e operacionalmente as crescentes demandas para criação e gestão destas unidades de conservação de proteção integral) do **Objetivo Específico A1**, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa Instituto Terra de Preservação Ambiental - ITPA, contrato nº 001/2019, assinado em 08/01/2019, pelo valor global de R\$ 3.504.926,88 (três milhões quinhentos e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos).

De acordo, com o estabelecido em contrato, Cláusula 2 – Dos Prazos: o prazo para realização dos serviços previstos será de 24 meses, a contar do documento “Termo de Autorização de Início dos Serviços”, e com pagamentos bimestrais, conforme cronograma de atividades e de desembolso. Ainda, em relação à Cláusula 2 do referido contrato, o prazo de vigência contratual será de 26 meses, a contar da data de assinatura do contrato.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE SERVIÇO

Contrato nº 001/2019
Termo de Referência: 2018.0814.00061-8
Empresa: Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)
Data de Início: 09/01/2019
Prazo: 24 meses para realização dos serviços
Previsão de Término: 09/01/19
Valor Contratado: R\$3.504.926,88

De acordo com o escopo do projeto e cronograma físico e financeiro apresentado pela empresa, foram entregues até a presente data os seguintes produtos:

- Entrega da 1ª Etapa – Produto 01 - Valor R\$ 525.739,03
- Entrega da 2ª Etapa – Produto 02 - Valor R\$ 175.246,34
- Entrega da 3ª Etapa – Produto 03 - Valor R\$ 350.492,69

Considerando a motivação da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS em realizar o encerramento das ações com o Gestor Operacional FUNBIO;

Considerando, que o FUNBIO concordou com a intenção da SEAS em realizar o distrato perante o Acordo de Cooperação 04/2016;

Assim sendo, FUNBIO e ITPA, em comum acordo, celebraram o distrato do contrato nº 001/2019, em 30/06/2019;

Do valor total contratado, R\$ 3.544.188,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e oito), foi pago pelo Gestor Operacional FUNBIO o montante de R\$ 1.051.478,06 (um milhão cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e seis centavos), conforme as etapas entregues acima, existindo como saldo residual o valor de R\$ 2.453.448,82 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos);

Para a **Auditoria de Riscos Trabalhistas**, o FUNBIO contratou, Conforme tratativas com a SEAS e INEA/DIBAPE, a empresa **PRICEWATERHOUSE COOPERS CONTADORES PÚBLICOS S/A**, sob o contrato nº 046/2018 e seus aditivos, pelo montante de R\$ R\$ 32.705,58 (trinta e dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos).



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

De acordo com o escopo da contratação, a empresa apresentou até o presente momento os seguintes relatórios:

- Entrega do 1º Relatório de Auditoria Trabalhista – Referente à JAN/19 - R\$ 954,48
- Entrega do 2º Relatório de Auditoria Trabalhista – Referente à FEV/19 - R\$ 954,47
- Entrega do 3º Relatório de Auditoria Trabalhista – Referente à MAR/19 - R\$ 954,47
- Entrega do 4º Relatório de Auditoria Trabalhista – Referente à ABR/19 - R\$ 954,47
- Entrega do 5º Relatório de Auditoria Trabalhista – Referente à MAI/19 - R\$ 954,47
- Entrega do 6º Relatório de Auditoria Trabalhista – Referente à JUN/19 - R\$ 835,17
- Complementação de valor do 6º Relatório da Auditoria Trabalhista - R\$ 119,31

Considerando a motivação da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS em realizar o encerramento das ações com o Gestor Operacional FUNBIO;

Considerando, que o FUNBIO concordou com a intenção da SEAS em encerrar as atividades perante o Acordo de Cooperação 04/2016;

Assim sendo, FUNBIO e a PWC, em comum acordo, celebraram o distrato do contrato nº 046/2018, em 30/06/2019;

Do valor total contratado foi pago pelo Gestor Operacional FUNBIO o montante de R\$ 5.726,85 (cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), existindo como saldo residual o valor de R\$ 26.978,73 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos);

- **Objetivo Específico A2** - Aquisição de equipamentos – Valor Previsto - R\$ 127.150,00

Para a Atividade A211 (Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de apoio a execução das atividades) do **Objetivo Específico A2**, o Gestor Operacional FUNBIO não adquiriu nenhum equipamento.

4.0 - Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 2.614.133,09 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil, cento e trinta e três reais e nove centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8



SEAS Secretaria de Estado de
Ambiente e Sustentabilidade

inea

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	FMA		
Projeto	Programa de Serviços de RPPN - SERPPN V		
Processo:	E-07/002.7907/2018		
Data início	09/01/2019	Status	Finalizado
Data término	15/08/2019	Duração (dias):	218
Coordenador:	Andrei Veiga		
Objetivos Principais do Projeto:			
Revisar e expandir o Programa Estadual de RPPN, viabilizando técnica, financeira e operacionalmente as crescentes demandas para criação e gestão destas unidades de conservação de proteção integral.			
Macro Atividades do Projeto:			
ID	Macro Atividades		
1	Contratação de PJ Consultoria para assessoria técnica ao Serviço RPPN		
2	Aquisição de materiais e equipamentos		
3	Auditoria Trabalhista		

CRONOGRAMA FÍSICO	ID	MacroAtividade	Status	Desvio
	1	Contratação de PJ Consultoria para assessoria técnica ao Serviço RPPN	C	-790
	2	Aquisição de materiais e equipamentos	C	-1000
	3	Auditoria Trabalhista	C	-200

ANÁLISE FINANCEIRA	ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
	1	Contratação de PJ Consultoria para assessoria técnica ao Serviço RPPN	R\$ 2.460.604,36
	2	Aquisição de materiais e equipamentos	R\$ 127.150,00
	3	Auditoria Trabalhista	R\$ 26.973,79
	0		
	TOTAL - Desvio Tendência		R\$ 2.614.133,09
	Orçamento Previsto CCA		R\$ 3.671.338,00
	Orçamento Contratado		R\$ 3.537.632,46
	Orçamento Realizado		R\$ 1.057.204,91
	Orçamento % Realizado		30%
Orçamento de Saldo		R\$ 2.480.427,55	
Orçamento Excedido		R\$ -	
Orçamento Projetado		R\$ 2.614.133,09	

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	FMA
Projeto	Programa de Serviços de RPPN - SERPPN V
Descrição do Escopo do Projeto	
<p>O presente projeto objetiva a continuidade do Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, através da aquisição de serviços necessários a implantação, gestão, monitoramento e proteção das unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio de Janeiro, conforme preceitua o inciso III e IV, do art. 33 do Decreto Federal nº 4.340/2002, viabilizando técnica, financeira e operacionalmente as crescentes demandas para criação e gestão das RPPNs.</p>	
Análise de Situação / Situação Atual x Situação Proposta /	
SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
Área de 11.686,77 ha de RPPN criadas e/ou em processo de criação	Área de 15.000 ha de RPPN criadas e/ou em processo de criação.
Identificação de áreas potenciais para a criação de RPPNs.	RPPNs oficialmente criadas e/ou reconhecidas, por meio da elaboração de projetos executivos que visem a oferta de georreferenciamento de áreas potenciais.
Corpo técnico e apoio logístico com previsão para encerramento em outubro de 2014, apresentando risco de paralisação das atividades e consequente carência deste serviço à população interessada e à conservação da biodiversidade.	Corpo técnico e apoio logístico ao Serviço de RPPN contratados por mais 02 anos de execução, atendendo assim, as demandas e necessidades da população e do Bioma Mata Atlântica.
Inexistência de desenvolvimento de plano de fiscalização interinstitucional.	Apoio efetivo na fiscalização das RPPNs criadas e integração interinstitucional das ações.
Termo de Referência, padrão BID elaborado pelo SERPPN e aprovado pelo PRODETUR/RJ, visando à participação das RPPNs reconhecidas pelo INEA para elaboração de planos de manejo das reservas selecionadas.	Articulação junto ao BID e ao PRODETUR/RJ, visando à condução da licitação do TR, para posterior coordenação e acompanhamento da execução do projeto.
RPPNs sem previsão de pesquisas científicas, visando a conservação da biodiversidade.	RPPNs com possibilidade de realização de pesquisas científicas, através da promoção de encontros científicos, visando a integração dos proprietários com a comunidade acadêmica.
Ausência de plano de restauração florestal nas unidades criadas.	Incentivo e apoio às ações de restauração florestal em consonância com os Planos de Manejo aprovados.

MACRO CRONOGRAMA FISICO												
Empreendedor		FMA										
Projeto		Programa de Serviços de RPPN - SERPPN V										
										Data de Encerramento:		Devio
										Original:	01/09/2021	
										Projetada:	08/03/2021	-177
										Real:	19/09/2019	-713
ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE (Cronograma Inicial)			REALIZADO						
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Devio (dias)	Data Fim	Devio (dias)	Duração (dias)	Devio (dias)	
1	Contratação de PJ Consultoria para assessoria técnica ao Serviço RPPN	C	09/01/19	01/09/21	966	06/01/19	-1	30/05/19	-794	173	-793	
2	Aquisição de materiais e equipamentos	C	01/09/18	01/09/21	1096				-1096	0	-1096	
3	Auditoria Trabalhista	C	09/01/19	01/09/21	966	08/01/19	-1	19/09/19	-713	254	-712	

Legenda - Status

A - Aguarda início
I - Iniciado
C - Concluído

CONTROLE FINANCEIRO

Empreendedor	FMA
Projeto	Programa de Serviços de RPPN - SERPPN V

ID	Função	Empresa Contratada	Orçamento do Projeto						Devido Tendência
			previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	
1	Contratação de PJ Consultoria para assessoria técnica ao Serviço RPPN	INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - Contrato 001/2019	R\$ 3.511.482,42	R\$ 3.504.928,88	R\$ 1.051.478,06	30%	R\$ 2.453.448,82		R\$ 2.480.004,36
2	Aquisição de materiais e equipamentos		R\$ 127.150,00	R\$ -	R\$ -				R\$ 127.150,00
3	Auditoria Trabalhista	PRICE - Contrato 048/2018	R\$ 32.706,58	R\$ 32.706,58	R\$ 5.726,85	18%	R\$ 26.978,73		R\$ 26.978,73
Total			R\$ 3.671.338,00	R\$ 3.537.632,46	R\$ 1.057.204,91	30%	R\$ 2.480.427,55	R\$ -	R\$ 2.614.133,09

Saldo Execução (Contratado)	R\$ 2.480.427,55
Saldo Final do Projeto (CCA)	R\$ 2.614.133,09

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE

Empreendedor		FMA							
Projeto		Programa de Serviços de RPPN - SERPPN V							
CC / MA	Macro Atividade	Empresa Contratada	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data Pagamento	FMA
1	Contratação de PJ Consultoria para assessoria técnica ao Serviço RPPN	INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - Contrato 001/2019	2018061400061-8	Produto 1 - entrega do Plano de Trabalho	07	19/03/19	R\$ 625.739,03	30/04/2019	ACORDO
1	Contratação de PJ Consultoria para assessoria técnica ao Serviço RPPN	INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - Contrato 001/2019	2018061400061-8	Entrega Produto 2	12	21/05/19	R\$ 175.246,34	01/07/2019	ACORDO
3	Auditoria Trabalhista	PRICE - Contrato 046/2018	2018.1221.0003-7	1º Produto dos Serviços (Relatório auditado janeiro/19 - Medição PWC FEV/19)	7913	12/03/19	R\$ 954,48	03/05/2019	ACORDO
3	Auditoria Trabalhista	PRICE - Contrato 046/2018	2018.1221.0003-7	2º Produto dos Serviços (Relatório auditado fevereiro/19 - Medição PWC MAR/19)	7999	22/05/19	R\$ 954,47	07/06/2019	ACORDO
3	Auditoria Trabalhista	PRICE - Contrato 046/2018	2018.1221.0003-7	3º Produto dos Serviços (Relatório auditado março/19 - Medição PWC ABR/19)	8000	22/05/19	R\$ 954,47	07/06/2019	ACORDO
3	Auditoria Trabalhista	PRICE - Contrato 046/2018	2018.1221.0003-7	4º Produto dos Serviços (Relatório auditado abril/19 - Medição PWC MAI/19)	8001	22/05/19	R\$ 954,47	07/06/2019	ACORDO
3	Auditoria Trabalhista	PRICE - Contrato 046/2018	2018.1221.0003-7	5º Produto dos Serviços (Relatório auditado maio/19 - Medição PWC JUN/19)	8049	10/07/19	R\$ 954,48	05/08/2019	ACORDO
1	Contratação de PJ Consultoria para assessoria técnica ao Serviço RPPN	INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - Contrato 001/2019	2018061400061-8	Entrega Produto 3	014	17/07/19	R\$ 350.482,68	12/08/2019	ACORDO
3	Auditoria Trabalhista	PRICE - Contrato 046/2018	2018.1221.0003-7	6º Produto dos Serviços (Relatório auditado junho/19 - Medição PWC JUL/19)	8072	30/07/19	R\$ 936,17	16/08/2019	ACORDO
3	Auditoria Trabalhista	PRICE - Contrato 046/2018	2018.1221.0003-7	Complementação do 6º Produto dos Serviços (Relatório auditado junho/19 - Medição PWC JUL/19)	31958	23/08/19	R\$ 119,31	11/09/2019	ACORDO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 021/19

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto "**Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas privadas como ferramentas imprescindíveis à conservação do Bioma Mata Atlântica**", no valor de R\$ 3.671.338,00 (três milhões e seiscentos e setenta e um mil e trezentos e trinta e oito reais), com saldo remanescente de R\$ 2.614.133,09 (dois milhões seiscentos e quatorze mil, cento e trinta e três reais e nove centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência Nº 2018.0814.00061-8 foram atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/002.7907/2018

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019.

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas



CARTA nº 505/2019

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2019.

Prezados
Subsecretaria Executiva
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ – Reenvio de Prestação de Contas Final do Projeto "Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 06 de julho de 2018 a 19 de setembro de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

A prestação de contas está sendo reencaminhada devido à inclusão do último pagamento relacionado ao projeto, ocorrido em 11/09/2019.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Luiz David ~~Braga~~ Martini
ID - 51029700
Assistente II
25/09/19



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
 Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCARJ

Período de prestação de contas: 06 de julho de 2018 a 19 de setembro de 2019



SEAS

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 06/07/2018 a 19/09/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica - Projeto RPPN V - 29.11.26.0005	R\$ 3.671.338,00	R\$ 1.057.204,91	R\$ 1.057.204,91	R\$ 2.614.133,09
	TOTAL	R\$ 3.671.338,00	R\$ 1.057.204,91	R\$ 1.057.204,91	R\$ 2.614.133,09
20/09/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 34

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

SOE Nº Final

Período: 06/07/2018 a 19/09/2019

Componente: RPPN – Fase V

Categoria:

Data: 20/09/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 34

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: RPPN – Fase V

Data: 20/09/2019

Período: 06/07/2018 a 19/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Instituto Terra de Preservação Ambiental	00004021	345710	- Serviços de consultoria e assessoria técnica para apoio as atividades do núcleo de RPPN - NURPPN - Parcela 1	3.504.926,88	0,00	525.739,03	30/04/2019		525.739,03
2	Pricewaterhou secoopers Contadores Publicos Ltda		346144	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 7	954,48	0,00	954,48	03/05/2019		954,48
3	Pricewaterhou secoopers Contadores Públicos LTDA.		350200	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 9	954,47	0,00	954,47	07/06/2019		954,47
4	Pricewaterhou secoopers Contadores Públicos LTDA.		350214	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 10	954,47	0,00	954,47	07/06/2019		954,47
5	Pricewaterhou secoopers Contadores Públicos LTDA.		354993	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 8	954,47	0,00	954,47	07/06/2019		954,47

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 34

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: RPPN – Fase V

Data: 20/09/2019

Período: 06/07/2018 a 19/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
6	Instituto Terra de Preservação Ambiental	00004021	352607	- Serviços de consultoria e assessoria técnica para apoio as atividades do núcleo de RPPN - NURPPN - Parcela 2	3.504.926,88	525.739,03	175.246,34	01/07/2019		175.246,34	
7	Pricewaterhou secoopers Contadores Públicos LTDA.		357147	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Parcela 11	954,48	0,00	954,48	05/08/2019		954,48	
8	Instituto Terra de Preservação Ambiental	00004021	356897	- Serviços de consultoria e assessoria técnica para apoio as atividades do núcleo de RPPN - NURPPN - Parcela 3	3.504.926,88	700.985,37	350.492,69	12/08/2019		350.492,69	
9	Pricewaterhou secoopers Contadores Públicos LTDA.		357196	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária, 12ª medição.	835,17	0,00	835,17	16/08/2019		835,17	
10	Pricewaterhou secoopers Contadores Publicos Ltda		360613	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária, complemento da 12ª medição.	119,31	0,00	119,31	11/09/2019		119,31	
					10.520.507,49						1.057.204,91



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**RPPN – Fase V**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

**SEAS** Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Acordo FMA - RPPN V

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0814.00061-8	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Serviços de consultoria e assessoria técnica para apoio as atividades do núcleo de RPPN - NURPPN - Parcela 1	R\$ 525.739,03
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0814.00061-8	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Serviços de consultoria e assessoria técnica para apoio as atividades do núcleo de RPPN - NURPPN - Parcela 2	R\$ 175.246,34
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0814.00061-8	250 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Serviços de consultoria e assessoria técnica para apoio as atividades do núcleo de RPPN - NURPPN - Parcela 3	R\$ 350.492,69
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 1 (ITPA)	R\$ 954,48
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 2 (ITPA)	R\$ 954,47
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 3 (ITPA)	R\$ 954,47
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 4 (ITPA)	R\$ 954,47
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 5 (ITPA)	R\$ 954,48
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 6 (ITPA)	R\$ 835,17
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária, complemento da 12ª medição (Relatório 6) - ITPA	R\$ 119,31

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**RPPN – Fase V**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

**SEAS** Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Acordo FMA - RPPN V

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0814.00061-8	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Serviços de consultoria e assessoria técnica para apoio as atividades do núcleo de RPPN - NURPPN - Parcela 1	R\$ 525.739,03
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0814.00061-8	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Serviços de consultoria e assessoria técnica para apoio as atividades do núcleo de RPPN - NURPPN - Parcela 2	R\$ 175.246,34
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0814.00061-8	250 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Serviços de consultoria e assessoria técnica para apoio as atividades do núcleo de RPPN - NURPPN - Parcela 3	R\$ 350.492,69
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 1 (ITPA)	R\$ 954,48
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 2 (ITPA)	R\$ 954,47
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 3 (ITPA)	R\$ 954,47
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 4 (ITPA)	R\$ 954,47
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 5 (ITPA)	R\$ 954,48
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária. Relatório 6 (ITPA)	R\$ 835,17
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1221.00013-7	0249 - Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	RPPN – Fase V	- Contratação consistente nos serviços de auditoria trabalhista, fiscal e previdenciária, complemento da 12ª medição (Relatório 6) - ITPA	R\$ 119,31