



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Adjunta de Planejamento

OFÍCIO SEA/SAP Nº 646/2018

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2018.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto Consolidação da Gestão do Uso Público nas UCs Estaduais do Estado do Rio de Janeiro

Assunto: Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJUNTA nº 395/2018, Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento do projeto em epígrafe, visando o encerramento.

Atenciosamente,

SERGIO MENDES
Subsecretário Adjunto de Planejamento
Secretário Executivo da CCA



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

OF/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 395

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018.

Ilma. Sra.
Zélia Ramalho
Superintendência Executiva do Fundo da Mata Atlântica – SUPFMA
Subsecretaria Adjunto de Planejamento – SAP
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.
Assunto: Projeto “Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro (Uso Público II)”

Prezada Senhora,

Encaminhamos anexo Parecer Técnico Final nº 07/18, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento nº 04/18 do projeto em epígrafe, visando o encerramento do mesmo junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta


Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9

RECEBIDO
Em: 07/12/18




inea instituto estadual
do ambiente

PARECER TÉCNICO FINAL

 ineia instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)		Parecer n.º 07/2018
			Data: 26/11/2018
PROPONENTE:	Gerência de Visitação, Negócios e Sustentabilidade (GEVINS/DIBAPE)		
PROJETO:	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro		
Empresa/ Financiadora:	Fonte	FMA / COMPERJ (Petrobras)	Processo: E-07/002.990/2014
Empresa Executora	Instituto Terra de Preservação Ambiental – ITPA Soluções Ambientais com Inovação e Sustentabilidade – SACIS		Termo de Referência: Contratação de empresa para a consolidação da gestão do uso público nas unidades de conservação estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Nº protocolo: 20140926174937177
	Obras e Instalações	X	Prestação de Serviços X Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Período de vigência do projeto:	10/08/2015 a 18/09/2017
Valor total do projeto:	R\$ 4.352.565,51
Valor executado:	R\$ 4.225.675,10
Saldo remanescente:	R\$ 126.890,41
Objetivo Geral do Projeto:	Executar ações com vistas à consolidação das metas de uso público em 12 UCs Estaduais: Parque Estadual dos Três Picos (PETP), Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), Parque Estadual do Desengano (PED), Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), Parque Estadual Cunhambebe (PEC), Parque Estadual da Serra da Concórdia (PESC), Parque Estadual da Costa do Sol (PECS), Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), Parque Estadual do Mendanha (PEM), Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) e Reserva Ecológica Estadual da Juatinga (REEJ), por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão da visitação nas áreas naturais protegidas e da interface com seu entorno.

INTRODUÇÃO

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência (10/08/2015 a 18/09/2017). O projeto objetivou suprir as demandas para consolidar o uso público de qualidade em 12 (doze) unidades de conservação estaduais do Rio de Janeiro por meio da contratação de serviços, equipamentos e materiais necessários para que estas UCs adquirissem condições adequadas para melhorar sua capacidade de gestão do uso público, oferecendo uma melhor qualidade de visitação ao público.

Handwritten initials and a circle with a slash.

RESULTADOS

- **Plano de Trabalho**
Plano de trabalho elaborado, incluindo cronograma, etapas, conteúdos das atividades a desenvolver, executor e responsável por cada atividade.
- **Relatórios gerenciais bimestrais**
Relatórios de acompanhamento de atividades de uso público nos Parques Estaduais e relatórios trimestrais de análise crítica de desempenho para acompanhamento de metas institucionais e alcance de resultados na gestão do uso público.
- **Curso de Trilhas**
Dois cursos de planejamento, implantação, manejo e monitoramento de trilhas para técnicos e gestores das UCs realizados; planejamento de trilhas de interpretação ambiental nas UCs; aproximadamente 130 km de trilhas manejadas e sinalizadas nas UCs abrangidas pelo projeto.
- **Curso de fotografia**
Um curso de fotografia realizado para técnicos e gestores das UCs e disponibilização de uma galeria de imagens das unidades de conservação abrangidas pelo projeto.
- **Trade Turístico**
Levantamento e identificação da oferta turística do entorno da Trilha Transcarioca (PEPB) e Caminhos da Serra do Mar (PETP) e desenvolvimento das artes de dois folders: um sobre a Trilha Transcarioca e um sobre as trilhas dos Caminhos da Serra do Mar.
- **Guias e Condutores**
Formação e credenciamento de 152 condutores de visitantes no âmbito do Programa Estadual de Guias e Condutores no Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Estadual dos Três Picos, Parque Estadual da Serra da Tiririca, Parque Estadual da Costa do Sol e Reserva Ecológica Estadual da Juatinga; capacitação e credenciamento de 12 Guias de Turismo no Parque Estadual da Pedra Branca.
- **Programa de Voluntariado**
Revisão da minuta da Resolução do Programa de Voluntariado Ambiental da DIBAPE (publicada como Resolução Inea nº 138/2016); elaboração de e-book do Manual de Gestão do Programa de Voluntariado Ambiental; execução de projeto-piloto de implantação do Programa de Voluntariado no Parque Estadual da Pedra Branca e no Parque Estadual da Serra da Tiririca com admissão de 10 voluntários (05 para cada Parque); capacitação de gestores de UCs sobre o Programa de Voluntariado; fomento e acompanhamento de mutirões realizados nas UCs abrangidas pelo projeto.
- **Eco-contadores**
Aquisição de 25 eco-contadores unidirecionais com instalação 09 dos equipamentos adquiridos; capacitação dos técnicos das UCs em operacionalização de sistema e instalação de eco-contadores (contagem automática de visitantes); monitoramento permanente dos eco-contadores instalados e dos dados de visitação gerados nas seguintes UCs: Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu, Parque Estadual Cunhambebe, Parque Estadual da Costa do Sol, Parque Estadual do Desengano, Parque Estadual do Mendanha, Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Estadual da Serra da Tiririca (02 equipamentos) e Parque Estadual dos Três Picos.
- **Website**
Website desenvolvido para promoção da visitação nos Parques Estaduais do Rio de Janeiro (<http://www.inea.rj.gov.br/visiteparquesestaduais>) e elaboração de mapas interativos com trilhas e atrativos dos parques estaduais.

- **Banco de Dados**

Banco de Dados de Uso Público desenvolvido (<http://192.168.18.28/bdup/>); capacitação de 26 gestores sobre o banco de dados; alimentação e monitoramento de banco de dados: eventos, diagnóstico de trilhas, levantamento de atividades e atrativos, levantamento de prestadores de serviços turísticos atuantes e potenciais e infraestrutura existente.

- **ROVAP (Rango de Oportunidades para Visitantes em Áreas Protegidas)**

Criação de Painel ROVAP (Rango de Oportunidades para Visitantes em Áreas Protegidas) as seguintes UCs: Parque Estadual Cunhambebe, Parque Estadual da Costa Do Sol, Parque Estadual do Desengano, Parque Estadual da Ilha Grande, Parque Estadual da Lagoa do Açú, Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Estadual da Serra Da Tiririca e Reserva Ecológica Estadual da Juatinga. Estimativa da quantidade de visitantes em algumas trilhas e atrativos dos parques estaduais, levantamento do trade turístico do entorno das UCs e análise do perfil de visitantes do Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Estadual da Serra da Tiririca, Parque Estadual da Pedra Selada e Parque Estadual dos Três Picos.

- **Material Gráfico**

Folders de Observação de Aves elaborados e impressos (10.000 unidades impressas); passaportes para encontros com visitantes do Projeto Vem Passarinho elaborados e impressos; mapas turísticos das 12 UCs abrangidas pelo projeto elaborados e impressos para divulgação das trilhas e atrativos aos visitantes (12.000 unidades impressas).

- **Diagnóstico**


Diagnóstico do Uso Público e Visitação dos Parques Estaduais elaborado para o ano de 2016;

CONCLUSÃO

De acordo com o observado nos Pareceres Técnicos e Termos de Recebimento e Aceite, emitidos pelos responsáveis pelo acompanhamento do projeto à época da entrega dos produtos listados acima, os produtos e serviços previstos no Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2015 e seus aditivos foram atendidos com qualidade satisfatória, permitindo o atendimento ao objetivo geral do projeto. Os Pareceres Técnicos e Termos de Recebimento e Aceite constam no processo E-07/002.990/2014.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 06 dezembro de 2018.



Assinatura do Coordenador

Deise de Oliveira Delfino
Gerente GEVINS/INEA
Matr: 391264-9
ID: 43908691

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2018.

De acordo com as informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/002.990/2014, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Diretoria Adjunta



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “PROJETO CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DO USO PÚBLICO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo Administrativo INEA: E-07/002.990/2014

Proponente: Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas – DIBAP

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto Consolidação da Gestão do Uso Público nas UCs do ERJ, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 44/2014**, de 02 de janeiro de 2014, totalizando o valor de R\$3.482.080,00 (Três milhões quatrocentos e oitenta e dois mil e oitenta reais), com recursos do empreendimento Infraestrutura COMPERJ - TCCA 03/2010.

O presente projeto foi executado, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 01 Objetivo Específico e 02 Atividades, conforme a seguir:

2.0 - Análise da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO recebeu através da Diretoria de Biodiversidades e áreas Protegidas – DIBAP o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos o objetivo específico e as atividades elencados no CFF:

- Objetivo específico A1 - Consolidar a visitação segura e de qualidade nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro, potencializando-as como destinos turísticos e vetor de desenvolvimento sustentável regional

Para a Atividade A111 do Objetivo Específico A1 - Contratação de Pessoa Jurídica (PJ) para a Prestação de Serviços para execução das ações, conforme Termo de Referência - voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades Estaduais de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa Instituto Terra de Preservação Ambiental – ITPA, sob o Contrato nº 040/2015, assinado em 10/08/15, e valor global de R\$2.935.890,51 (dois milhões novecentos e trinta e cinco mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) pelo prazo de 12 meses e pagamentos em 12 parcelas mensais, conforme cronograma de atividades e de desembolso.



inea instituto estadual
do ambiente

Avenida Venezuela, 110 – saúde – rio de Janeiro – RJ – CEP 20081-312 – Tel. 2332-5519

www.inea.rj.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

Para este contrato houveram 07 Termos Aditivos, conforme abaixo:

- ✓ 1º Termo Aditivo – Objeto – Ratificação dos itens 4.1, 5 e 6 do Termo de Referência nº 2014.0926.1749.37177;
- ✓ 2º Termo Aditivo em decorrência da prorrogação de Prazo em 03 meses, passando de 12 (doze) meses para 15 (quinze) meses, com acréscimo de R\$710.485,51 no seu valor total. O prazo para realização dos serviços previstos no instrumento contratual terá início em 14/09/15 e término em 14/12/16, e a quantia total e bruta para a execução dos serviços passa a ser de R\$3.646.376,02 (três milhões seiscentos e quarenta e seis mil trezentos e setenta e seis reais e dois centavos);
- ✓ 3º Termo Aditivo em decorrência da celebração do Acordo de Cooperação Técnica nº 04/2016, entre o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio;
- ✓ 4º Termo Aditivo em decorrência de prorrogação de prazo por 02 (dois) meses, passando de 15 (quinze) meses para 17 (dezessete) meses a vigência total do Contrato 040/2015, sem acréscimo no seu valor total. O prazo para realização dos serviços previstos no instrumento contratual passa a ser: início 14/09/15 e término em 14/02/17;
- ✓ 5º Termo Aditivo em decorrência de prorrogação de prazo por 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, sem acréscimo no seu valor total. O prazo para realização dos serviços previstos no instrumento contratual passa a ser: início 14/09/15 e término em 29/05/17;
- ✓ 6º Termo Aditivo em decorrência de prorrogação de prazo por 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, com acréscimo de R\$104.000,00 (cento e quatro mil reais) no seu valor total. O prazo para realização dos serviços previstos no instrumento contratual passa a ser: início 14/09/15 e término em 18/09/17 e a quantia total e bruta para a execução dos serviços passa a ser de R\$3.750.376,02 (três milhões setecentos e cinquenta mil trezentos e setenta e seis reais e dois centavos).
- ✓ 7º Termo Aditivo em decorrência da correção do serviço “replicação do produto 21, incluídos no 6º (sexto) Termo Aditivo ao contrato, de R\$104.000,00 (cento e quatro mil reais) para R\$102.434,00 (cento e dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais), sem qualquer alteração no valor total do contrato.

Para as Atividades A112 do Objetivo Específico A1 - Aquisição de materiais e equipamentos suficientes ao atendimento das metas previstas, o valor total é de R\$ 588.059,84 (quinhentos e oitenta e oito mil cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

3.0 – Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme



inea instituto estadual
do ambiente

Avenida Venezuela, 110 – saúde – rio de Janeiro – RJ – CEP 20081-312 – Tel. 2332-5519

www.inea.rj.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório “Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro”, planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 126.890,41 (cento e vinte e seis mil oitocentos e noventa reais e quarenta e um centavos), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2018.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8

PLANILHA DE CONTROLE DE PROJETOS - GUARUJÁ/SP

Empreendedor	Unidade Petroquímica - COMPERI		
Projeto	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro		
Processo:	E-07/002.00990/2014		
Data início	10/08/2015	Status	Fim Ajustamento
Data término	18/09/2017	Duração (dias):	770
Coordenador:	Gelsy Leopoldo		

Objetivos Principais do Projeto:

Promover a consolidação da visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Estado do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas de desempenho institucionais para 2014 definidas no Planejamento Estratégico para o uso público de cada unidade de conservação contemplada, potencializando essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

Macro Atividades do Projeto:	
ID	Macro Atividades
0	Licitação para escolha de empresa de consultoria.
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.
2	Aquisição de materiais e equipamentos

CRONOGRAMA FISICO		Limite Atraso Crítico:	
ID	Macroatividade	Status	Previsto
0	Licitação para escolha de empresa de consultoria.		
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.		
2	Aquisição de materiais e equipamentos		

ANÁLISE FINANCEIRA		
ID	Macroatividade	Desvio Tendência
0	Licitação para escolha de empresa de consultoria.	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	
2	Aquisição de materiais e equipamentos	
TOTAL - Desvio Tendência		

Orçamento Previsto CCA	R\$	126.880,41
Orçamento Contratado	R\$	4.352.565,51
Orçamento Realizado	R\$	4.339.435,88
Orçamento % Realizado	R\$	4.225.675,10
Orçamento de Saldo	R\$	97%
Orçamento Excedido	R\$	112.760,76
Orçamento Projetado	R\$	-
	R\$	126.890,41

Risco: **Alto**
 Lições Aprendidas: **Realizar acompanhamento constante**

ESCOPO DO PROJETO

Empreendedor	Unidade Petroquímica - COMPERI
Projeto	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro

Descrição do Escopo do Projeto

Planejar e organizar as atribuições da equipe e cronograma de atividades a serem executadas em consonância com a GEPRO; Consolidar os programas de visitação, as metas do Planejamento Estratégico e ações da GEPRO/DIBAP em andamento nas UCs e na GEPRO; Apoiar a implementação da trilha Transcarioca (no PEPB) e da trilha Caminhos da Serra do Mar (no PETP); Ampliar a potencialidade de visitação nas UCs; Consolidar a interpretação Ambiental como ferramenta de gestão; Consolidar banco de dados de uso público como ferramenta de gerenciamento e divulgação; Consolidar as equipes de uso público.

Análise de Situação [Situação Atual x Situação Proposta]

SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
Banco de dados sobre uso público criado e atualizado	Base de dados sobre uso público utilizada em tempo real na gestão
Planejamento estratégico de uso público elaborado com metas claras e indicadores de desempenho previstos até 2016	Cumprimento das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico de uso público para 2014
Constante capacitação dos técnicos do INEA e das UCs que atuam em interface com o tema	Equipes fixas de guarda-parques atuando na maioria dos processos relacionados ao uso público e preparadas para demandas induzidas pela realização dos eventos esportivos mundiais
Procedimentos de uso público padronizados	Procedimentos de uso público padronizados em execução, monitorados e internalizados pela gestão das UCs
Levantamento de prestadores de serviços de apoio à visitação, de potencialidades de serviços, de perfil de visitantes e quantificação das visitas para subsidiar as atividades de apoio à visitação	Maiores controle e precisão sobre a quantidade de visitantes e satisfação
Desenvolvimento e aplicação de metodologia para quantificação de visitantes; maior controle, conhecimento e orientação dos visitantes	Maiores divulgação e difusão de informação sobre as UCs
Conselhos consultivos participando com a maior inserção do uso público na gestão das UCs, fortalecendo a relação parque/entorno	Ampliação das oportunidades de visitação nas UCs
Programas de uso público dos parques estaduais com médio/alto nível de implementação	Maiores inserção social das UCs (instituições de ensino, guias de turismo e condutores de visitantes, voluntários)
Imagem mais fortalecida dos parques como destinos turísticos e economia local demonstrando aceitação aos parques como indutor turístico	Maiores atuação e efetivação dos conselhos consultivos na gestão do uso público, fortalecendo ainda mais a relação parque/entorno
Aproximação e relacionamento com as comunidades do entorno, associações locais e instituições de ensino locais, fortalecendo a relação parque/entorno	Programas de uso público dos parques estaduais com alto nível de implementação
	Parques como destinos turísticos mais integrados às regiões e estimulando a economia local

MAERO-CRONOGRAMA-HISGO

Empreendedor: Unidade Petroquímica - COMPERU
 Projeto: Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro

Data de Referência: 18/09/2017
 Limite Atraso Crítico: 30 dias

Data de Encerramento:		Desvio
Original:	10/08/2016	404
Projetada:	18/09/2017	404
Real:	18/09/2017	404

ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE			PREVISTO			REALIZADO					
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Desvio (dias)	Data Fim	Desvio (dias)	Duração (dias)	Desvio (dias)			
0	Licitação para escolha de empresa de consultoria.	0			0									
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	0	29/09/14	23/09/15	359	10/08/15		18/09/17		770	10/08/15	18/09/17	770	0
2	Aquisição de materiais e equipamentos	0	29/09/14	23/09/15	359	10/08/15		18/09/17		770	10/08/15	18/09/17	770	0

Legenda - Status
 A - Aguarda início
 1 - Iniciado
 C - Concluído

CONTROLE FINANCEIRO

Empreendedor	Unidade Petroquímica - COMPERI
Projeto	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro

ID	Função	Orçamento do Projeto		% realizado	Saldo	excedido	Débito pendência
		previsto GCA	contratado				
0	Licitação para escolha de empresa de consultoria.						
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	R\$ 3.764.505,67	R\$ 3.750.376,02	100%	0,92		
2	Aquisição de materiais e equipamentos	R\$ 588.059,84	R\$ 588.059,84	81%	112.759,84		
Total		R\$ 4.352.565,51	R\$ 4.338.435,86	97%	R\$ 112.760,76	R\$	R\$ 126.890,41

Saldo Execução (Contratado) R\$ 112.760,76
Saldo Final do Projeto (GCA) R\$ 126.890,41

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE

Empreendedor		Unidade Petroquímica - COMPERJ						
Projeto		Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro						
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Verificar Timeline	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 1 - PT detalhado, empresa ITPA	25	15/10/15	R\$ 293.589,05	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 2 - Rel Gerencial Técnico Bimestral (serviço 2) e Rel de Análise Crítica de Desempenho (serviço 3), empresa ITPA	27	17/11/15	R\$ 352.306,86	convênio 03/09	
2	Aquisição de materiais e equipamentos	20150721125057177	Aquisição 25 sensores permanentes e automáticos para detecção e contagem de fluxo de pedestres em trilhas (eco-contador) - SOLUÇÕES AMBIENTAIS COM INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.	2	14/12/15	R\$ 475.300,00	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 3 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	31	17/12/15	R\$ 176.153,43	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 4 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	4	26/01/16	R\$ 264.230,10	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 5 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	5	08/03/16	R\$ 264.230,15	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 6 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	8	21/03/16	R\$ 117.435,62	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 7 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	10	11/05/16	R\$ 234.871,24	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 8 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	12	08/06/16	R\$ 234.871,24	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 9 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	16	19/07/16	R\$ 146.794,53	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 10 (REVISADO) - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	17	02/08/16	R\$ 220.191,79	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	20140926174937177	PRODUTO 11 (REVISADO) - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	20	16/09/16	R\$ 220.191,79	convênio 03/09	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	2016110700020-0	PRODUTO 12 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	21	06/11/16	R\$ 381.665,76	convênio 04/17	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	2016110700020-0	PRODUTO 13 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	27	06/12/16	R\$ 241.565,07	convênio 04/16	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	2016110700020-0	PRODUTO 14 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	31	15/12/16	R\$ 236.538,94	convênio 04/16	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	2016110700020-0	PRODUTO 15 - Rel Gerencial Técnico Bimestral e Rel de Análise Crítica de Desempenho, empresa ITPA	10	07/04/17	R\$ 65.630,99	convênio 04/16	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	2016110700020-0	PRODUTO 28 - E-BOOK do Manual do Programa de Voluntariado - empresa ITPA	27	23/08/17	R\$ 44.194,20	convênio 04/16	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	2016110700020-0	PRODUTO 29 - Diagnóstico de Uso Público em Ucs Estaduais 2016, empresa ITPA	26	23/08/17	R\$ 124.121,38	convênio 04/16	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	2016110700020-0	PRODUTO 21 - Reprodução do produto 21, empresa ITPA	36	26/10/17	R\$ 102.434,00	convênio 04/16	
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação.	2016110700020-0	PRODUTO 21 - Reprodução do produto 21, empresa ITPA	43	15/12/17	R\$ 29.358,96	convênio 04/16	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE ENCERRAMENTO 004/18

CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DO USO PÚBLICO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto “Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro”, no valor de R\$ 4.352.565,51 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), com saldo remanescente de R\$ 126.890,41 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e um centavos).

Atestamos que todas as especificações constantes no Termo de Referência N° 2014.0926.1749.37177 foram plenamente atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo n° E-07/002.990/2014.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2018.


Paulo Schiavo Junior
Diretor de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e Ecossistemas
DIBAPE - INEA
ID: 2046253-0

Paulo Schiavo

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas



inea instituto estadual
do ambiente

Avenida Venezuela, 110 – Saúde – Rio de Janeiro - RJ-CEP: 20081-312.
www.inea.rj.gov.br



CARTA nº 788/2018

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Complemento a Prestação de Contas Final do Projeto "Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a errada do anexo 1 enviado anteriormente referente a prestação de contas final do Projeto "Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 24 de setembro de 2014 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Recelido em 13/11/18

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 26 de setembro de 2014 a 31 de julho de 2018



Coluna 1	2	3	4	5
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 26/09/2014 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 4.352.565,51	R\$ 3.000.165,80	R\$ 4.225.675,10	R\$ 126.890,41
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.352.565,51	R\$ 3.000.165,80	R\$ 4.225.675,10	R\$ 126.890,41
TOTAL	R\$ 4.352.565,51	R\$ 3.000.165,80	R\$ 4.225.675,10	R\$ 126.890,41
08/11/2018	<p>João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto</p> <p>Leandro Pontes Analista Financeiro</p>			

* O convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo no período de 01/09/2016 a 14/11/2016



CARTA nº 592/2018

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP,
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 24 de setembro de 2014 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

*recebido em
03/09/2018
JFM*



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ
Período de prestação de contas: 26 de setembro de 2014 a 31 de julho de 2018



1 Coluna	2	3	4	5
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 26/09/2014 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas totais
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA				Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.352.796,71	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 127.121,61
TOTAL	R\$ 4.352.796,71	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 4.225.675,10
31/08/2018	João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			Leandro Pontes Analista Financeiro

* O convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo no período de 01/09/2016 a 14/11/2016



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

SOE Nº FINAL

Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Componente: Consolidação Gestão de Uso Público UC's RJ

Categoria:

Data: 28/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° FINAL



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidação Gestão de Uso Público UC's RJ

Data: 28/08/2018 Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	274671	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 14.	1.225.510,22	623.230,83	236.538,94	26/01/2017	100,00	236.538,94
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	282997	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 15.	1.225.510,22	859.769,77	65.630,99	26/05/2017	100,00	65.630,99
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	296436	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 16.	1.225.510,22	925.400,76	44.194,20	26/10/2017	100,00	44.194,20
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	296438	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 17.	1.225.510,22	925.400,76	124.121,38	26/10/2017	100,00	124.121,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido Nº 0

SOE Nº FINAL



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016


Componente: Consolidação Gestão de Uso Público UC's RJ

Data: 28/08/2018 Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	299441	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 18.	1.225.510,22	1.093.716,34	102.434,00	27/11/2017	100,00	102.434,00
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	303626	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 19/final.	1.225.510,22	1.196.150,34	29.358,96	11/01/2018	100,00	29.358,96
									<u>602.278,47</u>
									<u>7.353.061,32</u>



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS


Prestação Nº Final

Relação de Despesas

Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ

Período: 24/09/2014 a 14/11/2016

Data: 31/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Data: 31/08/2018

Período: 24/09/2014 a 14/11/2016

Componente Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ


PRESTAÇÃO Nº Final

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0002501	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 1.	293.589,05	100	05/11/2015	293.589,05
2 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 3121501	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento da parcela 2.	352.306,86	100	09/12/2015	352.306,86
3 Soluções Ambientais com Inovação e Sustentabilidade	00000000 0000201	- Aquisição de 25 sensores permanentes e automáticos para detecção e contagem de fluxo de pedestres em trilhas para áreas naturais para a consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Parcela única	475.300,00	100	29/12/2015	475.300,00
4 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0003101	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 3.	176.153,43	100	25/01/2016	176.153,43
5 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0000401	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 4.	264.230,10	100	19/02/2016	264.230,10
6 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000002 0160501	- Ações voltadas à Gestão de Uso Público nas UCs do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 5/12	264.230,15	100	23/03/2016	264.230,15
7 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0008001	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 6.	117.435,62	100	05/04/2016	117.435,62



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº Final

Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Data: 31/08/2018

Período: 24/09/2014 a 14/11/2016

Componente Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0010001	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 7.	234.871,24	100	27/05/2016	234.871,24
9 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0120001	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 8.	234.871,24	100	08/07/2016	234.871,24
10 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0001601	Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 9.	146.794,53	100	09/08/2016	146.794,53
11 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0017101	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 10.	220.191,79	100	31/08/2016	220.191,79
12 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0020101	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 11.	220.191,79	100	26/10/2016	220.191,79



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Período: 24/09/2014 a 14/11/2016

Data: 31/08/2018

PRESTAÇÃO Nº Final

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Componente Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			3.000.165,80			3.000.165,80



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos
Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ.

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
 Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010
 FMA - COMPERJ (Petrobrás)



FUNBIO



Secretaria
do Ambiente

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20150721125057177	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ.	Sensores - sistemas de contagem de pessoas	R\$ 475.300,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140926174937177	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ.	Contratação de Pessoa Jurídica (PJ).	R\$ 2.524.865,80
Fundo Mata Atlântica RJ	2016.1107.00020-0	Acordo FMA - COMPERJ (Petrobrás) 3000-7	Acordo FMA - Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	Contratação de Pessoa Jurídica (PJ)	R\$ 1.225.509,30