



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SUBEXEC/SEAS Nº 075/2019

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2019

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Assunto: Encerramento dos projetos:

- Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) em Unidades de Conservação - Piloto no Parque Estadual da Ilha Grande;
- Obra para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia;
- Reforma e Manutenção das Edificações nos Núcleos Piraquara e Camorim.

Referência: Carta nº 192/2019

Prezada Secretária-Geral,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES nº 490/2019, Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento dos projetos em epígrafe, visando o encerramento dos mesmos.

Atenciosamente,


JOSÉ MAURO DE FARIAS JUNIOR
Subsecretário Executivo
Secretário Executivo da CCA

RECEBIDO

Em: 02/5/19

Glauco A. Silveira

SEAS
Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. Nº 490/19

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Final, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento, visando encerramento de Projetos aprovados na Câmara de Compensação Ambiental (CCA), junto ao Gestor Operacional.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

13/05/19
@



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 83

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2019.

Para: Gabinete da Presidência – GP

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Senhor Presidente,

Encaminhamos Pareceres Técnicos Final, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento dos projetos listados na CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. Nº 047, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.


Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Tiago Rangel
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
ID: 5097670-2

Tiago Rangel
Diretor de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e
Ecossistemas - INEA
ID: 5097670-2



inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 047

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

De: Diretoria Adjunta - DIBAPE

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Senhor Diretor,

Encaminhamos para análise e ciência os Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento relativos aos projetos “Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) em Unidades de Conservação – Piloto no Parque Estadual da Ilha Grande”, “Obra para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia”, e “Reforma e Manutenção das Edificações nos Núcleos Piraquara e Camorim”, visando o encerramento dos mesmos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Julia Kishida Bochner

Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

ID: 4347935-9

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOSSO

N° SUCA 677920



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 001/19

MODELAGEM ESTADUAL DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS (PPP) EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – PILOTO NO PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto “Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) em Unidades de Conservação – Piloto no Parque Estadual da Ilha Grande”, no valor de R\$ 2.322.828,00 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais), com saldo remanescente de R\$ 1.178.418,78 (um milhão, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e oito centavos).

Atestamos que as especificações constantes nos Termos de Referência N° 2015825134539188, 20150525141453188, 20150825141648188, 20150825141937188, 20150825143013188, 20150825142112188, 20150825142401188 foram atendidas parcialmente, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo n° E-07/002.9530/2015.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019.


Tiago Rangel

Tiago Rangel
Diretor de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e
Ecossistemas - INEA
ID: 5097670-2

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

PARECER TÉCNICO FINAL			
 ineia instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)		Parecer n.º 10/2018 Data: 26/12/2018
	PROPONENTE: Gerência de Visitação, Negócios e Sustentabilidade (GEVINS/DIBAPE)		
PROJETO: Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) em Unidades de Conservação – Piloto no Parque Estadual da Ilha Grande			
Empresa/ Financiadora:	Fonte: FMA	Processo: E-07/002.09530/2015	
Empresas Executoras	Radar PPP – Ltda ME; Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques – Sociedade de Advogados; Plantuc – Consultoria Socioambiental Ltda – EPP; Cause Agência de Informação Ltda		Termo de Referência: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços de Consultoria Econômica, Integradora e capacitadora, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no Parque Estadual da Ilha Grande. Nº protocolo: 2015825134539188, 20150825141453188, 20150825141648188, 20150825141937188, 20150825143013188, 20150825142112188, 20150825142401188, 20150825142311188, 20150825142215188.
	<input type="checkbox"/> Obras e Instalações	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Prestação de Serviços
			<input type="checkbox"/> Materiais e Equipamentos
DESCRIÇÃO GERAL			
Período de vigência do projeto:		21/05/2015 a 31/07/2018	
Valor total do projeto:		R\$ 2.322.828,00	
Valor executado:		R\$ 1.144.409,22	
Saldo remanescente:		R\$ 1.178.418,78	
Objetivo Geral do Projeto:		Implementar os estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no Parque Estadual da Ilha Grande, atraindo o setor privado para a gestão desta UC em parceria com o poder público, com foco em garantir, no longo prazo, a conservação desse espaço, o cumprimento dos objetivos que norteiam a sua criação, e a atração de recursos técnicos e financeiros do setor privado para essa agenda, com registro e manualização de procedimentos e aprendizados.	



INTRODUÇÃO

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência (21/05/2015 a 31/07/2018). O projeto objetivou gerar um modelo para implementação de Parcerias Público Privada (PPP) em Parques Administrados pelo INEA, utilizando como projeto piloto o Parque Estadual da Ilha Grande, atraindo o setor privado para a gestão de UCs em parceria com o poder público, com foco em garantir, no longo prazo, a conservação desse espaço, o cumprimento dos objetivos que norteiam a sua criação e a atração de recursos técnicos e financeiros do setor privado.

Este projeto foi encerrado após a não obtenção de manifestações satisfatória de interesse por parte do setor privado para modelagem de PPP no PEIG, que demonstrou cenário desfavorável a seu prosseguimento.

RESULTADOS

No âmbito deste projeto foram entregues os seguintes produtos previstos em seu contrato e aditivos.

A.1 Aprimoramento do Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de Parceria Público-Privadas em Unidades de Conservação de Proteção Integral no Estado do Rio de Janeiro

A.1.1 Relatório de Garantia do Poder Concedente no Projeto de PPP de conservação ambiental do Parque Estadual da Ilha Grande/RJ, contendo o detalhamento operacional e jurídico do fundo pagador e/ou garantidor com recursos da Compensação Ambiental definidos pelo artigo 36 da Lei 9985/2000, em consonância com as legislações e normas contábeis pertinentes

A.1.2 Minuta de resolução referente ao sistema de garantias em Projetos de PPP desenvolvidos em unidades de conservação estaduais

A.2 Avaliação Jurídica do Modelo Proposto

A.2.1 Relatório preliminar de avaliação jurídica – PPP Ilha Grande

A.3 Revisão e Formulação de Marcos Regulatórios

A.3.1 Memorando sobre os pontos que devem ser revistos no Decreto Estadual de Uso Público

A.3.2 Minuta final de Decreto de Uso Público nos parques estaduais administrados pelo Inea (decreto estadual nº 42.483/2010)

A.3.3 Relatório sobre o direito de uso e exploração da marca e de imagens de unidades de conservação

A.4 Levantamento da situação atual e as expectativas do Governo nas principais áreas alcançadas pelo projeto: regularização fundiária, conservação da biodiversidade e do patrimônio histórico-cultural, infraestrutura visitação e uso público, desenvolvimento socioeconômico e orçamento público

A.4.1 Relatório do status e das intenções de regularização fundiária, conforme definido no "Anexo 3 Relatório Expectativas Regularização Fundiária"

(i) levantamento documental junto aos órgãos pertinentes realizada por profissional da área jurídica

(ii) relatório do status da situação fundiária do Parque estadual da Ilha Grande com elaboração de mapas e imagens georreferenciadas, indicando o perímetro das propriedades e da área regularizada ou passível de regularização para a concessão, realizada por profissional da área técnica

A.4.2 Relatório do status e das intenções de conservação da biodiversidade e do patrimônio do Parque Estadual da Ilha Grande

A.4.3 Relatório do status e das intenções em infraestrutura do Parque Estadual da Ilha Grande

A.4.4 Relatório do status e das intenções do Uso Público/Visitação do Parque Estadual da Ilha Grande

A.4.5 Relatório do status e das intenções de desenvolvimento socioeconômico do entorno
A.4.6 Relatório de intenções do governo sobre o impacto da concessão no orçamento público estadual

A.4.7 Relatório do workshop com o time da consultoria
A.4.7 iii e A.4.7 vi – Diagnóstico e riscos de engajamento de stakeholders

A.5 Apoio para instrução dos processos de regularização fundiária

A.5.1 Relatório de vistoria das áreas definidas no relatório da expectativa de regularização fundiária
A.5.2 Matriz de apoio para tomada de decisão sobre a área que poderá compor a concessão

A.6 Estruturação do Documento do PMI

A.6.1 Edital de chamamento público para o PMI e anexos
A.6.2. PPT (Power Point) de suporte ao Roadshow do Governo

A.7 Publicação do PMI no Diário Oficial do Estado do RJ

A.8 Engajamento e ativação do setor privado após publicação do PMI

A.8.1. Relatório do Resultado da Reunião 01 com os proponentes que participam do PMI
A.8.2 Relatório do Resultado da Reunião 02 com os proponentes que participam do PMI

A.14 Manualização do Processo

A.14.1 Índice do Manual sobre Diretrizes para a Estruturação de Processos de Concessão e PPPs em Parques

A.15 Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual

A.15.1 Proposta de datas e conteúdo para programa de capacitação – Projeto de modelagem de Parques Estaduais do Rio de Janeiro, com piloto no Parque da Ilha Grande

A.16 Engajamento de Stakeholders

A.16.1 Plano estratégico de engajamento de Stakeholders
A.16.2 Implementação do Plano Estratégico de Engajamento
ii. Relatório com as principais preocupações, demandas e sugestões dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP – Resumo da causa

A.17 Promoção de transparência à sociedade civil

A.17.1 Elaboração da V.1 Plano de Comunicação Aplicada ao Projeto
A.17.2 Implementação de um canal de comunicação pelo Governo
A.17.3 Relatórios mensais das métricas da ferramenta digital e ou mídia social no período de 21/10/2016 à 04/11/2016 (1º Relatório), 04/11 à 01/12 (2º Relatório), 01/12 à 02/01 (3º Relatório), 02/01 à 05/02 (4º Relatório), 05/02 à 06/03 (5º Relatório)

A.18 Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto

A.18.1 Gestão do Cronograma, Produtos e Prazos (PMO)
A.18.2 Integração do Conteúdo Projeto, considerando as demandas, produtos e documentos requeridos e produzidos pelas diferentes consultorias, sinalizando os pontos críticos, e favorecendo a continuidade do Projeto


CONCLUSÃO

De acordo com o observado nos Pareceres Técnicos e Termos de Recebimento e Aceite, emitidos pelos responsáveis pelo acompanhamento do projeto à época da entrega dos produtos listados acima, os produtos e serviços previstos no Contrato de Prestação de Serviços nº 062/2015 e seus aditivos foram atendidos com qualidade satisfatória, até o momento de solicitação de encerramento do projeto, por decisão da SEA e INEA. A solicitação de encerramento do projeto foi motivada pela ausência de manifestações satisfatórias de interesse por parte do setor privado para modelagem de PPP no PEIG, indicando cenário desfavorável a seu prosseguimento.

Os Pareceres Técnicos e Termos de Recebimento e Aceite constam no processo E-07/002.09530/2015.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.




Assinatura do Coordenador

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

De acordo com as informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/002.09530/2015, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Diretoria Adjunta

Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta
Diretoria de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e Ecossistemas
DIBAPE / inea
ID: 0004347935



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “PROJETO DE
MODELAGEM ESTADUAL DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO E PRIVADAS (PPP) EM
UCs – PILOTO NO PEIG**

Processo Administrativo INEA: E-07/002.09530/2015

Proponente: Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas – DIBAP

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto Dde Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público e Privadas (PPP) em UCs – Piloto no PEIG, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O projeto foi aprovado na 57ª Reunião Ordinária da CCA realizada dia 21 de julho de 2015. O valor aprovado para o projeto foi de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), inicialmente através da fonte de financiamento LLX Porto Sudeste – TCCA 06/2009.

Considerando Ofício SEA/SUBCLIM Nº 08/2015, datado em 14 de agosto de 2015, solicitando alteração de fonte orçamentária, conforme abaixo:

➤ Valor integral dos seguintes TCCAs:

TCCA 02/2011 – Ampliação do Complexo Turístico do Sahy
TCCA 04/2012 – Quitumba Angra Resort Empreend S/A
TCCA 16/2013 – Marina Imperial Ltda
TCCA 06/2014 – FURNAS Centrais Eletricas S.A

➤ Saldo Remanescente dos seguintes TCCAs:

TCCA 02/2012 – SERB Saneamento e Energia Renovável do Brasil S.A
TCCA 12/2012 – VALE S.A

2.0 - Análise da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO recebeu, através da Diretoria de Biodiversidades e áreas Protegidas – DIBAP, o projeto em epígrafe, para a execução das ações conforme o Plano de Trabalho e CFF:

De acordo com o Objetivo Específico temos: Contratação de empresa para implementação de Parceria Público privada no Parque Estadual da Ilha Grande, através de relatórios, diagnósticos, formulação e implementação da PPP, incluindo procedimento de Manifestação de Interesse, etc;

Este projeto tem como objetivo gerar um modelo para implementação de Parcerias Público Privada (PPP) em Parques Administrados pelo INEA, atraindo o setor privado para a gestão de UCs em parceria com o poder público, com foco em garantir, no longo prazo, a conservação desse espaço, o



inea Instituto estadual
do ambiente



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

cumprimento dos objetivos que norteiam a sua criação e a atração de recursos técnicos e financeiros do setor privado.

2.1) Valor apurado para o contrato:

Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica: Contrato 062/2015 – Valor R\$1.985.704,97

- a. Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs - Contratação de PJ

Empresa Contratada: Radar PPP – LTDA ME
Início: 11/12/15
Prazo: 21 meses
Previsão de Término: 11/09/17
Valor Contratado: R\$900.606,00

- b. Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.


Empresa Contratada: Manesco, Ramirez, Perrez, Azevedo Marques – Soc. De Advogados
Início: 11/12/15
Prazo: 21 meses
Previsão de Término: 11/09/17
Valor Contratado: 664.500,00

- c. Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual - Contratação de PJ.

Empresa Contratada: Plantuc – Consultoria Socioambiental Ltda EPP
Início: 11/12/15
Prazo: 21 meses
Previsão de Término: 11/09/17
Valor Contratado: R\$291.092,69

- d. Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.

Empresa Contratada: Cause Agencia de Informação Ltda
Início: 11/12/15
Prazo: 21 meses
Previsão de Término: 11/09/17
Valor Contratado: R\$129.506,28





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

Considerando que foram assinados 02 Termos Aditivos ao contrato nº 062/2015, conforme descrito abaixo:

Valor do contrato: R\$ 1.985.704,97

1º termo aditivo: alteração de produto, assinado em 04 de abril de 2016

2º termo aditivo: acréscimo de R\$ 322.828,00, assinado em 31/10/2016

Valor do contrato + aditivo = R\$ 2.308.532,97

	Empresa contratada	Valor do contrato	Valor do contrato + aditivo
1	Plantuc	R\$ 291.092,69	R\$ 291.092,69
2	Radar PPP	R\$ 900.606,00	R\$1.107.846,00
3	Casa Cause	R\$ 129.506,28	R\$ 163.556,28
4	Manesco	R\$ 664.500,00	R\$ 746.038,00
	Valor total	RS1.985.704,97	RS 2.308.532,97

3.0 – Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$108.655,44 (cento e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2018.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8



inea instituto estadual
do ambiente

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	TCCA 02/2013 - AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO SAHY TCCA 04/2012 - QUITUMBA ANGRA RESORT EMPREEND. S/A TCCA 16/2013 - MARINA IMPERIAL LTDA TCCA 06/2014 - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. TCCA 02/2010 - SERB SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL S/A TCCA 12/2012 - VALE S/A		
Projeto	Projeto de Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) em Ucs-Piloto no PEIG		
Processo:	E-07/002.9530/2015		
Data início	18/08/2015	Status	Em Andamento
Data término	17/08/2016	Duração (dias):	365
Coordenador:	Delse Delfino		
Objetivos Principais do Projeto:			
Este projeto tem como objetivo gerar um modelo para implementação de Parcerias Público Privada (PPP) em Parques Administrados pelo INEA, atraindo o setor privado para a gestão de UCs em parceria com o poder público, com foco em garantir, no longo prazo, a conservação desse espaço, o cumprimento dos objetivos que norteiam a sua criação e a atração de recursos técnicos e			

Limite Atraso Crítico:

30

Macro Atividades do Projeto:	
ID	Macro Atividades
1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.
2	Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs - Contratação de PJ
3	Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual - Contratação de PJ.
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.

CRONOGRAMA FÍSICO	ID	MacroAtividade	Status	Desvio
	1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	A	-11.627,00
	2	Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs - Contratação de PJ	A	-11.160,00
	3	Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual - Contratação de PJ.	A	-11.120,00
	4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	A	-11.280,00

ANÁLISE FINANCEIRA	ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
	1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	R\$ -11.626,00
	2	Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs - Contratação de PJ	R\$ -11.159,00
	3	Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual - Contratação de PJ.	R\$ -11.300,00
	4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	R\$ -11.280,00
TOTAL - Desvio Tendência			R\$ 1.178.418,78
Orçamento Previsto CCA			R\$ 2.322.828,00
Orçamento Contratado			R\$ 2.308.532,97
Orçamento Realizado			R\$ 1.144.409,22
Orçamento % Realizado			50%
Orçamento de Saldo			R\$ 1.164.123,75
Orçamento Excedido			R\$ -
Orçamento Projetado			R\$ 1.178.418,78

CONTROLE FINANCEIRO

Empreendedor	TCCA 02/2013 - AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO SAHY TCCA 04/2012 - QUITUMBA ANGRA RESORT EMPREEND. S/A TCCA 16/2013 - MARINA IMPERIAL LTDA TCCA 06/2014 - FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. TCCA 02/2010 - SERB SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL S/A TCCA 12/2012 - VALE S/A
Projeto	Projeto de Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) em Ucs - Piloto no PEIG

ID	Função	Empresa Contratada	Orçamento do Projeto						
			previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Debito Tendência
1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UGs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	MANESCO RAMIRES,PREZ AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS - Contrato 062/2015	R\$ 781.038,00	R\$ 748.038,00	R\$ 307.000,00	41%	R\$ 439.038,00		
2	Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs - Contratação de PJ	RADAR PPP LTDA ME - Contrato 062/2015	R\$ 1.108.740,00	R\$ 1.107.846,00	R\$ 457.301,25	41%	R\$ 650.544,75		R\$ 681.438,75
3	Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual - Contratação de PJ.	PLANTUC Proj Socioambientais - Contrato 062/2015	R\$ 299.000,00	R\$ 291.092,69	R\$ 250.601,70	86%	R\$ 40.490,99		R\$ 40.490,99
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	R\$ 164.050,00	R\$ 163.558,28	R\$ 129.506,27	79%	R\$ 34.050,01		R\$ 34.050,01
Total			R\$ 2.322.828,00	R\$ 2.309.532,97	R\$ 1.144.409,22	50%	R\$ 1.164.123,75	R\$	R\$ 1.176.419,75

Saldo Execução (Contratado) R\$ 1.164.123,75
 Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 1.176.419,75

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE											
Empreendedor	TCCA 02/2013 - AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO SAHY TCCA 04/2012 - QUITUMBA ANGRA RESORT EMPREEND. S/A TCCA 16/2013 - MARINA IMPERIAL LTDA TCCA 06/2014 - FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. TCCA 02/2010 - SERB SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL S/A TCCA 12/2012 - VALE S/A										
Projeto	Projeto de Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) em Ucs - Piloto no PEIG										
CC / MA	Macro Atividade	Empresa Contratada	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data Entrada TRA (SAP)	Data Saida TRA (GAP)	Data de Pagamento	Valor Pago Gestor Operacional
2	Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs - Contratação de PJ.	RADAR PPP LTDA ME - Contrato 062/2015	20150825142112188	Entrega do produto A.18.1 - RADAR PPP LTDA ME	27	01/02/16	R\$ 86.625,00	22/02/2016	26/02/2016	04/03/2016	R\$ 86.625,00
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benéficos - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	20150825142401188 20150825142215188	Entrega do produto A.16.1 - CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO	108	08/03/16	R\$ 39.849,08	23/03/2016	23/03/2016	05/04/2016	R\$ 39.849,08
3	Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual - Contratação de PJ.	PLANTUC Proj Socioambientais - Contrato 062/2015	20150825142215188	Entrega do produto A.4.1 - PLANTUC Proj Socioambientais	4	10/03/16	R\$ 22.472,36	14/03/2016	16/03/2016	31/03/2016	R\$ 39.849,08
1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS - Contrato 062/2015	20150825134539188 20150825141453188 20150825141648188 20150825141937188 20150825143013188	Entrega do produto A.4.1 - MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS	33289	14/03/16	R\$ 87.000,00	07/03/2016	07/03/2016	18/03/2016	R\$ 87.000,00
1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS - Contrato 062/2015	20150825134539188 20150825141453188 20150825141648188 20150825141937188 20150825143013188	Entrega do produto A.3.1 - MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS	33291	14/03/16	R\$ 25.000,00	07/03/2016	07/03/2016	18/03/2016	R\$ 25.000,00
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benéficos - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	20150825142401188 20150825142215188	Entrega do produto A.16.2 - CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO	112	04/04/16	R\$ 39.849,08	16/05/2016	18/05/2016	31/05/2016	R\$ 39.849,08
1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS - Contrato 062/2015	20150825134539188 20150825141453188 20150825141648188 20150825141937188 20150825143013188	Entrega do produto A.2.1 - MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS	33592	20/04/16	R\$ 41.500,00	05/04/2016	06/04/2016	20/04/2016	R\$ 41.500,00
3	Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual - Contratação de PJ.	PLANTUC Proj Socioambientais - Contrato 062/2015	20150825142215188	Entrega do produto A.4.2, 4.3, 4.4, 4.5 - PLANTUC Proj Socioambientais	7	06/05/16	R\$ 89.889,44	18/05/2016	18/05/2016	30/05/2016	R\$ 89.889,44
1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS - Contrato 062/2015	20150825134539188 20150825141453188 20150825141648188 20150825141937188 20150825143013188	Entrega do produto A.1.1 - MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS	34009	23/05/16	R\$ 31.500,00	16/05/2016	18/05/2016	31/05/2016	R\$ 31.500,00
1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS - Contrato 062/2015	20150825134539188 20150825141453188 20150825141648188 20150825141937188 20150825143013188	Entrega do produto A.1.2 - MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS	34010	23/05/16	R\$ 21.500,00	16/05/2016	18/05/2016	31/05/2016	R\$ 21.500,00
1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS - Contrato 062/2015	20150825134539188 20150825141453188 20150825141648188 20150825141937188 20150825143013188	Entrega do produto A.3.3 - MANESCO, RAMIRES, PREZ, AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS	34011	23/05/16	R\$ 25.000,00	16/05/2016	18/05/2016	31/05/2016	R\$ 25.000,00
3	Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual - Contratação de PJ.	PLANTUC Proj Socioambientais - Contrato 062/2015	20150825142215188	Entrega do produto A.6.1 - Texto final do PMI - PLANTUC Proj Socioambientais	12/2016	01/07/16	R\$ 21.249,77	15/07/2016	21/07/2016	29/07/2016	R\$ 21.249,77

1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	MANESCO,RAMIRES,PREZ,AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS - Contrato 062/2015	20150825134539188 20150825141453188 20150825141648188 20150825141937188 20150825143013188	Entrega do produto A.6.1 - Texto Final PMI - MANESCO,RAMIRES,PREZ,AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS	34522	27/07/16	R\$ 54.000,00	08/08/2016	25/08/2016	30/08/2016	R\$ 54.000,00
2	Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs - Contratação de PJ	RADAR PPP LTDA ME - Contrato 062/2015	20150825142112188	Entrega do produto A.4.6, A.4.7, A.6.1 e A.18.2 - RADAR PPP LTDA ME	75	08/08/16	R\$ 348.153,75	24/08/2016	24/08/2016	31/08/2016	R\$ 348.153,75
3	Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual - Contratação de PJ.	PLANTUC Proj Socioambientais - Contrato 062/2015	20150825142215188	Entrega do produto A.5.1 - PLANTUC Proj Socioambientais	18/2016	14/09/16	R\$ 116.990,13	05/10/2016	06/10/2016	28/10/2016	R\$ 116.990,13
1	Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ - Contratação de PJ.	MANESCO,RAMIRES,PREZ,AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS - Contrato 062/2015	20150825134539188 20150825141453188 20150825141648188 20150825141937188 20150825143013188	Entrega do produto A.5.2 - Matriz de Apoio para tomada de decisão - MANESCO,RAMIRES,PREZ,AZEVEDO MARQUES SOC DE ADVOGADOS	35507	27/09/16	R\$ 21.500,00	05/10/2016	06/10/2016	28/10/2016	R\$ 21.500,00
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	20150825142401188 20150825142215188	Entrega do produto A.17.2 - CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO	154	25/10/16	R\$ 4.973,04	11/11/2016	16/11/2016	29/12/2016	R\$ 4.973,04
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	20150825142401188 20150825142215188	Entrega do produto A.17.3 - Relatório mensal de métricas do facebook e website - CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO	158	08/11/16	R\$ 4.973,04	24/11/2016		29/12/2016	R\$ 4.973,04
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	20150825142401188 20150825142215188	Entrega do produto A.17.3 - produto final - CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO	166	08/12/16	R\$ 4.973,04	21/12/2016		29/12/2016	R\$ 4.973,04
2	Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs - Contratação de PJ	RADAR PPP LTDA ME - Contrato 062/2015	20150825142112188	Entrega do produto A.8.1 e A.8.2 - RADAR PPP LTDA ME	177	14/12/16	R\$ 22.522,50	28/12/2006		19/01/2017	R\$ 22.522,50
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	20150825142401188 20150825142215188	Entrega do produto A.17.3 - 3º Relatório mensal de métricas do facebook e website - CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO	179	10/01/17	R\$ 4.973,04	08/02/2017	22/02/2017	13/03/2017	R\$ 4.973,04
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	20150825142401188 20150825142215188	Entrega do produto A.17.3 - 4º Relatório mensal de métricas do facebook e website - CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO	189	15/02/17	R\$ 14.970,93			19/01/17	R\$ 14.970,93
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	20150825142401188 20150825142215188	Entrega do produto A.17.3 - 5º Relatório mensal de métricas do facebook e website - CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO	205	22/03/17	R\$ 9.971,98	25/04/2017		19/05/2017	R\$ 9.971,98
4	Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios - Contratação de PJ.	CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO - Contrato 062/2015	20150825142401188 20150825142215188	Entrega do produto A.17.3 - 6º Relatório mensal de métricas do facebook e website - CASA CAUSE AG DE INFORMAÇÃO	225	29/05/17	R\$ 4.973,04	27/06/2017		21/07/2017	R\$ 4.973,04



CARTA nº 548/2018

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Modelagem Piloto de parceria público privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto Modelagem Piloto de parceria público privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 21 de maio de 2015 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

O item 3 não é aplicável devido a não terem ocorrido aquisições ou bens produzidos no projeto.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

*Recebido
em 03/09/2018
Atílio*



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 21 de maio de 2015 a 31 de julho de 2018





Coluna 1	2		3	4	5
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 21/05/2015 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004	R\$ 47.060,64	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 22.522,50	R\$ 24.538,14
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.09.0001	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 44.835,07	R\$ 18.397,97
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.17.0001	R\$ 376.734,19	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00	R\$ 292.101,70	R\$ 84.632,49
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.19.0001	R\$ 85.381,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.381,50

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
 Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período
 Acordo de Cooperação 04/2016



I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.07.0001	R\$ 520.978,73	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 280.478,73
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.18.0001	R\$ 79.240,89	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 54.240,89
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001	R\$ 1.150.199,01	R\$ 514.476,91	R\$ 4.973,04	R\$ 519.449,95	R\$ 630.749,06
TOTAL	R\$ 2.322.828,00	R\$ 1.072.078,61	R\$ 72.330,61	R\$ 1.144.409,22	R\$ 1.178.418,78
13/08/2018	 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Componente: Modelagem Piloto PPP

Categoria:

Data: 21/08/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº Final

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0
SOE N° Final



04/2016
Declaração de Gastos (SOE)
Data: 21/08/2018 Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016
Data da Efetividade: 02/09/2016
Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)
Componente: Modelagem Piloto PPP
Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
RADAR PPP LTDA - ME	00002454	274402	- Consultoria para execução de serviços econômicos, integradores e capacitadores para implementação de PPP em Parques no Estado do RJ - Parcela 3 (pagamento produtos: A.8.1 e A.8.2)	728.629,01	348.153,75	22.522,50	19/01/2017	100,00	22.522,50
				728.629,01					22.522,50



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

SOE Nº Final

Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Componente: Modelagem Piloto PPP

Categoria:

Data: 21/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Pedido N° 0
SOE N° Final



04/2016
 Declaração de Gastos (SOE)
 Data: 21/08/2018 Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016
 Data da Efetividade: 02/09/2016
 Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)
 Componente: Modelagem Piloto PPP
 Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir. Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Casa Cause Agencia de Informação Ltda - ME		273223	- Contratação de PJ para prestação de serviços de implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP), no PEI da Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos - Produto A.17.2	4.973,04	0,00	4.973,04	29/12/2016	100,00	4.973,04
Casa Cause Agencia de Informação Ltda - ME		273224	Contratação de PJ para prestação de serviços de implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP), no PEI da Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos - Produto A 17.3 Preliminar	4.973,04	0,00	4.973,04	29/12/2016	100,00	4.973,04
Casa Cause Agencia de Informação Ltda - ME		273225	- Contratação de PJ para prestação de serviços de implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP), no PEI da Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos - Produto A 17.3 Final	4.973,04	0,00	4.973,04	29/12/2016	100,00	4.973,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Pedido N° 0
SOE N° Final



04/2016
 Declaração de Gastos (SOE)
 Data: 21/08/2018 Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016
 Data da Efetividade: 02/09/2016
 Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)
 Componente: Modelagem Piloto PPP
 Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Casa Cause Agencia de Informação Ltda - ME	00002451	282450	- Contratação de PJ para prestação de serviços de Implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP), PIE Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos. Produto A 17.3 (5° relatório).	163.556,27	84.671,20	9.971,98	19/05/2017	100,00	9.971,98
Casa Cause Agencia de Informação Ltda - ME	00002451	282451	- Contratação de PJ para prestação de serviços de Implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP), PIE Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos. Produto A 17.3 (4° relatório).	163.556,27	84.671,20	14.970,93	19/05/2017	100,00	14.970,93
Casa Cause Agencia de Informação Ltda - ME	00002451	287546	- Contratação de PJ para prestação de serviços de Implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP), PIE Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos. Produto A 17.3 (6° relatório).	163.556,27	109.614,11	4.973,04	21/07/2017	100,00	4.973,04
				505.587,93					44.835,07



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 02/2010 FMA - CTR S R (SERB)

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Data: 19/07/2018

Período: 21/05/2015 a 14/11/2016

Componente: Modelagem Piloto PPP

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Plantuc Consultoria Socioambiental	000000002016 401	- Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional, para Implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PE da Ilha Grande. Pagamento referente ao produto A.4.1.	22.472,36	100	31/03/2016	22.472,36
2 MÃNESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	000000003359 201	- Serviço de Consultoria Jurídica, para o PPP no PE da Ilha Grande. Pagamento referente ao produto A.2.1.	41.500,00	100	20/04/2016	41.500,00
3 Plantuc Consultoria Socioambiental	000000002016 701	Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional para Implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada(PPP) em Parques no Estado do RJ, no Parque Est.da Ilha Grande.Pagamento produtos 4.2/4.3/4.4/4.5.	89.889,44	100	30/05/2016	89.889,44
4 Plantuc Consultoria Socioambiental	000000020161 201	Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional para Implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada(PPP) Parques no Estado do RJ, no Parque Est. da Ilha Grande.Pagamento produto A.6.1.	21.249,77	100	29/07/2016	21.249,77
5 Plantuc Consultoria Socioambiental	000000020161 801	- Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional para Implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada(PPP) Parques no Estado do RJ, no Parque Est. da Ilha Grande.Pagamento produto A.5.1.	116.990,13	100	28/10/2016	116.990,13
						292.101,70



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 004/2012 FMA - Quitumba

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Data: 19/07/2018

Período: 21/05/2015 a 14/11/2016

Componente: Modelagem Piloto PPP

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	000000017031601	Serviço de consultoria jurídica para o PPP no PE da Ilha Grande - Pagamento referente ao produto A.4.1.	87.000,00	100	18/03/2016	87.000,00
2 MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	000034009201601	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PEI da Ilha Grande. Pagamento produto A.1.1.	31.500,00	100	31/05/2016	31.500,00
3 MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	000034010201601	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para Implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em PE do RJ, no Parque Estadual da Ilha Grande. Pagamento produto A.1.2	21.500,00	100	31/05/2016	21.500,00
4 MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	000034011201601	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para Implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PE Estadual da Ilha Grande. Pagamento produto A.3.3.	25.000,00	100	31/05/2016	25.000,00
5 MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	000000003452201	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PEI da Ilha Grande. Pagamento produto A 6 1	54.000,00	100	30/08/2016	54.000,00
6 MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	000003555071601	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PEI da Ilha Grande. Pagamento produto A 5 2	21.500,00	100	28/10/2016	21.500,00

240.500,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 002/2011 FMA - Ampliação CTL Sahy (Brascan)

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Data: 19/07/2018

Período: 21/05/2015 a 14/11/2016

Componente: Modelagem Piloto PPP

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	000000014031 601	Serviço de consultoria jurídica para o PPP no PE da Ilha Grande - Pagamento referente ao produto A.3.1.	25.000,00	100	18/03/2016	25.000,00
						25.000,00



FUNBIO

Data: 19/07/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2014 FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 21/05/2015 a 14/11/2016

Componente: Modelagem Piloto PPP

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 RADAR PPP LTDA - ME	000000000002701	- Consultoria para execução de serviços econômicos, integradores e capacitadores para implementação de PPP em Parques no Estado do RJ - Parcela 1/10	86.625,00	100	04/03/2016	86.625,00
2 Casa Cause	000000000110801	- Contratação de PJ para prestação de serviços de Implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) no PE da Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos. Pagamento produto A.16.1.	39.849,08	100	05/04/2016	39.849,08
3 Casa Cause	000000000011201	- Contratação de PJ para prestação de serviços de Implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP), no PE da Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos. Pagamento produto A.16.2	39.849,08	100	31/05/2016	39.849,08
4 RADAR PPP LTDA - ME	000000000007501	Consultoria para execução de serviços econômicos, integradores e capacitadores para implementação de PPP em Parques no Estado do RJ - Parcela 2 (pagamento produtos: A.4.6, A.4.7, A.6.1, A.18.2)	348.153,75	100	31/08/2016	348.153,75
						514.476,91



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Santa Cruz - FURNAS

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: UTE Santa Cruz - FURNAS

Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Componente: Modelagem Piloto PPP

Categoria:

Data: 21/08/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº Final

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Santa Cruz - FURNAS

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016
Declaração de Gastos (SOE)
Data: 21/08/2018 Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016
Data da Efetividade: 02/09/2016
Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: UTE Santa Cruz - FURNAS
Componente: Modelagem Piloto PPP
Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Casa Cause Agencia de Informação Ltda - ME	00002451	277676	Contratação de PJ para prestação de serviços de implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP), PIE Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos. Produto A 17.3 (3° relatório)	163.556,27	79.698,16	4.973,04	13/03/2017	100,00	4.973,04
				163.556,27					4.973,04



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Projeto: Acordo FMA - Modelagem Piloto PPP

Acordo 04/2016

Termo de Compensação Ambiental nº 004/2012 - 02/2010 - 016/2013 - 012/2012 - 002/2011

FMA - Quitumba / Acordo FMA - CTR S R (SERB) 3000-7 / Acordo FMA - Quitumba 3000-7 / Acordo FMA - Marina Imperial 3000-7 / Acordo FMA - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE) 3000-7 / Acordo FMA - Ampliação CTL Sahy (Brascan) 3000-7



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Fornecedor	Insumo	Produto	Valor
Fundo Mata Atlântica RJ	20150825142401188 / 20150825142311188	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Projeto Piloto PPP no PEIG	Casa Cause	Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	R\$ 79.698,16
Fundo Mata Atlântica RJ	2016.1208.00021-3	Acordo FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS 3000-7	Acordo FMA - Modelagem Piloto PPP /	Casa Cause	Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	R\$ 4.973,04
Fundo Mata Atlântica RJ	2016.1208.00022-1	Acordo FMA - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE) 3000-7	Acordo FMA - Modelagem Piloto PPP	Casa Cause	Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	R\$ 44.835,07
Fundo Mata Atlântica RJ	20150825134539188	FMA - Quitumba	Projeto Piloto PPP no PEIG	MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	R\$ 240.500,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150825141937188	FMA - CTR S R (SERB)	Projeto Piloto PPP no PEIG	MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	R\$ 41.500,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150825143013188	FMA - Ampliação CTL Sahy (Brascan) 3000-7	Projeto Piloto PPP no PEIG	MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	R\$ 25.000,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150825142215188	FMA - CTR S R (SERB)	Projeto Piloto PPP no PEIG	Plantuc Consultoria Socioambiental	Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	R\$ 250.601,70
Fundo Mata Atlântica RJ	20150825142112188	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Projeto Piloto PPP no PEIG	RADAR PPP LTDA - ME	Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	R\$ 434.778,75
Fundo Mata Atlântica RJ	2016.1221.00006-0	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	Acordo FMA - Modelagem Piloto PPP	RADAR PPP LTDA - ME	Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	R\$ 22.522,50