



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 066/2019

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2019.

Ilma Sra.  
Rosa Lemos de Sá  
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO


Ref.: Projeto de “Aquisição de Embarcações para o Deslocamento Marítimo e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, Administradas pelo INEA”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 969/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 158/2019, A CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. Nº 113/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 009/2019, o Parecer Técnico Final Nº 09/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,



**DIEGO ALVES**  
ID 5098033-5

**Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP**  
**Subsecretaria Executiva – SUBEXEC**





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO  
“AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA O DESLOCAMENTO MARÍTIMO E  
LAGUNAR DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, RESERVA  
ECOLÓGICA DA JUATINGA E RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ITAIPU,  
ADMINISTRADAS PELO INEA”**

Processo Administrativo SEA: E-07/001.835/2013

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

**1.0 - Introdução:**

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Aquisição de Embarcações para Deslocamento Marítimo e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, administradas pelo INEA”.

O Projeto foi aprovado na 46ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 20/12/2013 e Deliberação CCA nº 044/2014, de 02/01/2014, totalizando o valor de R\$ 606.320,00 (seiscentos e seis mil e trezentos e vinte reais), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “LINHA DE TRANSFERÊNCIA – TRANSPETRO”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 10/2011.

Na 51ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 30/07/2014 e Deliberação CCA nº 050/2014, de 06/08/2014, foi aprovado a alteração da especificação de uma das embarcações a ser adquirida pelo Projeto de “Aquisição de Embarcações para Deslocamento Marítimo e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu”, aprovado na 46ª Reunião Ordinária da CCA.

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 01 objetivo específico e 01 atividade, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho, foram atendidas.

**2.0 - Análise da Execução:**

O Projeto em tela trata da Aquisições de Embarcações para o Parque Estadual da Serra da Tiririca, no âmbito do acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

**SEAS** Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 302.368,44 (trezentos e dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Incrementar as rotinas de vistorias e fiscalizações do PESET, da REJ e da RESEX Itaipu. Valor Previsto de R\$ 606.320,00 (seiscentos e seis mil e trezentos e vinte reais).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

### 3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 09/2019 e o Termo de Encerramento do projeto nº 009/2019, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Relatório Final, encontra-se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 302.368,44 (trezentos e dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2019.

LUIZ DAVID  
ID nº: 5102070-0

Luiz David Brito Martins  
ID - 51020700  
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO  
VAMOS VIRAR O JOGO





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. N° 969

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019.

Ilmo. Sr.  
José Mauro de Farias Junior  
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

**Ref.:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento, visando encerramento de Projeto aprovado na Câmara de Compensação Ambiental (CCA), junto ao Gestor Operacional.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**Claudio Barcelos Dutra**  
Presidente  
ID: 5097726-1

**RECEBIDO**  
EM: 29/08/19  
SEAS / SUPFIP

**SUBEXEC**  
RECEBIDO EM: 29/08/19  
ID Funcional: 50377426  
em 10:45

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS** Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 158

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2019.

**Para:** Gabinete da Presidência – GP

**De:** Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

**Ref.:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.  
**Assunto:** Encerramento do projeto “Aquisições de Embarcações para Deslocamento Marinho e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista de Itaipu, administradas pelo INEA”.

Senhor Presidente,

Encaminhamos Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento do projeto listado na CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. Nº 113, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Márcio de Azevedo Beranger**  
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas -  
ID: 4348049-7

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS** Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312 – Tel.: 2332-5519  
www.inea.rj.gov.br

INEA  
CADASTRADO  
Nº 694779

GP - inea

RECEBIDO EM:  
29/8/19

Terezinha Dora M. Nogueira  
Assist. Adm.  
ID: 2147785-0  
/ inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 113.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.

**De:** Diretoria Adjunta – DIBAPE.

**Para:** Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE.

**Ref.:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.


**Assunto:** Encerramento do projeto “Aquisição de Embarcações para Deslocamento Marinho e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, administradas pelo INEA”.

Senhor Diretor,

Após verificação pela Diretoria Adjunta, encaminhamos para análise e ciência o Parecer Técnico Final, Relatório de Prestação de Contas e o Termo de Encerramento referente ao projeto “Aquisição de Embarcações para Deslocamento Marinho e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, administradas pelo INEA”, visando o encerramento do mesmo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**Julia Kishida Bochner**  
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE  
ID: 4347935-9

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS** Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

N° INEA 694814





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

## TERMO DE ENCERRAMENTO 009/19


Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto “**Aquisição de Embarcações para Deslocamento Marítimo e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, administradas pelo INEA**”, no valor de R\$ 606.320,00 (seiscentos e seis mil e trezentos e vinte reais), com saldo remanescente de R\$ 302.368,44 (trezentos e dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Projeto Básico e no Cronograma Físico Financeiro foram atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/002.7055/2014.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.

**Márcio de Azevedo Beranger**  
**Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas**

**PARECER TÉCNICO FINAL**

	<b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA)</b> <b>DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)</b>	<b>Parecer n.º 09/2019</b>
		Data: 26/08/2019
<b>PROPONENTE:</b>	Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA.	
<b>PROJETO:</b>	Aquisição de Embarcações para Deslocamento Marítimo e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, administradas pelo INEA.	
<b>Empresa/ Financiadora:</b>	Fonte: Linha de Transferência – TRANSPETRO (TCCA – 10/5011).	<b>Processo:</b> E-07/002.7055/2014.
	Obras e Instalações	Prestação de Serviços <input checked="" type="checkbox"/> Materiais e Equipamentos

**DESCRIÇÃO GERAL**

<b>Data de aprovação do projeto:</b>	02/01/2014.
<b>Valor total do projeto:</b>	R\$ 606.320,00.
<b>Valor executado:</b>	R\$ 303.951,56.
<b>Saldo remanescente:</b>	R\$ 302.368,44.
<b>Objetivo Geral do Projeto:</b>	Dotar o Parque Estadual da Serra da Tiririca, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e Reserva Ecológica da Juatinga de meio de transporte aquático para o desenvolvimento de ações de manejo, monitoramento, e fiscalização de seu setor insular e ecossistemas adjacentes.

**INTRODUÇÃO**

O projeto foi submetido e aprovado pela Deliberação CCA N° 44/2014, tendo a DIBAPE como proponente, ficando sob a coordenação da extinta Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral (GEPRO), atual Gerência das Unidades de Conservação (GEUC).

Visando alcançar seu objetivo específico, o projeto tinha como resultados esperados adquirir duas embarcações tubulares rígidas híbridas devidamente equipadas para realização de ações diversas, no âmbito da gestão do ecossistema marinho e lagunar nas unidades de conservação, aumentando a eficiência das atividades de monitoramento, controle, fiscalização e uso público dessas UCs, de acordo com as diretrizes do INEA, estabelecidas no Plano de Manejo ou em projetos e regulamentos específicos.

As especificações das embarcações e dos equipamentos necessários à sua utilização, incluindo motor e carreta rodoviária para o transporte, foram apresentadas no Projeto Básico.

A execução do projeto foi iniciada em 17/06/2014, com a solicitação dos insumos ao Gestor Operacional (FUNBIO), via Sistema Cérebro, realizada pela então coordenadora do projeto. O mesmo foi encerrado em 25/05/2015, com a emissão do Termo de Recebimento e Aceite de Bens e Serviços, após a doação definitiva dos bens ao INEA.

O presente Parecer Técnico Final objetiva apresentar sistematicamente os resultados gerados no período de vigência do projeto em referência e contempla a avaliação geral do projeto em termos de execução e resultados alcançados.





## RESULTADOS

### i) Aquisição de embarcações do tipo Tubular Rígida Híbrida:

Valor previsto CCA: R\$ 606.320,00.

Valor solicitado: R\$ 606.320,00.

Valor realizado: R\$ 303.951,56.

Saldo: R\$ 302.368,44.

O projeto foi executado de forma integral, através da aquisição de duas embarcações destinadas às unidades de conservação, cuja abrangência inclui áreas marinhas e lagunar. Além das embarcações, foram realizados pagamentos referentes ao serviço de despachante oficial para emplacamento (KWQ 7212 ) do reboque para transporte da embarcação e do Documento Único do Detran Arrecadação (DUDA), com vistas a transferência de propriedade para o INEA junto ao Detran/RJ, conforme quadro abaixo.

Descrição dos bens/serviços	Valor
Aquisição de embarcação	R\$ 303.160,00
Serviço de despachante oficial	R\$ 690,76
Pagamento do DUDA	R\$ 100,80
<b>Total</b>	<b>R\$ 303.951,56</b>


## CONCLUSÃO

O projeto alcançou seus objetivos, possibilitando avanço no processo de gestão dos ecossistemas marinhos e/ou lagunares nos limites do Parque Estadual da Serra da Tiririca, da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e da Reserva Ecológica da Juatinga, através do desenvolvimento de atividades, tais como fiscalização, monitoramento, apoio à pesquisa científica, entre outros.

## ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.

Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/002.7055/2014, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.

  
Assinatura do Coordenador

## DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/002.7055/2014, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.

  
Diretoria Adjunta





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA DESLOCAMENTO MARÍTIMO E LAGUNAR DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA E RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ITAIPU”**

Processo Administrativo INEA: E-07/002.7055/2014

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistêmicas – DIBAPE

**1.0 - Introdução:**

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto “Aquisição de Embarcação para Deslocamento Marítimo e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 44/2014**, de 02 de janeiro de 2014, totalizando o valor aprovado de R\$606.320,00 (seiscentos e seis mil, trezentos e vinte reais), com apoio financeiro da compensação ambiental, LINHA DE TRANSFERÊNCIA - TRANSPETRO (TCCA 10/2011), com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

O referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 01 Objeto Específico, conforme a seguir:


**2.0 - Da Execução:**

O Gestor Operacional do Mecanismo – FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas – DIBAP, por meio do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº112, de 11 de junho de 2014, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos o objetivo específico elencado no CFF:

- **Objetivo Específico A1** - Incrementar as rotinas de vistorias e fiscalizações do PESET, da REJ e da RESEX Itaipu. – Valor Previsto – R\$606.320,00

Para a **Atividade A111** - Aquisição de embarcação, do **Objetivo Específico A1**, o FUNBIO adquiriu, de acordo com o Termo de Referência 20140617111930166, 01 (um) embarcação Tubular Rígida Híbrida insubmersível para águas agitadas e mar aberto, pelo valor global de R\$ 303.160,00 (trezentos e três mil cento e sessenta reais).



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



Avenida Venezuela, 110 – Saúde – 20.081-312 – Rio de Janeiro/RJ

www.inea.rj.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

De acordo, com o estabelecido no TdR, a embarcação veio equipada com motor de centro diesel 200 HP, acessórios e carreta de encache.

Ainda, em relação à aquisição, foram realizadas despesas inerentes ao emplacamento da carreta e confecção de placa (placa KWO – 7212).

**3.0 - Conclusão:**

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório “Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro”, planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 302.368,44 (trezentos e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.

Claudio Cesar Kuhnert Filho  
ID.: 4149185-8



**PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO**

<b>Empreendedor</b>	<b>TRANSPETRO</b>		
<b>Projeto</b>	<b>Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu</b>		
<b>Processo:</b>	<b>E-07/002.7055/14</b>		
<b>Data inicio</b>	17/06/2014	<b>Status</b>	Em Andamento
<b>Data Encerramento</b>	22/05/2019	<b>Duração (dias):</b>	<b>1800</b>
<b>Coordenador:</b>			
<b>Objetivos Principais do Projeto:</b>			
Dotar o Parque Estadual da Serra da Tiririca, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e Reserva Ecológica da Juatinga de meio de transporte aquático para o desenvolvimento de ações de manejo, monitoramento e fiscalização de seu setor insular e ecossistemas adjacentes.			
<b>Macro Atividades do Projeto:</b>			
<b>ID</b>	<b>Macro Atividades</b>		
1	Aquisição de 02 Embarcações Tubular Rígida Hídrida		

Limite Atraso Crítico: **30**

ID	MacroAtividade	Status	Desvio

ID	MacroAtividade	Desvio	Tendência
1	Aquisição de 02 Embarcações Tubular Rígida Hídrida	R\$	302.368,44
0		0 R\$	-
0		0 R\$	-
0		0 R\$	-
<b>TOTAL - Desvio Tendência</b>		<b>R\$</b>	<b>302.368,44</b>

Orçamento Previsto CCA	R\$	606.320,00
Orçamento Contratado	R\$	606.320,00
Orçamento Realizado	R\$	303.951,56
Orçamento % Realizado		50%
Orçamento de Saldo	R\$	302.368,44
Orçamento Excedido	R\$	-
Orçamento Projetado	R\$	302.368,44



ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	TRANSPETRO
Projeto	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu

Descrição do Escopo do Projeto
<p>O projeto prevê a aquisição de embarcação para o Parque Estadual da Serra da Tiririca a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e a Reserva Ecológica de Juatinga (REJ) e visa dotar as unidades de conservação de condições adequadas para o desenvolvimento de ações de monitoramento, manejo e fiscalização de sua porção marinha e insular.</p> <p><b>Aquisição de embarcação:</b> Aquisição de embarcação para que a gestão das Unidades de Conservação possa realizar ações com vistas ao ordenamento e controle das atividades desenvolvidas no setor marinho, bem como realizar o monitoramento e controle efetivo do patrimônio natural a ser protegido, em cumprimento a legislação e normas ambientais vigentes.</p>

Análise de Situação [ Situação Atual x Situação Proposta ]			
SITUAÇÃO ATUAL			SITUAÇÃO PROPOSTA
Parque estadual da serra da Tiririca-PESET	0	embarcação	Adquirir 02 (duas) embarcações para atender as três unidades
Reserva Extrativista Marinha de Itaipu	0	embarcação	
Reserva Ecológica de Juatinga	0	embarcação	



CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	TRANSPETRO
Projeto	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu

		Orçamento do Projeto						
ID	Função	previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
1	Aquisição de 02 Embarcações Tubular Rígida Hídrida	R\$ 606.320,00	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	50%	R\$ 302.368,44		302.368,44
2								-
3								-
4								-
	<b>Total</b>	<b>R\$ 606.320,00</b>	<b>R\$ 606.320,00</b>	<b>R\$ 303.951,56</b>	<b>50,13%</b>	<b>R\$ 302.368,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 302.368,44</b>

Saldo Execução (Contratado) R\$ 302.368,44

Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 302.368,44



## LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE

Empreendedor	TRANSPETRO
Projeto	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu

CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pagamento
1	Aquisição de 02 Embarcações Tubular Rígida Hídrida	20140617111930166	Adiantamento de 50% do valor para aquisição de 01 embarcação para o PESET, REJ e RESEX	148	12/08/14	R\$ 151.580,00	19/08/2014
1	Aquisição de 02 Embarcações Tubular Rígida Hídrida	20140617111930166	Pagamento dos 50% restantes	168	28/01/15	R\$ 151.580,00	28/01/2015
1	Aquisição de 02 Embarcações Tubular Rígida Hídrida	20140617111930166	Serviços de Despachante Oficial para emplacamento do Reboque para transporte da embarcação - Placa KWO-7212 - LOTUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-EPP	015	28/04/15	R\$ 690,76	28/04/2015
1	Aquisição de 02 Embarcações Tubular Rígida Hídrida	20140617111930166	PGTO DUDA confecção de placa para transferencia de propriedade do reboque da embarcação placa KWQ-7212 - DETRAN RJ	1015	19/10/15	R\$ 100,80	19/10/2015





CARTA nº 396/2019

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2019.

Prezados  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO:** FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 17 de abril de 2014 a 22 de maio de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

07/08/19  
Luiz David Brito Martins  
ID - 51020700  
Assistente II





## **Anexo 1**

**b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.**



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

**Período de prestação de contas: 17 de junho de 2014 a 22 de maio de 2019**



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 17/06/2014 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 22/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 606.320,00</b>	<b>R\$ 303.951,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 303.951,56</b>	<b>R\$ 302.368,44</b>
05/08/2019		 João Ferraz-Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

\*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.





## **Anexo 2**

**c - Relação de Pagamentos Realizados;**





# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 010/2011 FMA - RJ TA AR Transpetro**

**Prestação Nº 8**

**Relação de Despesas**

**Projeto para Aquisição de Embarcações**

**Período: 17/06/2014 a 30/06/2016**

**Data: 25/04/2019**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 8****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 010/2011 FMA - RJ TA AR Transpetro****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade:12/01/2010****Data de Fechamento:15/01/2016**

Data: 25/04/2019

**Período: 17/06/2014 a 30/06/2016****Componente Projeto para Aquisição de Embarcações**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 DGS Industrial Ltda - EPP	00000000 0014801	- Adiantamento de 50% conforme condições comerciais para aquisição de embarcação padrão militar para o Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu	151.580,00	100	19/08/2014	151.580,00
2 DGS Industrial Ltda - EPP	00000000 0016201	Aquisição de embarcação padrão militar para o Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu - Parcela 2/2	151.580,00	100	28/01/2015	151.580,00
3 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0001601	- Serviço de Despachante Oficial para emplacamento do reboque para transporte de embarcação - Placa KWO-7212 - para o PE Serra da Tiririca, Resec Juatinga e Resex Marinha de Itaipu - Parcela única	690,76	100	28/04/2015	690,76
4 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000014 1015-01	Pagamento do DUDA de confecção de placa para transferência de propriedade do reboque para transporte de embarcação placa KWQ-7212 para o INEA junto ao Detran/RJ - Resex Marinha de Itaipu - Parcela única	100,80	100	19/10/2015	100,80





**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**PRESTAÇÃO Nº 8**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**Data da Assinatura: 29/12/2009**

**TCCA nº 010/2011 FMA - RJ TA AR Transpetro**

**Data da Efetividade:12/01/2010**

**Período: 17/06/2014 a 30/06/2016**

**Data de Fechamento:15/01/2016**

**Componente Projeto para Aquisição de Embarcações**

Data: 25/04/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			303.951,56			303.951,56





### **Anexo 3**

**d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.**







