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1 INTRODUÇÃO 

O Relatório J é elaborado pelo Funbio, e tem como objetivo fornecer ao Comitê do Fundo de 

Transição (CFT) do Programa ARPA fundamentos para a tomada de decisão em relação ao valor a ser 

desembolsado pelo Fundo de Transição (FT) para apoio às Unidades de Conservação (UCs), processos de 

criação e demais despesas do Programa Arpa orientadas pelo Manual Operacional do Programa. É um 

relatório de periodicidade bienal cuja emissão é coincidente com o ciclo de financiamento do FT. 

Este relatório se baseia nos relatórios B e C, elaborados pela Unidade de Coordenação do Programa 

(UCP/MMA) e divulgados também em agosto de 2019. Tais relatórios contem detalhamentos sobre as 

UCs e processos de criação a serem apoiadas pelo FT no biênio, por órgão gestor (OG); suas estimativas 

de custos; contrapartidas e cumprimento das condições de desembolso estipuladas pelo Programa. 

Com base nas informações destes relatórios e nos resultados obtidos a partir dos modelos de custo 

e financeiro o Funbio realiza a aplicação da fórmula de desembolso, por OG, que reflete o cumprimento 

das condições de desembolso fazendo o ajuste na proposta de valor a ser desembolsado pelo FT para o 

biênio. Tais informações são divulgadas no presente relatório, que enfoca o biênio 2020/2021. 

2 NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO DAS UCS NO BIÊNIO 

Com a finalização dos recursos da Fase II, em dezembro de 2018, a partir do próximo Plano Operativo 

(2020/2021) as UCs apoiadas contarão com recursos do Programa Arpa, oriundos unicamente do Fundo 

de Transição. Atualmente são 117 Unidades de Conservação e 14 processos de criação apoiados pelo 

Programa. Os processos de criação que permanecerão recebendo apoio no biênio 2020/2021 já tiveram 

seus POs elaborados em 2017 e permanecem executando saldo residual, portanto não há previsão de 

desembolso para os mesmos.  

Os resultados da aplicação do Modelo de Custos, também apresentados pelo MMA no Relatório C, 

mostraram que considerando os investimentos requeridos e os custos de manutenção, o total de recursos 

projetados para as UCs e processos de criação apoiados seria de R$118.728.212,24 milhões para o 

próximo biênio, sem considerar ainda, descontos a serem aplicados devido a performance dos OGs em 

relação as condições de desembolso, com a aplicação da fórmula de desembolso prevista no MOP. Neste 

mesmo relatório foram apresentados ainda os dados de contrapartida dos Órgãos Gestores para o ano de 

2018.  

O OG “qualquer”, permanece sendo utilizado pelo Modelo para contemplar o custo das propostas 

de adesão de novas UCs. Para biênio 2020/2021 há pleito do ICMBio para adesão de duas UCs criadas com 

apoio do Programa Arpa (PARNA do Acari e REBIO Manicoré), ambas localizadas no Estado do Amazonas. 

 Além disso, cabe lembrar que o Estado de Roraima, que recebe apoio do programa apenas para 

processos de criação não reporta contrapartida e também não recebe cortes derivados de condições de 

desembolso.  

A partir de uma revisão realizada nos custos de alguns marcos referenciais, de acordo com 

informações reportadas no Relatório C, o modelo financeiro pôde ser rodado pelo MMA e revisado pelo 
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Funbio. Seu resultado determinou a lacuna de financiamento e consequentemente a estimativa de 

desembolso a ser realizada pelo Fundo de Transição para o próximo biênio, considerando as 117 UCs e as 

novas propostas de adesão que serão apresentadas pelo MMA. A Tabela 1 abaixo apresenta o 

detalhamento destes valores por OG, conforme apresentado no Relatório C: 

Tabela 1. Resultados da aplicação dos Modelos de Custos e Financeiro sem a aplicação das condições de 
desembolso. 

OG 
Custo Total 

Biênio 
Contrapartida 

Reportada 2018 

Contrapartida Estimada 
pelo Modelo Financeiro 

2020/2021 

Estimativa 
Desembolso Total 

Biênio 

PA R$4.596.245,97 R$ 622.208,12 R$ 1.542.873,21 R$3.053.372,76 

AM R$31.701.402,20 R$ 8.345.372,98 R$ 11.679.443,00 R$20.021.959,20 

RO R$9.999.279,94 R$ 2.180.359,90 R$ 2.989.012,95 R$7.010.266,99 

MT R$11.410.800,95 R$ 160.793,52 R$ 800.899,42 R$10.609.901,53 

AC R$2.475.601,15 R$ 51.723,54 R$ 173.266,99 R$2.302.334,16 

AP R$1.209.324,43 R$ 34.233,18 R$ 272.897,52 R$936.426,91 

RR R$- - - - 

TO R$1.586.976,80 R$ 738.308,59 R$ 813.836,87 R$773.139,93 

ICMBio R$130.450.233,87 R$ 36.698.625,55 R$ 57.278.030,35 R$73.172.203,52 

Qualquer R$1.076.563,96 0,00 R$ 227.956,72 R$848.607,24 

Total R$194.506.429,26 R$ 48.831.625,38 R$ 75.778.217,02 R$118.728.212,24 

3 CONDIÇÕES DE DESEMBOLSO 

No Quadro 1 a seguir, são enumeradas as 11 (onze) condições de desembolso, bem como a 

performance dos OGs do Programa em relação à cada uma delas conforme informações disponibilizadas 

pelo MMA no Relatório B. 

Quadro 1. Condições de desembolso previstas no Manual Operacional do Programa e a performance dos Órgãos 
Gestores. 

Condições de desembolso Responsável 
Cumprimento 
(Relatório B) 

Peso na fórmula 
de Desembolso 

1. MOP alinhado com o objetivo 
do Fundo 

ARPA Condição atendida Pré-condição 

2. Inexistência de perda líquida ARPA Condição atendida Pré-condição 

3. Relatórios Financeiros por UC OGs e GF 
 

Condição atendida 
 

Pré-condição 
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Condições de desembolso Responsável 
Cumprimento 
(Relatório B) 

Peso na fórmula 
de Desembolso 

4. Apresentação dos planos de 
consolidação 

OGs Condição atendida Pré-condição 

5. Requerimento por parte do 
MMA de recursos adicionais 
para complementar o FT 

MMA Condição atendida Pré-condição 

6. Aumento da execução 
orçamentaria do ICMBio1 

ICMBio Condição atendida 5% 

7. Implementação do 
monitoramento da 
biodiversidade 

ICMBio 
Condição Parcialmente 

Atendida 
5% 

OGs Estaduais Condição Atendida 

MMA Condição Atendida 

8. Criação de novas UCs MMA 

 
Condição parcialmente 

atendida: 
52,26% da meta foi 

alcançada 
 

15% 

9. Demonstração de aumento 
dos recursos financeiros não 
salariais (contrapartidas) 

OGs Condição atendida 25% 

10. Relatório de performance de 
consolidação 

UCs/OGs 
Condição parcialmente 

atendida 
25% 

11. Demonstração de número de 
funcionários nas UCs 

UCs/OGs 
Condição parcialmente  

atendida 
25% 

Condição 1 - MOP alinhado com o objetivo do Fundo: Condição considerada atendida. Atualizações vem 

sendo realizadas no Manual Operacional do Programa, de acordo com demanda e deliberações realizadas 

nos colegiados do Programa Arpa. A última versão do MOP que inclui tais alterações foi publicada em 

junho de 2019. 

Condição 2 - Inexistência de perda líquida: Condição considerada atendida. Considerando o balanço entre 

desafetação e ampliações realizadas atualmente o Programa apoia a consolidação de uma área de 60,8 

Milhões de Hectares na Amazônia, sem perda líquida.  

                                                           
1 A condição de desembolso foi eliminada após deliberação do CFT em reunião realizada em 07 de junho de 2018. 
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Condição 3 - Relatórios Financeiros por UC: Todos os órgãos gestores das UCs apoiados pelo Arpa vem 

encaminhando regularmente os relatórios de contrapartida governamental.  

Condição 4 - Apresentação dos planos de consolidação: Condição considerada atendida, uma vez que 

todos os planos de consolidação foram devidamente preenchidos. 

Condição 5- Requerimento por parte do MMA de recursos adicionais para complementar o FT: Condição 

considerada atendida. Além das doações previstas nos contratos formalizados para estabelecimento do 

Fundo de Transição o Funbio e MMA submeteram proposta ao Fundo Amazônia/BNDES, adicionalmente 

vem sendo discutido no âmbito do CFT a realização de uma nova rodada de captações privadas.   

Condição 6 – Aumento da Execução Orçamentária do ICMBio: Condição considerada atendida pelo MMA, 

uma vez que foi apresentada pelo ICMBio uma contrapartida de R$ 17.667.674,34 no ano de 2014 (ano 

referência segundo o MOP), e que a partir de então a contrapartida vem sendo reportada anualmente em 

valores crescentes, atendendo ao esperado pelo modelo. A condição de desembolso foi retirada a partir 

de deliberação realizada pelo CFT no ano de 2018. 

Condição 7 - Implementação do monitoramento da biodiversidade: A Tabela 2 apresenta a performance 

dos Órgãos Gestores em relação ao cumprimento da condição de desembolso: 

 O ICMBio atendeu parcialmente a condição de desembolso já que era previsto que em 2019 todas 

as 72 UCs federais estivessem realizando o monitoramento da biodiversidade de acordo com 

protocolos do Programa Monitora. Atualmente são 53 UCs (73,5%) que efetivamente estão 

executando os protocolos.  

 Para os OGs Estaduais era esperado que em 2015 todas as UCs de grau II apoiadas apresentassem 

o plano final para estabelecimento do monitoramento, meta já alcançada. Adicionalmente, das 

83.4% das 45 UCs estaduais apoiadas pelo Programa Arpa, já estão executando protocolos de 

monitoramento da biodiversidade.  

 Quanto ao MMA a condição de desembolso foi atendida com a elaboração do plano e os 

resultados vem sendo reportados anualmente. Em relação ao ano de 2017, no ano de 2018 houve 

diminuição do desmatamento de UCs com redução de 24% para as Unidades de Proteção 

Integram, e de 4,6% nas UCs de Uso Sustentável. Entretanto o desmatamento em UCs ficou em 

94,85 Km2. 

Tabela 2. Performance dos Órgãos Gestores em relação ao cumprimento da Condição de Desembolso CD 06. 

OG 

Peso na fórmula 
de Desembolso 

(Monitoramento 
da 

Biodiversidade) 

AC 5% 

AM 5% 

AP 5% 

ICMBio 3,7% 

MT 5% 

PA 5% 

RO 5% 
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OG 

Peso na fórmula 
de Desembolso 

(Monitoramento 
da 

Biodiversidade) 

TO 5% 
 

Condição 8 - Criação de novas UCs:  Condição parcialmente atendida. Em deliberação do CFT a condição 

de desembolso foi atualizada em junho de 2018, porém permanece a meta a ser alcançada (6 Milhões de 

hectares). Até o momento, com recursos da Fase III foram criados 3.359,851 hectares, o que corresponde 

a 56% da meta. Assim sendo, o peso na fórmula de desembolso é de 8,4% para o ARPA. 

Condição 9 - Demonstração de aumento dos recursos financeiros não salariais (contrapartidas): 

Condição atendida pela maioria dos órgãos gestores, que reportaram valores de contrapartida acima da 

meta esperada. Amapá e Pará não reportaram contrapartida dentro dos valores esperados para o ano de 

2018.  A Tabela 3 abaixo, apresenta o acréscimo ou redução de contrapartida dos OGs em relação ao 

esperado para o período. 

Tabela 3. Performance de atendimento da Condição de Desembolso CD 9 pelo Órgãos Gestores. 

OG Porcentagem em Relação a meta Cumprimento da Contrapartida 
Peso na 

fórmula de 
Desembolso 

AC 146% sim 25% 

AM 71% sim 25% 

AP - 65% não 8,7% 

ICMBio 42% sim 25% 

MT 17% sim 25% 

PA -0,44% não 24,9% 

RO 84% sim 25% 

TO 103% sim 25% 
 

Condição 10 - Relatório de performance de consolidação: A condição está parcialmente atendida, a meta 

do programa previa a consolidação de todas as UCs até o final de 2019. Atualmente o Programa tem 39 

Unidades Consolidadas. A performance de consolidação é apresentada na Tabela 4, abaixo. Apenas o 

Estado do Tocantins atinge 25%, pois tem uma UC apoiada pelo Programa, já consolidada. 

Tabela 4. Performance de consolidação de UCs pelos Órgãos Gestores. Condição de Desembolso CD 10. 

OG Num de UCs 
Num UCs 

Consolidadas 

Performance de 
Consolidação 

(UCs 
Consolidadas/UCs 

Apoiadas) 

Peso na 
Fórmula de 
Desembolso 

AC 1 0 0% 0% 
AM 24 11 45,8% 11,5% 
AP 1 0 0% 0% 
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OG Num de UCs 
Num UCs 

Consolidadas 

Performance de 
Consolidação 

(UCs 
Consolidadas/UCs 

Apoiadas) 

Peso na 
Fórmula de 
Desembolso 

ICMBio 72 20 27,8% 6,9% 
MT 7 0 0% 0% 
PA 3 1 33,3% 8,3% 
RO 8 6 75,0% 18,8% 
TO 1 1 100,0% 25% 

Total 117 39 - - 
 

Condição 11 - Demonstração de número de funcionários nas UCs: Consta no MOP a exigência de metas 

de pessoal, conforme determinado nos planos de consolidação. Considerando esta informação, a 

condição foi atendida parcialmente, uma vez que AM, ICMBio e AC e MT não atingiram 100% da alocação 

esperada. Os demais OGs cumpriram 100% da alocação de funcionários nas UCs (Tabela 5).  

Tabela 5. Performance dos Órgãos Gestores em relação a condição de desembolso CD 11. 

OG Funcionários Alocados Peso na Fórmula de Desembolso 

Acre 100% 25% 

Amazonas 83,34% 20,8% 

Amapá 100% 25% 

ICMBio 69,45% 17,4% 

Mato Grosso 57,13% 14,3% 

Pará 100% 25% 

Rondônia 100% 25% 

Tocantins 100% 25% 

 

Vale ressaltar que o estado de Roraima (RR), com apoio somente aos processos de criação, não entra no 

cálculo para condições de desembolso.  

 

4 APLICAÇÃO DA FÓRMULA DE DESEMBOLSO 

A partir da análise das condições de desembolso apresentada no Relatório B e resumida na seção 

anterior e do cálculo do desembolso a partir do modelo de custos e do modelo financeiro, o Funbio pôde 

realizar a aplicação da fórmula de desembolso, considerando a lacuna projetada para cada Órgão Gestor. 

A fórmula de desembolso, visa ajustar (reduzir) o valor a ser desembolsado em função do não 

cumprimento das condições de desembolso. No caso das pré-condições, o não atendimento das mesmas 

implica na não realização de nenhum desembolso. Para as outras condições, o peso de cada uma delas na 

fórmula é reduzido em função do não atendimento das condições, consequentemente reduzindo o 

montante dos recursos a serem desembolsados.   
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A Tabela 6 abaixo resume a aplicação da fórmula de desembolso, por OG para as demais condições. 

Tabela 6. Aplicação da fórmula de desembolso, por OG, baseada no cumprimento das condições de desembolso 
conforme apresentado no Relatório B. 

Indicadores Peso AC AM AP ICMBio MT PA RO RR TO Qualquer 

6. Aumento do 
Orçamento ICMBio 
para 2014* 

5% - - - - - - - - - - 

7. Monitoramento por 
Órgão Gestor 

5% 1,00 1,00 1,00 0,74 1,00 1,00 1,00 - 1,00 - 

8. Criação de novas 
UCs conforme 
planejado 

15% 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 - 0,56 - 

9. Aumento dos 
recursos financeiros 
não salariais 

25% 1,00 1,00 0,34 1,00 1,00 0,99 1,00 - 1,00 - 

10. Performance de 
consolidação 

25% 0 0,46 0 0,27 0 0,33 0,75 - 1,00 - 

11. Número de 
funcionários 

25% 1,00 0,95 1,00 0,75 1,00 1,00 0,87 - 1,00 - 

Percentual atingido 100% 68,4% 75,7% 52,1% 66,4% 57,7% 76,6% 87,2% - 93,4% - 

 

Cabe destacar que para o estado do Roraima, onde há apoio apenas aos processos de criação, não há 

previsão de repasses de recursos para o próximo biênio.  Com relação as UCs em que há pleito de adesão 

(PARNA do Acari e REBIO Manicoré), representadas como o OG “Qualquer” são do ICMBio e portanto 

receberam cortes relativos ao número de pessoal, bem como o corte para todos os OGs relativo a meta 

de criação. 

A Tabela 7, apresenta do resultado da aplicação da fórmula de desembolso. Como resultado da aplicação 

da fórmula sobre a estimativa de desembolso na Tabela 7, temos um corte total de R$ 34.706.503,65  

resultando em um valor final para desembolso para os OGs de R$ 84.021.708,60. Para cálculo do 

desembolso final ainda serão acrescidos os custos do Gestor do Fundo (GF), os custos da Secretaria do 

Comitê do FT e os custos fixos de R$1 milhão ao ano para o MMA alocados pelos primeiros 5 anos de 

operação do FT, conforme definido no MOP. 

Tabela 7. Resultado da aplicação da fórmula de desembolso com o orçamento a ser disponibilizado para os 
órgãos gestores no Biênio 2020/2021. 

OG 
Estimativa 

desembolso FT 

Percentual de 
cumprimento das 

condições de 
desembolso 

Estimativa após aplicação 
da fórmula 

Valor do corte 

PA R$       3.053.372,76 76,6%  R$               2.339.646,88  R$713.725,88 

AM R$     20.021.959,20 75,7%  R$            15.387.566,04  R$4.634.393,16 

RO R$       7.010.266,99 87,2%  R$               6.376.492,03  R$633.774,96 

MT R$     10.609.901,53 57,7%  R$               6.318.900,49  R$4.291.001,04 
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OG 
Estimativa 

desembolso FT 

Percentual de 
cumprimento das 

condições de 
desembolso 

Estimativa após aplicação 
da fórmula 

Valor do corte 

AC R$       2.302.334,16 68,4%  R$               1.574.796,56  R$727.537,60 

AP R$          936.426,91 52,1%  R$                  488.229,58  R$448.197,33 

RR - - - - 

TO R$          773.139,93 93,4%  R$                  722.112,69  R$51.027,24 
ICMBio R$     73.172.203,52 66,4%  R$            49.965.357,08  R$23.206.846,44 

Qualquer R$          848.607,24 100%  R$                  848.607,24  - 

Total R$  118.728.212,24 -  R$            84.021.708,60  R$34.706.503,65 

5 OUTROS CUSTOS 

Conforme determinado no MOP, uma vez estabelecido o valor a ser desembolsado pelo FT deve-se 

considerar o orçamento para os custos administrativos do Gestor do Fundo, que deverá permanecer 

dentro de 14% do total dos desembolsos aprovados pelo CFT para o Programa ARPA no mesmo período. 

Soma-se a este valor os custos de secretaria do Comitê do Fundo de Transição e o valor anual de R$ 1 

milhão alocado para o MMA nos primeiros 5 anos de funcionamento do FT, que corrigido pelo IPCA com 

data base de março de 2014 totaliza R$ 1.319.121,23 milhões para o biênio. Soma-se a isso os custos de 

operacionalização da secretaria do CFT. Com base nisto o valor total a ser despendido pelo Fundo de 

Transição no Biênio 2020/2021 será de R$   97.303.869,03  (Tabela 8).  

Tabela 8. Total a ser desembolsado pelo FT para o Biênio 2020/2021 com custos adicionais previstos no MOP. 

Estimativa desembolso 
após aplicação da 

fórmula  
Custos GF (14%) Custos MMA 

Custos 
Secretaria 

CFT 

Total desembolso 
biênio 2020/2021 

R$  84.021.708,60 R$ 11.763.039,20  R$ 1.319.121,23 R$ 200.000,00 R$   97.303.869,03  

6 RECOMENDAÇÕES FINAIS 

É importante ressaltar que todas as condições de desembolso foram plenamente aplicadas. Destaca-

se que a performance de consolidação, junto com a performance de criação de UCs do programa foram 

as condições de desembolso que mais pesaram na definição do valor final a ser despendido para o Biênio 

2020/2021. 

Como reportado no relatório C, atualmente 39 UCs estão consolidadas, além disso há 42 UCs em alto 

nível de consolidação, o que eleva as expectativas de resultados significativos para o próximo biênio. 

Também será necessário repactuar prazos para consolidação, já que o biênio 2018/2019 seria o último 

biênio para investimentos na consolidação das UCs.  
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7 ANEXO 

1) Lista de UCs a serem apoiadas pelo FT no biênio 2020/2021. 

Nº Nome Categoria UF Órgão Gestor Entrada no FT 

 UCs - Consolidação 

1 REBIO da Nascentes da Serra do Cachimbo REBIO PA ICMBio mar/16 

2 REBIO do Abufari REBIO AM ICMBio mar/16 

3 PARNA Mapinguari PARQUE RO ICMBio mar/16 

4 PARNA da Amazônia PARQUE PA ICMBio mar/16 

5 ESEC Alto Maués ESEC PA ICMBio mar/16 

6 ESEC do Jari ESEC AP-PA ICMBio abr/17 

7 REBIO do Uatumã REBIO AM ICMBio abr/17 

8 PARNA do Viruá PARQUE RR ICMBio mar/16 

9 ESEC de Maracá ESEC RR ICMBio abr/17 

10 PARNA Serra da Mocidade PARQUE RR ICMBio mar/16 

11 REBIO do Gurupi REBIO MA ICMBio abr/17 

12 PARNA Montanhas do Tumucumaque PARQUE AP ICMBio abr/17 

13 REBIO do Lago Piratuba REBIO AP ICMBio abr/17 

14 REBIO do Tapirapé REBIO PA ICMBio abr/17 

15 PARNA da Serra do Divisor PARQUE AC ICMBio mar/16 

16 ESEC Juami-Japurá ESEC AM ICMBio abr/17 

17 ESEC Niquiá ESEC RR ICMBio mar/16 

18 PARNA do Cabo Orange PARQUE AP ICMBio abr/17 

19 PARNA de Anavilhanas PARQUE AM ICMBio mar/16 

20 ESEC da Terra do Meio ESEC PA ICMBio abr/17 

21 PARNA da Serra do Pardo PARQUE PA ICMBio abr/17 

22 REBIO do Rio Trombetas REBIO PA ICMBio abr/17 

23 REBIO do Jaru REBIO RO ICMBio nov/14 

24 PARNA do Rio Novo PARQUE PA ICMBio abr/17 

25 PARNA dos Campos Amazônicos PARQUE AM-RO-MT ICMBio abr/17 

26 PARNA do Juruena PARQUE MT-AM ICMBio nov/14 

27 PARNA do Jamanxim PARQUE PA ICMBio abr/17 

28 PARNA do Jaú PARQUE AM ICMBio abr/17 

29 PARNA Nascentes do Lago Jari PARQUE AM ICMBio abr/17 

30 ESEC de Maracá-Jipioca ESEC AP ICMBio abr/17 

31 PARNA Serra da Cutia PARQUE RO ICMBio mar/16 

32 ESEC Rio Acre ESEC AC ICMBio abr/17 

33 ESEC de Jutaí-Solimões ESEC AM ICMBio mar/16 

34 RESEX Chocoaré-Mato Grosso RESEX PA ICMBio mar/16 
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35 RESEX Tapajós-Arapiuns RESEX PA ICMBio mar/16 

36 RESEX do Rio Cajari RESEX AP ICMBio abr/17 

37 RESEX Maracanã RESEX PA ICMBio mar/16 

38 RESEX Auati-Paraná RESEX AM ICMBio abr/17 

39 RESEX do Rio Jutaí RESEX AM ICMBio nov/14 

40 RESEX do Baixo Juruá RESEX AM ICMBio abr/17 

41 RESEX do Médio Juruá RESEX AM ICMBio mar/16 

42 RESEX Verde para Sempre RESEX PA ICMBio abr/17 

43 RESEX Ipaú-Anilzinho RESEX PA ICMBio abr/17 

44 RDS Itatupã-Baquiá RDS PA ICMBio abr/17 

45 RESEX do Lago Capanã Grande RESEX AM ICMBio abr/17 

46 RESEX Arapixi RESEX AM ICMBio nov/14 

47 RESEX do Rio Iriri RESEX PA ICMBio abr/17 

48 RESEX Arioca-Pruanã RESEX PA ICMBio abr/17 

49 RESEX Riozinho do Anfrísio RESEX PA ICMBio abr/17 

50 RESEX Rio Unini RESEX AM ICMBio mar/16 

51 RESEX Terra Grande Pracuúba RESEX PA ICMBio abr/17 

52 RESEX Mapuá RESEX PA ICMBio abr/17 

53 RESEX do Médio Purus RESEX AM ICMBio abr/17 

54 RESEX Ituxi RESEX AM ICMBio abr/17 

55 RESEX do Rio Ouro Preto RESEX RO ICMBio abr/17 

56 RESEX Barreiro das Antas RESEX RO ICMBio mar/16 

57 RESEX do Rio Cautário RESEX RO ICMBio abr/17 

58 RESEX do Rio Xingu RESEX PA ICMBio nov/14 

59 RESEX de Cururupu RESEX MA ICMBio abr/17 

60 RESEX do Cazumbá-Iracema RESEX AC ICMBio abr/17 

61 RESEX Chico Mendes RESEX AC ICMBio abr/17 

62 RESEX do Alto Tarauacá RESEX AC ICMBio abr/17 

63 RESEX Riozinho da Liberdade RESEX AC-AM ICMBio abr/17 

64 RESEX Renascer RESEX PA ICMBio abr/17 

65 RESEX Marinha Mocapajuba RESEX PA ICMBio mar/16 

66 RESEX Marinha Mestre Lucindo RESEX PA ICMBio mar/16 

67 RESEX Marinha Cuinarana RESEX PA ICMBio mar/16 

68 RESEX Mãe Grande de Curuçá RESEX PA ICMBio mar/16 

69 RESEX São João da Ponta RESEX PA ICMBio mar/16 

70 PE do Rio Negro Setor Sul PARQUE AM SEMA/AM abr/17 

71 PE Serra dos Reis PARQUE RO SEDAM/RO mar/16 

72 ESEC de Samuel ESEC RO SEDAM/RO mar/16 

73 ESEC Serra dos Três Irmãos ESEC RO SEDAM/RO abr/17 

74 PE Cristalino I e II PARQUE MT SEMA/MT abr/17 

75 PE do Guariba PARQUE AM SEMA/AM nov/14 
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76 PE do Sucunduri PARQUE AM SEMA/AM nov/14 

77 ESEC do Rio Ronuro ESEC MT SEMA/MT abr/17 

78 PE Serra de Ricardo Franco PARQUE MT SEMA/MT abr/17 

79 PE do Rio Negro Setor Norte PARQUE AM SEMA/AM abr/17 

80 ESEC Grão Pará ESEC PA IdeFlor-Bio abr/17 

81 REBIO de Maicuru REBIO PA IdeFlor-Bio abr/17 

82 ESEC do Rio Roosevelt ESEC MT SEMA/MT abr/17 

83 PE de Corumbiara PARQUE RO SEDAM/RO abr/17 

84 PE do Xingu PARQUE MT SEMA/MT abr/17 

85 PE Guajará-mirim PARQUE RO SEDAM/RO abr/17 

86 PE Chandless PARQUE AC SEMA/AC abr/17 

87 PE do Matupiri PARQUE AM SEMA/AM abr/17 

88 PE Serra dos Martírios-Andorinhas PARQUE PA IdeFlor-Bio abr/17 

89 PE do Cantão PARQUE TO Naturatins nov/14 

90 PE Igarapés do Juruena PARQUE MT SEMA/MT abr/17 

91 RDS Puranga Conquista RDS AM SEMA/AM abr/17 

92 RDS de Mamirauá RDS AM SEMA/AM mar/16 

93 RDS Uacari RDS AM SEMA/AM abr/17 

94 RDS do Rio Amapá RDS AM SEMA/AM mar/16 

95 RDS do Uatumã RDS AM SEMA/AM abr/17 

96 RDS do Cujubim RDS AM SEMA/AM abr/17 

97 RESEX do Guariba RESEX AM SEMA/AM nov/14 

98 RDS Aripuanã RDS AM SEMA/AM nov/14 

99 RDS Bararati RDS AM SEMA/AM nov/14 

100 RDS do Amanã RDS AM SEMA/AM abr/17 

101 RDS do Rio Iratapuru RDS AP SEMA/AP abr/17 

102 RDS Piagaçu-Purus RDS AM SEMA/AM abr/17 

103 RESEX Guariba-Roosevelt RESEX MT SEMA/MT abr/17 

104 RDS Rio Madeira RDS AM SEMA/AM mar/16 

105 RDS do Juma RDS AM SEMA/AM mar/16 

106 RESEX do Rio Gregório RESEX AM SEMA/AM abr/17 

107 RESEX do Catuá Ipixuna RESEX AM SEMA/AM abr/17 

108 RESEX do Rio Cautário (Est) RESEX RO SEDAM/RO mar/16 

109 RESEX Canutama RESEX AM SEMA/AM mar/16 

110 RDS Igapó-Açu RDS AM SEMA/AM mar/16 

111 RDS do Rio Negro RDS AM SEMA/AM abr/17 

112 RESEX Rio Preto Jacundá RESEX RO SEDAM/RO abr/17 

113 RESEX do Rio Paccás Novos RESEX RO SEDAM/RO mar/16 

114 RDS Matupiri RDS AM SEMA/AM abr/17 

115 PARNA de Pacaás Novos PARNA RO ICMBio ago/17 
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116 PARNA do Monte Roraima PARNA RR ICMBio ago/17 

117 REBIO do Guaporé REBIO RO ICMBio ago/17 

 Processos de Criação Apoiados  

1 RDS do Rio Manicoré Criação AM SEMA/AM abr/17 

2 Saracá-Piranga Criação AM SEMA/AM abr/17 

3 REBIO Marajó Central Criação PA IdeFlor-Bio abr/17 

4 Zona Costeira / Mar Territorial Criação PA IdeFlor-Bio abr/17 

5 Vale do Rio Corda Criação TO Naturatins abr/17 

6 RDS do Piranha Criação AM SEMA/AM abr/17 

7 RDS Boiaçu Criação RR SEMA/RR abr/17 

8 RDS Itapará Criação RR SEMA/RR abr/17 

9 RDS Campina (antiga Remanso) Criação RR SEMA/RR abr/17 

10 RDS do Xeruini Criação RR SEMA/RR jul/17 

11 PE Catrimani Criação RR SEMA/RR jul/17 

12 REBIO Paunini Criação AM SEMA/AM jul/17 

13 RESEX Mamiá Criação AM SEMA/AM jul/17 

14 PE das Nascentes Criação RR SEMA/RR jul/17 

 Novos Processos de Criação  

11 Processo Eventual Criação - - - 

12 Processo Eventual Criação - - - 

 Novas UCs para Adesão 

1 PARNA do Acari Adesão AM ICMBio - 

2 REBIO Manicoré Adesão AM ICMBio - 

 


